

Programme d'investissement pour l'eau en Afrique

PROGRAMME EAU, CLIMAT, DÉVELOPPEMENT ET ÉGALITÉ DES GENRES (WACDEP-G)

Égalité des genres et investissements pour l'eau résilients au changement climatique en Afrique

Appui à l'autonomisation des femmes agricultrices pour le renforcement de la résilience climatique des communautés locales de l'unité hydrologique de Tchoutchoubou (Sous-bassin Pendjari, Bassin de la Volta) au Nord Bénin



RAPPORT DE CAPITALISATION

Février 2023

Sommaire

<i>Sommaire</i>	2
<i>Liste des sigles et abréviations</i>	3
<i>Liste des photos</i>	4
<i>1. Introduction</i>	5
<i>1.1 Contexte et justification</i>	5
<i>1.2 Objectifs de la capitalisation</i>	6
<i>1.3 Résultats attendus</i>	6
<i>1.4 Démarche méthodologique</i>	7
<i>2. Présentation du projet de démonstration</i>	8
<i>3. Arrangement institutionnel de mise en œuvre du projet</i>	9
<i>4. Principaux acquis</i>	9
<i>5. Points de vigilance</i>	12
<i>6. Les Principaux facteurs de succès de l'initiative</i>	13
<i>7. Durabilité et pérennisation</i>	15
<i>8. Innovations</i>	16
<i>9. Perspectives</i>	16
<i>MEDIATHEQUE</i>	18

Liste des sigles et abréviations

AIP	:	Programme Continental d'Investissement pour l'Eau en Afrique
ACFA	:	Association Communale des Femmes Agricultrices
ACHA	:	Association Communale Hygiène et Assainissement
ATDA	:	Agence Territoriale de Développement Agricole
CLE	:	Comité Local de l'Eau
CCoS	:	Conseil Communal de Suivi du Secteur Agricole
DGAS	:	Direction Générale des Affaires Sociales
DG Eau	:	Direction Générale de l'Eau
DGEC	:	Direction Générale de l'Environnement et du Climat
FNEC	:	Fonds National pour l'Environnement et le Climat
GWP-AO	:	Partenariat Mondial de l'Eau en Afrique de l'Ouest
MAEP	:	Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche
MCVDD	:	Ministère du Cadre de vie et du Développement Durable
MEM	:	Ministère de l'Eau et des Mines
PLE	:	Partenariat Local de l'Eau
PNE-Benin	:	Partenariat National de l'Eau du Bénin
WACDEP-G	:	Programme Eau, Climat, Développement et Égalité des Genres

Liste des photos

<i>Photo 1: Vue de quelques planches pépinières des femmes bénéficiaires du programme</i>	10
Photo 2: Vues de la remise officielle des matériels et équipements agricoles aux femmes bénéficiaires du programme	11
Photo 3: Présidium à l'ouverture de l'atelier de formation organisé par le projet TFTC2 en synergie avec WACDEP G, sur le thème : « Production, Commercialisation et Utilisation des engrais organiques pour l'adaptation au changement climatique et l'employabilité des jeunes solidaires.....	13
Photo 4: Vue d'ensemble des participant(e)s à l'atelier de lancement du projet démonstration.....	14
Photo 5: Vue d'ensemble des participant(e)s à l'atelier de planification opérationnelle du projet démonstration .	19
Photo 6: Vue de la remise de la lettre d'engagement des bénéficiaires	19
Photo 7: Vue d'ensemble des participant(e)s en plénière aux rencontres mensuelles avec les femmes sur les prévisions climatiques	20
Photo 8: Vue d'ensemble des participant(e)s à la formation sur le thème : « Promouvoir le leadership féminin et l'engagement des femmes de l'Atacora en matière de prévention de l'extrême violence »).....	20
Photo 9: Vue d'ensemble des participant(e)s à la formation sur le thème : « Accès aux actifs liés à l'eau et aux services climatiques : Faire évoluer les normes et pratiques sociales liées au genre »	21
Photo 10: Vue des participant(e)s en travaux de groupe à la formation sur le thème : « Accès aux actifs liés à l'eau et aux services climatiques : Faire évoluer les normes et pratiques sociales liées au genre ».....	21
Photo 11: Vue d'ensemble des participant(e)s à la formation sur le thème : « Accès aux services d'information sur l'eau et le climat : Mieux comprendre les inégalités de genre pour renforcer le pouvoir de prise de décision des femmes au Bénin »	22
Photo 12: Vue des participant(e)s en travaux de groupe à la formation sur le thème : « Accès aux services d'information sur l'eau et le climat : Mieux comprendre les inégalités de genre pour renforcer le pouvoir de prise de décision des femmes au Bénin »	22
Photo 13: Vue de la remise des attestations aux participant(e)s à la formation sur le thème : « Production, Commercialisation et Utilisation des engrais organiques pour l'adaptation au changement climatique et l'employabilité des jeunes solidaires	23
Photo 14: Vue des participant(e)s en plénière à la Session du CCoS de Tanguieta	23
Photo 15: Vue de la remise du document synthèse des préoccupations des femmes au Maire à la Session du CCoS de Tanguieta	24
<i>Photo 16: Vue de quelques planches pépinières des femmes bénéficiaires du programme</i>	24
Photo 17: Vue de l'espace en cours d'aménagement pour l'installation des femmes (domaine d'un (01) ha mis à disposition)	25
Photo 18: Vue d'ensemble et en plénière des participant(e)s à l'atelier de capitalisation de la mise en œuvre de la phase pilote du projet de démonstration	25
Photo 19: Vue d'ensemble et en plénière des participant(e)s à l'atelier de capitalisation de la mise en œuvre de la phase pilote du projet de démonstration	26

1. Introduction

1.1 Contexte et justification

En Afrique de l’Ouest, la composante Eau Climat, Développement et Egalité de Genre du Programme d’Investissement pour l’Eau en Afrique (AIP WACDEP-G), mis en œuvre au Bénin, promeut l’intégration du genre dans les processus de planification des investissements pour assurer la sécurité en eau et la résilience climatique. L’un des objectifs du WACDEP-G est d’améliorer l’accès et le contrôle des ressources et des actifs ; grâce à une préparation accélérée de projets transformateurs de genre au profit des communautés locales. En effet, il existe peu d’expériences de terrain, transformatrices de genre, documentées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes et projets visant à assurer la sécurité en eau et à la résilience climatique au Bénin et en Afrique de l’Ouest. Il est donc essentiel de soutenir la conception et/ou la mise en œuvre réussie de projets de démonstration en la matière selon une approche transformationnelle de genre au niveau local.

Pour relever ce défi, le PNE-Bénin, en collaboration avec le GWP-AO et les partenaires de mise en œuvre du WACDEP-G au Bénin, entend stimuler l’innovation en faveur de l’égalité des genres en soutenant la conception et la mise en œuvre accélérées de projets et initiatives qui renforcent la sécurité en eau et la résilience climatique selon une approche transformationnelle de genre. Une telle approche permettrait d’améliorer l’accès et le contrôle des ressources et des actifs pour tous au sein des communautés locales.

L’activité vise à accélérer l’apprentissage agile en s’appuyant sur une analyse transformationnelle de genre pour éclairer et impulser les processus de prise de décision d’une part ; et d’autre part assurer la sécurité en eau et la résilience climatique au Bénin et en Afrique de l’Ouest. Aussi, vise-t-elle à faciliter le processus de changement systémique et stimuler une croissance économique inclusive ; en s’attaquant aux causes profondes des inégalités de genre qui peuvent compromettre les efforts pour la sécurité en eau et la résilience climatique. Elle ambitionne de mieux répondre aux besoins de toutes les parties prenantes y compris ceux des groupes vulnérables et marginalisés de la société, avec un accès limité aux ressources et aux actifs, qui sont déjà désavantagés lorsqu’il s’agit de se préparer et de s’adapter aux impacts du changement climatique.

Pour ce faire, deux types d’actions ont été menées au cours de la phase pilote du Programme à savoir l’influence des politiques et stratégies relatives à la sécurité en eau et la résilience climatique pour y intégrer l’approche transformationnelle de genre d’une part ; et l’identification et la mise en œuvre de projets de démonstration de ladite approche d’autre part.

Le présent document met en relief les acquis, leçons apprises et les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre du projet de démonstration. Cette expérience a suivi une procédure d’identification et de sélection de projets de démonstration. Au terme de cette procédure, deux projets ont été présélectionnés à savoir :

- le projet de mobilisation des associations de jeunes pour une meilleure gestion des ressources en eau de l’Unité Hydrologique de Tchoutchoubou dans le bassin de la Pendjari

coordonnée par le PNE dans la commune de Tanguiéta dans le cadre de l'initiative Ton Futur Ton Climat (TFTC);

- le projet de résilience climatique par le gestion intégrée de la fertilité des sols et la gestion de l'eau (PRCC-GIFSE) dont la coordination est assurée par le Laboratoire d'Analyse et de Recherche sur les Dynamiques Economiques et Sociales (LARDES) avec l'appui du Fonds National pour l'Environnement et le Climat.

Ces projets ont fait l'objet d'une analyse approfondie selon l'approche transformationnelle de genre (ATG) à la suite de laquelle des interventions transformatrices de genre sont intégrées dans leurs documents respectifs de mise en œuvre. L'analyse de genre a été complétée d'une mission d'étude d'évaluation intégrée de la vulnérabilité des ressources en eau et des usages de l'eau face au changement climatique ainsi que les impacts y afférents sur les communautés et les usagers de l'eau dans les zones d'intervention des deux projets. A l'issue de cette analyse, l'initiative intitulée « Appui à l'autonomisation des femmes agricultrices pour le renforcement de la résilience climatique des communautés locales de l'unité hydrologique de Tchoutchoubou au Nord Bénin » a été retenue comme projet de démonstration. Les interventions transformatrices de genre ont été intégrées au document du projet TFTC2 et ont été mises en œuvre de mai à Décembre 2022.

Ce sont les résultats obtenus, les succès et échecs rencontrés dans la mise en œuvre de cette initiative qui sont documentés dans le présent rapport en vue de servir de base à la formulation de la deuxième phase du projet.

1.2 Objectifs de la capitalisation

Les objectifs du présent rapport de capitalisation de l'initiative intitulée « Appui à l'autonomisation des femmes agricultrices pour le renforcement de la résilience climatique des communautés locales de l'unité hydrologique de Tchoutchoubou au Nord Bénin », est de/d' :

- analyser les acquis du processus de sélection du projet de démonstration ;
- analyser les divers méthodes et moyens de renforcement de capacités mis en œuvre pour réduire les lacunes identifiées au niveau des femmes ;
- analyser l'approche d'accompagnement des femmes pour un meilleur accès à la terre et aux instances de prises de décision ;
- analyser les faiblesses, difficultés et mesures correctives prises ;
- formuler des suggestions et recommandations sur l'orientation d'une prochaine phase du projet.

1.3 Résultats attendus

Il est attendu de ce rapport :

- la documentation des acquis et du processus ayant permis d'atteindre les résultats ;
- les facteurs de succès et d'échec ou de blocage révélés lors de la mise en œuvre des actions sont identifiés et documentés;

- les forces et faiblesses des divers outils, approches ou méthodes mis en œuvre pour réduire les lacunes identifiées au niveau des femmes, sont évaluées et documentées.
- la documentation des stratégies trouvées pour surmonter/corriger les problèmes identifiés ;
- la documentation des leçons apprises de la mise en œuvre des actions futures.

1.4 Démarche méthodologique

La démarche méthodologique de préparation et de déroulement de la rédaction du rapport de capitalisation, est participative et implique les acteurs locaux de mise en œuvre (mairie, ONG locales, bénéficiaires, etc.) et les experts des structures techniques étatiques ayant contribué activement à la mise en œuvre du projet. De ce fait, elle valorise les compétences internes au sein des différentes structures partenaires. Trois (03) grandes étapes ont marqué le processus d'élaboration du document : (i) l'étape de préparation, (ii) l'étape de déroulement de l'atelier de capitalisation, et (iii) l'étape de rapportage.

✓ *étape de préparation de l'atelier technique de capitalisation*

Il s'est agi de conduire les tâches suivantes :

- préparer les documents de travail ;
- élaborer et valider les termes de référence de l'atelier ;
- mobiliser les participants (élaboration, envoi et suivi des lettres d'invitation) ;
- préparer la logistique de l'atelier ;

✓ *étape de déroulement de l'atelier technique de capitalisation*

L'atelier de capitalisation a eu lieu les 20, 21 et 22 décembre 2022 à la Mairie de Tanguiéta au Bénin. Cet atelier a rassemblé une vingtaine de représentants des structures suivantes : le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ; le Ministère des affaires sociales et de la Microfinance ; la Mairie de Tanguiéta ; les Bénéficiaires et Groupes Cibles du projet ; l'Unité de Coordination Nationale WACDEP-G ; l'Unité de Coordination Nationale TFTC2 ; le PNE Bénin et le PLE Atacora-Donga. Les travaux de cet atelier ont permis aux participants d'identifier et d'analyser d'une part, les succès et points forts de la mise en œuvre des activités et d'autre part, les faiblesses, difficultés et mesures correctives prises. Des suggestions et recommandations sur l'orientation d'une prochaine phase du projet ont par la suite été formulées.

✓ *étape de rapportage*

Sur la base des résultats de l'atelier de capitalisation, l'unité de gestion du programme WACDEP G a élaboré le présent rapport de capitalisation de l'initiative pilote d'« Appui à l'autonomisation des femmes agricultrices pour le renforcement de la résilience climatique des communautés locales de l'unité hydrologique de Tchoutchoubou au Nord Bénin ».

2. Présentation du projet de démonstration

Le projet vise principalement quatre (04) résultats. Le Tableau 1 ci-dessous présente les résultats attendus ainsi que les principales activités prévues.

Tableau 1 : Résultats et activités du projet

Résultat 1: Une analyse des inégalités de genre et des facteurs qui exacerbent la vulnérabilité des femmes agricultrices aux impacts de la variabilité et du changement climatiques est réalisée	Activité 1.1 : Faire l'état des lieux des inégalités de genre en particulier celles qui limitent la capacité d'adaptation et de résilience des femmes agricultrices
	Activité 1.2 : Proposer des interventions transformatrices de genre pour réduire voire éliminer les inégalités identifiées dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative
	Activité 1.3 : Planifier et budgétiser les interventions proposées en veillant à une parfaite harmonie et synergie avec les activités de base du projet
Résultat 2 : Les capacités communicationnelles, managériales, de plaidoyer et de leadership des femmes agricultrices vulnérables aux impacts de la variabilité et du changement climatique sont renforcées	Activité 2.1 : Sensibiliser les femmes agricultrices sur les systèmes d'alerte précoce
	Activité 2.2 : Former les femmes sur le leadership féminin, l'accès aux services d'information sur l'eau et le climat, la notion de marketing commercial et de budget familial ainsi que le plaidoyer
	Activité 2.3 : Faire participer les femmes agricultrices au processus décisionnels dans le secteur agricole au niveau communal et national
Résultat 3 : Une campagne de plaidoyer et de sensibilisation des décideurs sur les inégalités de genre et les facteurs qui exacerbent la vulnérabilité des femmes agricultrices aux impacts de la variabilité et du changement climatiques, est menée	Activité 3.1 : Concevoir des outils de communication sur la base des résultats de l'état des lieux (flyers, dépliants, spots publicitaires, etc.)
	Activité 3.2 : Organiser des séances d'échanges avec les décideurs, des émissions radios et des séances de plaidoyer sur les inégalités de genre et les facteurs qui exacerbent la vulnérabilité des femmes agricultrices aux impacts de la variabilité et du changement climatique
Résultat 4: L'accès des femmes agricultrices et des jeunes aux informations, technologies et ressources liées à l'eau et au climat en vue de l'amélioration de la productivité agricole dans les domaines du maraîchage, de l'élevage et de la transformation agroalimentaire est facilité	Activité 4.1: Améliorer l'accès des femmes à la propriété foncière
	Activité 4.2: Mettre à disposition des groupements de femmes agricultrices des matériels et équipements de production, de transport ou de transformation de produits agricoles
	Activité 4.3: Promouvoir l'accès des femmes aux techniques de production et d'adaptation : conservation des eaux et des sols, utilisation des semences améliorées, diversification des cultures, compostage, maraîchage, etc.

3. Arrangement institutionnel de mise en œuvre du projet

Le projet est mis en œuvre selon l'arrangement institutionnel existant entre le GWP-AO, le PNE-Benin et la Mairie de Tanguiéta à travers un accord de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet. Pour conduire efficacement l'initiative, les organes suivants seront mis en place pour assurer l'exécution, l'appui-conseils et le suivi-évaluation à divers niveaux (local, communal et national) :

- comité local de suivi de l'initiative : sous la présidence de la mairie, ce comité rassemble les principaux acteurs locaux de mise en œuvre et s'assure d'une appropriation des résultats au niveau institutionnel et par l'ensemble des parties prenantes au niveau local ;
- le comité de coordination du programme WACDEP G au niveau national, composé des principales institutions sectorielles (DG Eau, DGEC, FNEC, METEO Bénin, DGAS) qui appuie l'unité de gestion du programme et qui facilitent d'une part la mise en œuvre des actions au niveau national et local par leurs démembrements et d'autre part une appropriation des acquis pour une mise à l'échelle ;
- l'unité régionale de coordination du programme WACDEP G au GWP AO assure la supervision de l'initiative.

4. Principaux acquis

En dehors des résultats obtenus, on note des acquis des processus et approches de mise en œuvre des activités du projet. Il s'agit essentiellement des acquis ci-après.

- **L'accès amélioré des femmes à la terre pour le maraichage**

L'une des inégalités de genre identifiée par l'étude de référence dans la zone du projet est le faible accès des femmes à la terre et aux activités agricoles. Pour y faire face et améliorer l'accès des femmes aux activités agricoles, le programme a accompagné la coopérative agricole de la commune dans la révision de ses textes afin d'offrir une réduction des droits d'adhésion de 5000 FCFA à 2000 FCFA pour les femmes de la commune.

Cette réduction des droits d'adhésion et les séances de sensibilisation organisées par le facilitateur du projet ont conduit à un accroissement du nombre de femmes agricultrices autour du barrage de Sépounga passant de 22 à 50 femmes. Toutes ces femmes participent mieux aux activités de la coopérative et sont disposées à mettre à profit l'accompagnement du projet pour s'assurer l'autonomisation financière.



Photo 1: Vue de quelques planches pépinières des femmes bénéficiaires du programme

- **L'existence d'un domaine d'un hectare pour le maraîchage par les femmes**

Suite à la forte adhésion des femmes à la coopérative agricole en vue de réaliser des activités devant leur garantir l'autonomisation financière, l'espace emblavé par la coopérative autour du barrage de Sepounga était devenu très petit pour permettre à toutes les femmes de bénéficier de parcelles. Ainsi avec l'appui de la mairie et de la Cellule communale de l'Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA), un domaine d'un (01) hectare a été mis à disposition des femmes. Ledit domaine a fait l'objet d'une étude technique ayant défini son plan d'aménagement et les moyens de son alimentation en eau.

- **Respect de règles de gestion de matériels et équipements mis à disposition pour faciliter la production de bio compost et du maraîchage aux jeunes et femmes bénéficiaires du projet**

Dans le cadre de la mise en œuvre de WACDEP-G en synergie avec le projet TFTC2 des matériels et équipements de production, de transport ou de transformation de produits agricoles ont été acquis en faveur des femmes agricultrices du projet de démonstration pour promouvoir la sécurité en eau et le renforcement de la résilience climatique des communautés locales à travers l'autonomisation de ces femmes et l'amélioration de leur accès aux ressources, services et technologies liés à l'eau et au climat. Ainsi un lot d'équipements (arrosoirs, râtaux, pelles, houe, machettes, bottes, gants, brouettes, binettes, décamètre, emballage pour compost, tamis, tricycle, pulvérisateur, peson) sert aux jeunes et femmes tant dans la production de bio compost que les travaux de maraîchage.

Un comité de gestion et un comité de suivi sont mis en place par la mairie à la suite de l'adoption des règles de gestion des matériels par l'ensemble des parties prenantes.



Photo 2: Vues de la remise officielle des matériels et équipements agricoles aux femmes bénéficiaires du programme

- **Un meilleur accès aux informations climatiques quotidiennes**

Pour un meilleur accès aux informations climatiques quotidiennes afin de tenir compte des prévisions climatiques dans la planification de leurs activités, il a été créé au cours du mois de juin 2022 une plateforme d'échanges (forum) locale via l'application WhatsApp, pour le partage de bulletins climatiques avec les femmes agricultrices. Cette plateforme a permis le partage en langue locale, avec l'appui du facilitateur, des bulletins météorologiques quotidiens.

A travers ces informations, les femmes agricultrices de l'unité hydrographique de Tchoutchoubou ont pu mieux planifier leurs activités agricoles et éviter des pertes de leur production. Par exemple, elles évitent désormais de faire sécher leurs récoltes les jours où la météo prévoit qu'il aura des précipitations dans la zone.

- **Une meilleure organisation associative des femmes et une bonne collaboration avec les autorités locales (Dynamisation de la Coopérative Espoir Plus)**

Grâce aux actions de sensibilisation du projet de démonstration, un grand nombre de femmes se sont engagées dans la section féminine de la Coopérative agricole autour du barrage de Sépounga et participent plus activement aux activités associatives. La coopérative agricole est devenue plus opérationnelle avec les activités des femmes bénéficiaires du projet et elle entretient une bonne collaboration avec la mairie et les structures techniques locales en participant à divers comités.

- **une meilleure appropriation du mécanisme du système d'alerte précoce au Bénin et des approches de marketing commercial par les jeunes et femmes pour plus de débouchés à leur production agricole**

A la suite de l'évaluation des lacunes et des inégalités de genre qui limitent la participation des femmes et de leurs organisations aux processus de prise de décision et de choix sur l'accès et l'utilisation des services d'information sur l'eau et le climat au Bénin, une série d'actions de renforcement de capacités a été menée pour renforcer les capacités des jeunes et des femmes bénéficiaires du projet de démonstration sur le mécanisme du système d'alerte précoce au Bénin et le marketing commercial. Les femmes arrivent à adapter la planification de leurs activités conformément aux prévisions météorologiques ou aux alertes données par les services

compétents. Aussi, à la suite des actions de renforcement de capacité, elles ont amélioré la gestion commerciale de leurs activités agricoles sur la base des outils mis à disposition lors des sessions de formation. Les jeunes ont engagé alors des démarches pour se constituer en une coopérative agricole afin de mieux mettre en œuvre les outils de gestion commerciale mis à leur disposition.

5. Points de vigilance

La mise en œuvre des activités du projet a connu quelques points faibles et difficultés pour lesquels l'UGP a pris des dispositions pour limiter leurs impacts sur les résultats du projet.

➤ Durée courte de mise en œuvre et insuffisance des ressources financières

Les points faibles relèvent de la durée très courte de mise en œuvre des interventions transformatrices de genre pour un impact important sur les normes et pratiques qui sont les causes profondes des inégalités de genre identifiées dans la commune. Aussi, l'insuffisance des ressources financières allouées aux activités du projet démonstration n'ont pas permis de réaliser l'ensemble des activités prévues dans le plan opérationnel élaboré avec l'ensemble des parties prenantes notamment celles relatives aux activités de renforcement de capacités, de sensibilisation des chefs traditionnels et autorités locales sur les pratiques qui limitent la participation des femmes. L'insuffisance des ressources financières n'a pas facilité la réalisation des actions en synergie avec les ONG locales au profit des femmes bénéficiaires du projet de démonstration.

Face à ces difficultés, l'UGP a développé des stratégies alternatives pour l'atteinte des résultats. Ainsi, elle a procédé à une révision des budgets des activités prévues afin de pouvoir les réaliser dans la limite du budget disponible. Aussi, l'unité de gestion du programme a développé une pro activité avec les acteurs locaux et une anticipation sur les diverses étapes de réalisation du plan opérationnel du projet de démonstration, ce qui a permis de tenir dans le calendrier d'exécution du projet malgré la durée limitée pour la mise en œuvre. Par exemple, un plaidoyer fait auprès de la cellule communale de l'ATDA a permis de mobiliser l'appui du Chef cellule au suivi et à l'encadrement des femmes avant le démarrage effectif de la mission de suivi technique et d'étude d'alimentation en eau des superficies emblavées par les femmes agricultrices bénéficiaires de l'initiative d'appui à l'autonomisation des femmes agricultrices pour le renforcement de la résilience climatique des communautés locales du micro-bassin de Tchoutchoubou au Nord Bénin.

➤ Statut des terres et alimentation en eau des parcelles emblavées

Suite à l'adhésion massive des femmes à l'activité de maraîchage grâce aux mesures de facilitation préconisées par le programme, la coopérative a sollicité auprès de la mairie un domaine complémentaire afin que toutes les femmes puissent avoir leurs parcelles. Ainsi un domaine d'un (1) ha a été mis à disposition des femmes avec l'appui de l'ATDA. Ce domaine est mis à disposition suite à un contrat de bail à titre gratuit de trois (3) ans, la mairie s'est engagée à poursuivre les démarches pour la sécurisation du domaine.

Une étude est effectuée pour l'irrigation de toutes les parcelles du domaine. Il importe que le programme puisse continuer son appui aux femmes afin de faciliter l'accès à l'eau aux femmes travaillant sur le site.

➤ **Poussée de l'extrémisme violent dans la zone**

Par ailleurs, les actions mises en œuvre pour réduire les inégalités de genre se sont essentiellement concentrées sur les femmes et les jeunes, mais compte tenu de la montée de l'extrémisme violent dans la zone, il importe que les activités du projet à venir prennent suffisamment en compte également les groupes minoritaires et les migrants existants dans la zone d'intervention.

6. Les Principaux facteurs de succès de l'initiative

Les principaux facteurs ayant favorisé l'atteinte des résultats dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sont :

➤ **la synergie d'actions entre les projets WACDEP-G et TFTC2**

Le projet de démonstration du programme WACDEP G a été développé sur le projet TFTC2 en ajoutant des interventions transformatrices de genre. Le projet TFTC2 assure la résilience climatique des jeunes et des usagers de la rivière Tchoutchoubou alors que le projet de démonstration WACDEP G, met l'accent sur l'autonomisation des femmes à travers le développement des activités de maraîchage autour de la rivière. Les engrais biologiques produits par les jeunes servent aux femmes pour l'amélioration des rendements des parcelles emblavées. Le programme WACDEP G a donc appuyé les bénéficiaires des deux projets et ils collaborent ensemble pour l'atteinte de leurs résultats. Aussi, le projet WACDEP G s'est appuyé sur les partenaires locaux (autorités locales, ONG locales, personnes ressources, etc) de mise en œuvre du projet TFTC2 pour une meilleure efficacité des activités développées.



Photo 3: Présidium à l'ouverture de l'atelier de formation organisé par le projet TFTC2 en synergie avec WACDEP G, sur le thème : « Production, Commercialisation et Utilisation des engrais organiques pour l'adaptation au changement climatique et l'employabilité des jeunes solidaires »

➤ **la promotion de la concertation avec les acteurs à la base et la prise en compte des besoins réels des bénéficiaires**

Le projet a développé une approche participative et inclusive depuis la planification des activités jusqu'à leur mise en œuvre. Cette démarche a permis à chaque étape de recueillir les expressions de besoins des bénéficiaires, de les arbitrer avec eux, de les planifier et de les satisfaire. Ainsi, par exemple l'atelier de planification opérationnelle a permis de retenir les activités essentielles à mettre en œuvre pour adresser les inégalités de genre recensées suite aux résultats de l'analyse genre. Le projet a organisé également une séance d'échanges avec les femmes bénéficiaires pour la définition des quantité et type de matériels et équipements agricoles à mettre à disposition.



Photo 4: Vue d'ensemble des participant(e)s à l'atelier de lancement du projet démonstration

➤ **l'engagement des services déconcentrés de l'état pour accompagner les bénéficiaires**

L'implication des cadres des services déconcentrés de l'Etat (Centre de Promotion Sociale de Tanguié, Cellule communale de l'Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) de Tanguéta) ont facilité la conduite des sessions de renforcement de capacités des bénéficiaires et notamment du suivi et de l'appui-conseil aux activités de maraichage. Par exemple, le Chef a fortement contribué au succès des processus ayant conduit à la mise à disposition d'un domaine au profit des femmes et également la mise en place des comités de gestion et de suivi des matériels et équipements agricoles mis à disposition des jeunes et des femmes bénéficiaires des projets WACDEP G et TFTFC2.

➤ **la bonne utilisation des outils de Communication pour le partage des informations**

L'utilisation des Techniques de l'Information et de la Communication a facilité les échanges entre les diverses parties prenantes du projet. Grâce notamment à l'application WhatsApp, les bulletins d'informations climatiques sont partagés quotidiennement avec les femmes bénéficiaires. Egalement la transmission des courriers était réalisé dans des délais très court.

- **la disponibilité des ressources en eau et des terres (barrage, site maraîcher, matières premières pour des engrais bio)**

L'un des facteurs ayant favorisé le développement des activités de maraîchage par les femmes bénéficiaires du projet afin d'assurer leur autonomie financière et l'existence du barrage de Sepounga sur la rivière Tchoutchoubou et son périmètre aménagé en aval. Le domaine d'un (1) ha mis à la disposition des femmes se trouve sur ledit périmètre. Les ordures déposées au bord de la rivière et qui sont ramassés par les jeunes du projet TFTC2 leur assure également la disponibilité de la matière première pour produire les engrais biologiques.

- **l'existence d'associations et d'organisations locales structurées (ACFA¹, Coopérative Espoir plus de Sépounga, CLE Tchoutchoubou, ACHA²).**

Les organisations locales telles que la Coopérative Espoir plus de Sépounga, le Comité Local de l'Eau (CLE) de Tchoutchoubou, et l'Association Communale Hygiène et Assainissement (ACHA) ont été les cibles de base l'intervention des deux projets TFTC2 et WACDEP G. Leur structuration a facilité l'identification des bénéficiaires, leur mobilisation et les concertations régulières avec les bénéficiaires. Les actions du programme ont contribué également à dynamiser le fonctionnement de ces organisations locales. Par exemple la Coopérative Espoir plus de Sépounga a procédé à la révision de ses textes fondamentaux pour offrir de meilleures facilités pour l'adhésion des femmes et à l'élection d'un nouveau qui comporte quatre femmes contre 1 seule femme dans l'ancien bureau.

Leçons tirées de la mise en œuvre

La mise en œuvre des activités du projet a permis de tirer des leçons obtenues grâce à l'implication effective de toutes les parties prenantes. On retient essentiellement :

- la concertation et l'implication des acteurs locaux dans les différentes phases du projet ont contribué au succès des actions ;
- la facilitation des travaux de maraîchage et de l'accès à la terre a entraîné une forte adhésion des femmes à la coopérative ;
- la synergie d'actions entre les projets évite les pertes de temps, de ressources, les conflits et facilite la durabilité des acquis.

7. Durabilité et pérennisation

Au titre des actions d'appropriation des processus ou des acquis, qui garantissent la durabilité et la pérennisation de l'intervention, on peut citer :

- la mise à disposition d'un domaine au profit des femmes avec l'appui de la mairie et de l'ATDA de Tanguiéta, assure de l'engagement et l'engouement des autorités locales et

¹ Association Communale des Femmes Agricultrices

² Association Communale Hygiène et Assainissement

techniques à la poursuite du processus d'accompagnement des femmes agricultrices de la commune ;

- la mise à disposition de salles de conférence de la mairie et de l'ATDA pour la tenue des réunions et séances dans le cadre du programme assure de la disponibilité des moyens autonomes de facilitation du fonctionnement des organes de gestion de l'initiative;
- la participation régulière du Maire de la commune, de ses adjoints et de ses cadres techniques aux activités du programme a facilité l'appropriation des actions du projet par la mairie de Tanguiéta afin d'assurer leur pérennité.

8. Innovations

La mise en œuvre de cette phase du projet de démonstration a été marqué par quelques innovations. Il s'agit des lettres d'engagement des bénéficiaires (Jeunes ACHA et CLE Tctoutchoubou) qui a confirmé le caractère participatif et inclusif de l'approche de mise en œuvre du projet et a renforcé la responsabilisation de ces acteurs dans le développement des activités du projet ayant conduit à l'atteinte des résultats.

Les divers acquis de la mise en œuvre des activités de ce projet pourraient être consolidées par le développement de certaines innovations dans la prochaine phase du projet. Il s'agit de :

- la réalisation/acquisition des barques à pépinières hors sol (plaquettes, barques) ;
- l'accompagnement de la coopérative pour l'utilisation d'outils technologiques innovants pour le suivi et la gestion des productions (Abonnement à la plateforme E-Conseil Agricole, tablettes, etc.)
- l'appui à la labellisation des produits issus de la production bio des jeunes et de femmes maraîchères ;
- l'apport de conseils agricoles aux femmes avec des outils simples et adaptés.

9. Perspectives

Après la mise en œuvre de cette phase du projet de démonstration du programme WACDEP G, où d'importants acquis ont été constatés au profit des bénéficiaires et des partenaires de mise en œuvre du projet, les actions suivantes pourraient être développées dans une prochaine phase du programme, conformément aux besoins exprimés lors de l'atelier de capitalisation de la phase pilote :

- la sécurisation du site de production maraîchère des femmes (foncière et protection du périmètre de production par la réalisation d'une clôture grillagée) pour empêcher les animaux de détruire les productions ;
- la construction et équipement (table, bancs, armoires) d'une paillote avec bureau au profit de la Coopérative pour faciliter la tenue des séances ;

- la dotation des jeunes formés sur le compostage d'une unité de production du compost ;
- la poursuite du plaidoyer pour l'achèvement de l'aménagement du barrage ;
- l'aménagement d'un espace de pré conditionnement des produits maraîchers ;
- l'accompagnement technique de l'ATDA sur les itinéraires techniques, la conservation des légumes, l'approvisionnement en semence pour une production bio et un meilleur rendement.

MEDIATHEQUE

1. Lancement du projet et planification opérationnelle



Photo 5: Vue d'ensemble des participant(e)s à l'atelier de planification opérationnelle du projet démonstration



Photo 6: Vue de la remise de la lettre d'engagement des bénéficiaires

2. Rencontres mensuelles avec les femmes sur les prévisions climatiques



Photo 7: Vue d'ensemble des participant(e)s en plénière aux rencontres mensuelles avec les femmes sur les prévisions climatiques

3. Renforcement des capacités des femmes sur le leadership féminin, l'accès aux services d'information sur l'eau et le climat, la notion de marketing commercial et de budget familial ainsi que le plaidoyer



Photo 8: Vue d'ensemble des participant(e)s à la formation sur le thème : « Promouvoir le leadership féminin et l'engagement des femmes de l'Atacora en matière de prévention de l'extrême violence »)



Photo 9: Vue d'ensemble des participant(e)s à la formation sur le thème : « Accès aux actifs liés à l'eau et aux services climatiques : Faire évoluer les normes et pratiques sociales liées au genre »



Photo 10: Vue des participant(e)s en travaux de groupe à la formation sur le thème : « Accès aux actifs liés à l'eau et aux services climatiques : Faire évoluer les normes et pratiques sociales liées au genre »



Photo 11: Vue d'ensemble des participant(e)s à la formation sur le thème : « Accès aux services d'information sur l'eau et le climat : Mieux comprendre les inégalités de genre pour renforcer le pouvoir de prise de décision des femmes au Bénin »



Photo 12: Vue des participant(e)s en travaux de groupe à la formation sur le thème : « Accès aux services d'information sur l'eau et le climat : Mieux comprendre les inégalités de genre pour renforcer le pouvoir de prise de décision des femmes au Bénin »



Photo 13: Vue de la remise des attestations aux participant(e)s à la formation sur le thème : « Production, Commercialisation et Utilisation des engrais organiques pour l'adaptation au changement climatique et l'employabilité des jeunes solidaires »

4. Appui à une meilleure participation des femmes agricultrices au processus décisionnels dans le secteur agricole au niveau de la commune



Photo 14: Vue des participant(e)s en plénière à la Session du CCoS de Tanguieta



Photo 15: Vue de la remise du document synthèse des préoccupations des femmes au Maire à la Session du CCoS de Tangueta

5. Suivi technique et Etude d'alimentation en eau des superficies emblavées par les femmes agricultrices bénéficiaires du projet de démonstration



Photo 16: Vue de quelques planches pépinières des femmes bénéficiaires du programme



Photo 17: Vue de l'espace en cours d'aménagement pour l'installation des femmes (domaine d'un (01) ha mis à disposition)

6. Atelier de capitalisation de la mise en œuvre de la phase pilote du projet de démonstration des investissements pour la sécurité en eau et la résilience climatique



Photo 18: Vue d'ensemble et en plénière des participant(e)s à l'atelier de capitalisation de la mise en œuvre de la phase pilote du projet de démonstration



Photo 19: Vue d'ensemble et en plénière des participant(e)s à l'atelier de capitalisation de la mise en œuvre de la phase pilote du projet de démonstration