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Introduction 

 
Par décision n°RSG0123508 en date du 30 novembre 2016, l’Ambassade du Royaume des Pays-

Bas à Cotonou a octroyé une subvention d’un montant de EUR 14.750.000 à la SNV, Organisation 
Néerlandaise de Développement, pour la mise en œuvre du « Projet de Gestion des Fonds WASH et 
GIRE du Programme Eau et Assainissement » dénommé Fonds Acteurs Non Etatiques du 
Programme OmiDelta. La décision prévoit que la mise en œuvre des activités pour lesquelles la 
subvention est attribuée soit achevée au plus tard le 30 juin 2021. Il prévoit également qu’à la fin 
du programme, le Gestionnaire des Fonds soumet à l’Ambassade un rapport narratif final 
analytique des progrès réalisés, élaboré conformément aux normes IATI, ainsi que d’un rapport 

financier final contenant un aperçu général de toutes les recettes estimées et réelles et les 
dépenses, le cas échéant pour les activités subventionnées, ainsi qu'un aperçu des avances 
fournies par l’Ambassade.  
Depuis sa signature, la décision a connu 3 avenants dont le dernier en date du 24/02/2021 prévoit 
l’extension de la période de mise en œuvre du programme au 31/12/2021 pour ce qui concerne les 

activités des projets sur le terrain et au 30/04/2021 concernant les activités de capitalisation et de 
clôture du programme. Par suite des recommandations des évaluations et études finales des 

projets, des discussions ont été engagées pour une prolongation du délai de 2 mois 
supplémentaires afin de consolider la durabilité. 
 
Le présent rapport s’inscrit dans ce cadre et couvre la période du 30/11/2016 au 31/12/2021. 
 

1. Rappel de l’impact, des objectifs du programme 
 

1.1. Impact recherché à travers le Fonds ANE  
Les populations vulnérables vivant dans les zones couvertes par le Fonds ont un accès équitable, 

utilisent les services AEPHA durables et bénéficient de la mise en œuvre de la GIRE. Les cibles de 
l’impact initialement prévues pour chacune des 2 composantes AEPHA et GIRE sont : 
• Au moins 150.000 personnes ont accès aux services d’eau durables de qualité 

• Au moins 275.000 personnes ont accès aux services d’hygiène et d’assainissement améliorés 
• Au moins 300.000 personnes bénéficient d’une meilleure gestion des bassins versants et de la 

sécurité des deltas. 
 

Si pour la GIRE, les cibles sont restées les mêmes, pour AEPHA, elles ont été révisées courant 2019 
pour ainsi tenir compte des réformes engagées par le Gouvernement béninois dans le sous-secteur 
de l’eau et se présentent désormais comme suit : 
• Au moins 140.000 personnes ont accès aux services d’eau potable durables et de qualité. 
• Au moins 340.000 personnes ont accès aux services d’hygiène et d’assainissement durables et 

améliorés. 

• Au moins 300.000 personnes bénéficient d’une meilleure gestion des bassins versants et de la 
sécurité des deltas. 

 

1.2. Objectif de la composante AEPHA 
Accroissement de l'accès et de l'utilisation des services d’Approvisionnement en Eau Potable, 

d’Hygiène et d’Assainissement (AEPHA) durables par les populations vulnérables. 
 

1.3. Objectif de la composante GIRE  
La Gestion Intégrée des Ressources en Eau du sous–bassin de la Basse et Moyenne Vallée de 

l’Ouémé (BMVO) est assurée pour le bien-être des populations. 

2. Mise en œuvre des deux composantes 
 
La période objet du présent rapport a été marquée par d’importantes mutations dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement, l’avènement de la Covid-19, la tenue des élections communales, 
législatives et présidentielles, etc. Tous ces facteurs conjugués ont entraîné des répercussions sur 
le planning et les résultats du programme et ont conduit à une prolongation de 6 mois du 

calendrier initial issu de l’accord de financement. 
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2.1. Mise en œuvre de la composante AEPHA 
Au total ce sont sept (7) projets qui ont été subventionnés dont le montant varie de EUR 140.000 à 

1.250.000 et la durée de 18 à 36 mois. Ces projets ont été mis en œuvre par des ONG nationales 

en ce qui concerne ceux de petite taille et internationales concernant ceux de grande taille. Avec 

l’apparition de la pandémie de la Covid-19, deux (2) nouveaux projets de petite taille (montants de 

EUR 145.000 et 158.000) ont été subventionnés et mis en œuvre pour une période de quatre (4) 

mois. La liste des projets et des organisations exécutantes se trouve en Annexe 1. 

 

Sur la base des rapports produits par les OEs, les résultats finaux obtenus et les activités qui y ont 

concouru sont présentés ainsi qu’il suit : 
 

2.1.1. R1 : Utilisation par les populations de services d’eau potable de qualité améliorée  
Les principales activités menées au cours de la mise œuvre dans le cadre de cet indicateur ont 
permis d’obtenir les résultats finaux suivants : 27 PEAS, 422 FPM, 23 kiosques à eau publics 
réalisés / réhabilités / réparés et 22 branchements d’eau en milieu scolaire. Ce qui correspond à 

756 EPE (350 rural/406 urbain) additionnels créés (sur un total de 556 prévus) ce qui a permis 
d’impacter environ 187.400 personnes (h/f) supplémentaires dont 6.400 écolier(e)s ayant accès à 
l’eau potable. Aussi, un total de plus de 4.000 personnes des institutions/organisations d’AEP ont 

bénéficié de renforcement des capacités en passation de marchés publics, PPP, etc., et plus de 145 
emplois (ETP) liés à l'AEP ont été créés en faveur des jeunes / femmes. 
 

2.1.2. R2 : Utilisation par les populations de services d'hygiène et d’assainissement de qualité améliorés  
Les activités menées à ce niveau ont permis d’obtenir les résultats finaux suivants : 12 
sanimarchés, 16 blocs sanitaires publics (marchés, gares routières, poste péage, etc.), 21 blocs de 

latrines HSS scolaires et 7.600 latrines familiales (dont 1.250 achetées au niveau des 
sanimarchés/micro entrepreneurs) ce qui a permis à plus de 190.000 personnes (f/h) d’avoir accès 
à l’hygiène et l’assainissement. Enfin, 6.700 personnes des institutions/organisations d’HA ont 
bénéficié de renforcement de capacités (fabrication de savon, salubrité du cadre de vie, gestion des 
sanimarchés et BSP, marketing de l’assainissement, etc.) et 30 emplois liés à l'HA ont été créés en 
faveur des jeunes / femmes. 

 

2.1.3. R3 : Populations ont opéré un changement positif de comportement en matière d'hygiène et 
d'Assainissement 

Les activités mises en œuvre ont abouti aux résultats finaux suivants : 693.000 personnes sont 

sensibilisées parmi lesquelles 104.000 ont opéré un changement positif de comportement en 

matière d’hygiène et assainissement. Avec les activités de riposte à la pandémie, plus de 30.000 

ménages ont installé des DLM, 1.150 DLM ont été installés dans des institutions / lieux publics et 

50.000 usagers des institutions et lieux publics sont sensibilisés sur l’observance des mesures 

barrières à la Covid-19. De plus, 950 ménages vulnérables sont dotés de kits de riposte à la 

pandémie du Coronavirus, plus de 3.600 supports informatifs de sensibilisation sur la Covid-19 

sont distribués, et des campagnes de salubrité ont été organisées dans 454 localités touchant 

environ 140.000 personnes.  
 

2.1.4. R4 : Gouvernance dans le secteur AEPHA améliorée favorisant un environnement propice aux 
partenariats public-privé et aux initiatives de développement de produits/services AEPHA 

Les activités exécutées ont conduit aux résultats suivants : 20 communes ont organisé une séance 
de reddition de compte thématique EA, 10 ACEP ont élaboré et présenté leur rapport d'activités 
aux Maires avant diffusion, 2 fédérations départementales des ACEP (Zou et Borgou) a été créées 
et est officiellement enregistrée, 8 plans d’intégrité ont été mis en œuvre (5 communes et 3 
Ministères) et 3 actions ont été menées par suite des plaidoyers des ANE. 

 

2.1.5. Prise en compte des thèmes transversaux 
Les résultats des quatre (4) thèmes transversaux (General priorities de APB) du Water Results 
framework de DGIS de 2019 varient entre 3 et 4 sur 5 selon l’échelle de notation. Le détail sur la 
prise en compte des thèmes transversaux est rapporté dans le tableau en Annexe 3 qui présente 

et justifie les résultats atteints par rapports aux cibles par priorité. 
 

2.1.6. Environnement favorable 
Toutes les OEs ont mené des activités de renforcement de la maîtrise d’ouvrage communale et 
l’amélioration de l’économie/finance locale : accroissement considérable du niveau de 
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recouvrement des redevances Eau annuelles (au cours de l’exercice 2020, de 100.000 à 7 millions 

FCFA dans la commune de Gogounou, de 6 à 13 millions FCFA dans celle de Nikki), création de 
lignes budgétaires AEPHA (commune de Kalalé). Des approches d’inclusion sociale, de durabilité 
des investissements, de préservation de l’environnement, ainsi que le développement des 
technologies innovantes (alerte en ligne en cas de panne) ont été promues. 

Le tableau en Annexe 4 présente un narratif explicatif pour chaque composante. 
 

2.1.7. Mesures pour assurer la durabilité 
Les OEs ont développé et mis en œuvre des cadres de durabilité sur la base des 5 principes FIETS 

dont le détail est présenté dans le tableau en Annexe 5. 

 

2.2. Mise en œuvre de la composante GIRE  
Pour ce qui est de la composante GIRE, au total 3 projets dont la taille de la subvention varie de 

EUR 1.954.000 à 2.000.000 et la durée moyenne de 34 mois ont été mis en œuvre par des ONG 

internationales parfois en consortium avec des ONG nationales. Un autre projet relatif à la 

gouvernance du secteur de l’eau d’un montant de EUR 800.000 a été mis en œuvre par un 

consortium d’ONG nationales pour une durée de 32 mois. 

La liste des projets et des organisations exécutantes se trouve en Annexe 2. 

 

Sur la base des rapports soumis par les OEs, les résultats finaux obtenus et les activités qui y ont 

concouru sont présentés ainsi qu’il suit : 
 

2.2.1. R1 : Capacités de résilience et d'adaptation des populations aux changements climatiques 
améliorées dans le delta de l'Ouémé en particulier le delta côtier 

Les principales activités menées ont permis d’obtenir les résultats finaux dont les principaux sont : 
• 377.000 personnes ont adopté / bénéficié de mesures efficaces de résilience et d’adaptation aux 

changements climatiques (construction des dispositifs CES : barrières de sable, 
surcreusements de mares, drains en terre, diguettes en terre, etc.). 

• 536.000 personnes vivant dans la Delta ont été appuyées par des actions de protection contre 

l’érosion/l’inondation et la sécheresse (sensibilisations sur le système d’alerte précoce 
communautaire, la gestion des crues, etc.). 

• 7.900 hectares sont protégés contre l’érosion. 

• 655 organisations communautaires ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur la GIRE 
(groupements d’exploitation de sable fluvial, collecte et transformation de JE, CLOACES, etc.). 
 

2.2.2. R2 : Valorisation économique des ressources en eau réalisée 
Les activités menées ont permis d’obtenir les résultats finaux dont les principaux sont :  

• 1.900 personnes dont 1.140 femmes ont été renforcées dans le cadre des bulles d’entreprises 
et le Groupe de Travail RSE qui contribue à la durabilité des bulles, la filière sable, les 
CLOACES, ainsi que les groupements de collecte de JE (l’étude finale permettra d’analyser les 
bénéfices obtenus). 

 

2.2.3. R3 : Gouvernance des ressources en eau dans le sous bassin de la BMVO améliorée 
Les activités menées ont permis d’obtenir les résultats finaux suivants :  
• 50 structures de préfiguration des CLE mises en place avec un plan d’actions et fonctionnelles. 
• 45% des femmes et des jeunes occupe des postes clés au sein des structures de préfiguration 

des CLE. 
 

2.2.4. Prise en compte des thèmes transversaux 
Les résultats des quatre (4) thèmes transversaux (General priorities) du Water Results Framework 
de DGIS de 2019 varient entre 3 et 4 sur 5 selon l’échelle de notation. Le détail sur la prise en 
compte des thèmes transversaux est rapporté dans le tableau en Annexe 3 qui présente et justifie 
les résultats par rapport aux cibles par priorité. 
 

2.2.5. Environnement favorable 
Les OEs ont mené les activités de renforcement des capacités des acteurs locaux et 
communautaires, de création d’opportunités d’emplois pour les jeunes et les femmes. Elles ont 
toutes adopté des approches d’inclusion sociale, de préservation de l’environnement, de 

développement de technologies innovantes, etc. 
Le tableau en Annexe 4 présente un narratif explicatif pour chacun de ces aspects. 
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2.2.6. Mesures pour assurer la durabilité 
La durabilité a été opérationnalisée à travers les 5 dimensions FIETS retenues par le programme. 
Le détail sur la mise en œuvre de la durabilité est présenté dans le tableau en Annexe 6. 
 

3. Explications des écarts entre la planification et les résultats obtenus 
 

En vue de mesurer la valeur finale des indicateurs de résultats à la fin de l’intervention du Fonds 

ANE, l’analyse des données s’est faite de façon croisée à travers non seulement l’exploitation des 

rapports annuels et finaux soumis par les différentes OEs, mais aussi une étude d’impact final. La 

majeure partie des activités planifiées dans les PTA successifs de projets financés par le Fonds ANE 

a été réalisée, toutefois quelques écarts ont été enregistrés entre les résultats prévus et obtenus. 
 

3.1. Composante AEPHA 
Dans le but de se conformer aux réformes engagées par le gouvernement du Bénin dans le sous-

secteur de l’eau et en raison de l’avènement de la Covid-19, et des mesures restrictives de riposte 
à la propagation de la pandémie, et tenant compte d’autres difficultés rencontrées, les PTAB ont dû 
être réajustés et les cibles des projets revues. Les cibles planifiées et réalisées ainsi que les écarts 
entre les prévisions et les réalisations sont présentés au point 3.1.1. ci-dessous. 

 

3.1.1. Résultats comparatifs  
 
Les résultats réalisés sont détaillés dans l’Annexe 7 et résumés dans le tableau suivant comme 
rapportés par les OEs : 

 
1 Cet indicateur clé sur l’approvisionnement en eau est alimenté par les indicateurs 1b. ; 1c. et c. 
2 Cet indicateur clé sur l’accès à l’assainissement est alimenté par les indicateurs 2b. ; 2c. ; 2d. et d. 

Indicateurs 
Cibles 
finales 

Résultats 
finaux 

(arrondis) 

% atteint 
par rapport 

à la cible 
finale 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une amélioration des 
conditions d’accès à l’eau potable1 

140.000 187.400 134% 

1b. Nombre de personnes (h/f) utilisant des services d’alimentation en eau 
potable basique (urbain/rural)  

131.100 175.000 133% 

1c. Nombre de personnes (h/f) utilisant des services d’alimentation en eau 
potable au niveau de lieux publics (urbain/rural) 

6.500 6.000 92% 

c. Nombre d’élèves / étudiants avec des installations d’eau potable 
améliorées dans leurs écoles 

2.400 6.400 267% 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une amélioration des 
conditions d’accès à l’assainissement2 

240000 190.340 79% 

2b. Nombre de personnes (f/h) utilisant des services d’assainissement 
basique (urbain/rural) 

48.000 37.700 79% 

2c. Nombre de personnes (f/h) utilisant des services d’assainissement 
minimal (urbain/rural) 

45.000 53.000 118% 

2d. Nombre de personnes (h/f) utilisant des services d’assainissement au 
niveau de lieux publics (urbain/rural) 

144.600 95.440 66% 

d. Nombre d’élèves / apprenants avec des installations d’assainissement 
améliorées dans leurs écoles 

2.400 4.200 175% 

Nombre de personnes ayant réalisé un changement positif de 
comportement en matière d’hygiène et assainissement  

100.000 104.000 104% 

Personnes touchées par les CCC 340.000 693.000 204% 

Organisations d’AEPHA renforcées 
Y inclus groupes de femmes pour des actions de capacitation économique 

815 
310 

1.165 
320 

143% 
103% 

Personnes des institutions / organisations d’AEPHA formées 
Y inclus les femmes pour des actions de capacitation économique 

8.500 
2.550 

13.150 
5.630 

155% 
221% 

Equivalents points d’eau (EPE) réalisés / réhabilités 555 755 136% 

Facilités sanitaires familiales construites, acquises ou réhabilités 7.800 7.600 97% 

Localité ayant mis fin à la DAL / maintenu l'état FDAL 335 350 104% 
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L’analyse des données ci-dessus montre un accroissement du nombre de personnes ayant accès à 

des services d’AEP y inclus les élèves. Cela est dû essentiellement à la réalisation de plus de points 

d’eau que prévu, notamment dans le cadre des activités de riposte à la Covid-19 et par le projet de 

Oxfam pour pallier la non-réalisation de la STBV. Les activités Covid-19 ainsi que les 

sensibilisations radios et grand public expliquent le nombre très important de personnes touchées 

par les CCC. Les blocs sanitaires publics et en milieu scolaire sont tous mis en service. Le taux de 

fréquentation des BSP, estimé sur la base de l’utilisation de blocs sanitaires existants, est faible par 

rapport à la cible initialement prévue ; ce qui explique l’écart négatif important enregistré quant à 

l’accès des populations aux services d’hygiène et d’assainissement améliorés. 
L’analyse des données de l’étude finale est en cours et devra permettre d’obtenir les chiffres 

définitifs pour les outcome clés. 

Par ailleurs, le détail des résultats liés aux activités de riposte à la Covid-19 est présenté dans le 

tableau en Annexe 8. 
 

3.1.2. Quelques cas de changement systémique/environnement favorable 
On peut noter comme cas : 
• Instauration dans les administrations communales du Borgou de l’Alibori, des rencontres 

d’échanges périodiques sur la mise en œuvre des plans d’action AEPHA communaux de 

mobilisation des redevances et d’amélioration du service public de l’eau. 

• Institutionnalisation de la reddition de comptes thématique et budgétisation systématique des 

activités AEPHA dans les Communes. 

• Mise en place d’un système de suivi du SPE par les ACEP/CPC appuyé par les Mairies (Exemple 

: Mairie de Kalalé) 

 

3.1.3. Principales difficultés rencontrées et solutions 
De nombreuses difficultés ont été rencontrées au cours de la mise en œuvre du programme. Les 

principales restaient les retards dans les décaissements des fonds, l’insuffisance des informations 

concernant les réformes en cours dans le sous-secteur de l’eau et qu’il fallait prendre en 

considération, la situation sanitaire de la Covid-19.  

Il est à noter également quelques difficultés liées à l’indisponibilité du foncier pour la réalisation de 

certains ouvrages et des élus communaux pour le suivi de la fonctionnalité des ouvrages. Le 

tableau sur la gestion des difficultés est en annexe 10. 
 

3.2. Composante GIRE 
Les OEs ont réalisé la plupart des activités prévues dans les différents PTAB et ont obtenu 
l’essentiel des résultats attendus. Les cibles planifiées et réalisées ainsi que les écarts entre les 
prévisions et les réalisations sont présentés au point 3.2.1. ci-dessus.  
 

3.2.1. Résultats comparatifs  
 
Les résultats réalisés sont détaillés dans l’Annexe 9 et résumés dans le tableau suivant comme 

rapportés par les OEs : 

Indicateurs 
Cibles 
finales 

Résultats 
finaux 

(arrondis) 

% atteint 
par 

rapport à 
la cible 
finale 

Nombre de personnes (f/h) vivant dans le Delta qui ont adopté / bénéficié 
des mesures efficaces de résilience et d’adaptation aux changements 
climatiques 

300.000 377.000 126% 

Indicateurs 
Cibles 
finales 

Résultats 
finaux 

(arrondis) 

% atteint 
par rapport 

à la cible 
finale 

Blocs sanitaires publics et dans les écoles construits 30 41 137% 

Nombres de personnes ayant bénéficié d'emplois durables et décents liés à 
l'AEPHA 

Y inclus emplois pour des femmes et des jeunes hommes 

400 
 

180 

470 
 

175 

118% 
 

97% 
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Indicateurs 
Cibles 
finales 

Résultats 
finaux 

(arrondis) 

% atteint 
par 

rapport à 
la cible 
finale 

Nombre de personnes (f/h) bénéficiant de l’exploitation durable des 
ressources en eau 

10.000 8.700 87% 

Personnes appuyées3 par des projets de protection contre l’érosion, 
l’inondation ou la sécheresse 

370.000 536.000 145% 

Superficies (nombre d’hectares) protégées contre l’érosion 1.900 7.900 416% 

Degré de mise en œuvre (0-10) de la gestion intégrée des ressources en 
eau 

10 8 80% 

Organisations renforcées sur la GIRE 
Y inclus Comités Locaux de l'Eau et structures de préfiguration 

fonctionnels 
Y inclus groupes de femmes pour des actions de  

capacitation économique 

520 
 

45 
 
             130 

655 
 

50 
                      

100 

126% 
 

111% 
                

77% 

Personnes des institutions / organisations formées sur la GIRE  
Y inclus les femmes pour des actions de capacitation économique 

3.900 
          1.100 

6.615  
1.140 

170%      
104% 

Nombre d'emplois créés grâce aux actions de la GIRE  
Y inclus emplois pour des femmes et des jeunes hommes 

2.000 
1.550 

2.540 
1.815 

127% 
117% 

 
L’impact des actions pilotes réalisées a dépassé ce qui était initialement prévu. Un total de 400.000 
personnes ont adopté / bénéficié de mesures efficaces de résilience et d’adaptation. Les superficies 
protégées sont beaucoup plus importantes que prévues. Cela s’explique par le fait que le projet 
PSL Eau n’avait pas ciblé de résultat et que les 10 actions pilotes réalisées par ce projet ont permis 
une régulation du système d’eau sur une superficie de plus de 5.000 hectares. Le nombre de 
personnes appuyées par des projets de protection contre l’érosion, l’inondation ou la sécheresse a 

été largement dépassé du fait d’une très large couverture des émissions radios. Quant aux 
exploitants (filière sable, JE, etc.), l’écart s’explique par le fait que le projet NVW a appuyé 
beaucoup d’entrepreneurs mais ne sont considérés que ceux dont les activités se rapportent 
concrètement à la GIRE (jacinthe d’eau, éco-tourisme, etc.). 

L’analyse des données de l’étude finale est en cours et devra permettre d’obtenir les chiffres 

définitifs pour les outcome clés. 

 

3.2.2. Quelques cas de changement systémique/environnement favorable 
On peut noter comme cas : 
• Appropriation du concept de la GIRE par les communautés à la base au sein desquelles elle est 

désormais localement dénommée ‘Wloguèdè’ (signifie ‘interrelié’). 

• Elaboration/mise en œuvre de plans d’intégrité au niveau de certains ministères et de 

communes. 

• Délimitation des territoires de compétence des futures CLE sur la base de la ressource eau et 

non des infrastructures érigées pour faciliter leur fonctionnement. 

 

3.2.3. Principales difficultés rencontrées et solutions  
Les difficultés majeures rencontrées qui ont influencé la mise en œuvre de la composante sont 

identiques à celles de la composante AEPHA. A cela s’ajoutent la saisonnalité des réalisations 

d’infrastructures qui est liée à la période de décrue, limitant la mise en œuvre des actions et la 

délicatesse de la réalisation de certains ouvrages GIRE notamment en raison des risques 

environnementaux. Le tableau sur la gestion des difficultés est en Annexe 10. 

 

4. Gestion, accompagnement et suivi de la mise en œuvre du Fonds 
 
Les différents PTAB de 2017 à 2021 du gestionnaire de Fonds prévoient des activités et des 
résultats à atteindre annuellement dans le domaine de suivi-appui aux OEs et dans celui de la 
gestion administrative et financière du Fonds. 
 

 
3 Les personnes appuyées sont les personnes touchées / sensibilisées par les projets concernant des actions de 

prévention contre l’érosion, l’inondation ou la sécheresse (formation sur les techniques CES, sensibilisations 
radios, etc.) 
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4.1. Suivi et appui aux projets subventionnés 
Résultat 1 : Mécanisme de suivi des activités/résultats/appui technique mis en œuvre. 
L’évaluation annuelle des PTA successifs a montré que toutes les catégories d’activités planifiées 

ont été réalisées à des échelles variées avec une prédominance de 100% de taux d’exécution.  
 

4.2. Gestion opérationnelle, administrative et financière 
Résultats 2 et 3 : Gestion opérationnelle, administrative et financière mise en œuvre, et 

Subventions accordées gérées conformément aux procédures.  
Les évaluations annuelles des différents PTAB ont montré qu’à ce niveau aussi, toutes les 
catégories d’activités ont été exécutées avec une prévalence de 100% d’exécution. 
 

5. Difficultés rencontrées  
 
La mise en œuvre du Programme a connu des difficultés dont les principales concernent les retards 
importants enregistrés lors de l’élaboration du rapport de démarrage, du processus de sélection, 

d’amélioration des projets et de contractualisation avec les OEs. En effet, l’approche de 
l’élaboration du rapport de démarrage se voulait plus participative (ateliers, réunions de 
concertation, études complémentaires). Le processus de sélection et contractualisation a duré plus 
que prévu en raison du temps investi à l’amélioration de la qualité des documents des projets. A 

cela s’ajoutent les longues discussions menées pour réorienter et adapter le programme aux 
importantes réformes intervenues dans le sous-secteur de l’eau, l’incertitude avec le risque de 
coupure budgétaire en 2020, la nécessité de mener des études préalables à l’opérationnalisation 
des actions pilotes GIRE, la construction tardive de certains ouvrages, etc.  
Plus de détails sont inscrits dans les tableaux en Annexe 10.  
 

6. Situation financière au 31/12/2021  
 

6.1. Gestion des subventions 
Les prévisions initiales de fonds pour la mise en œuvre des projets sont d’un montant de EUR 

11.017.312 dont EUR 4.108.150 pour AEPHA et EUR 6.909.162 pour la GIRE. Elles ont subi 

deux modifications majeures dont la dernière approuvée en février 2021 par avenant N°3 à la 

décision prévoit un montant global de EUR 11.211.147 pour la mise en œuvre des projets dont 

EUR 4.602.783 pour AEPHA et EUR 6.608.363 pour GIRE. Au 31/12/ 2021, le taux d’épuisement 

budgétaire est de 91% et 98% respectivement pour AEPHA et GIRE.  
 

6.2. Etat des soldes 
Le montant initial global de la subvention, incluant les frais de fonctionnement pour la SNV de EUR 

14.750.000 dont EUR 5.500.000 pour AEPHA et EUR 9.250.000 pour GIRE, est ramené avec 

l’avenant N°3 à EUR 5.925.799 pour AEPHA et EUR 8.824.201 pour la GIRE exécutés aux taux 

de 91% et 96% respectivement pour AEPHA et GIRE. Le niveau global d’épuisement du Fonds est 

de 94% ; ce qui correspond pour chacune des deux grandes catégories budgétaires à 91% pour 

les dépenses de fonctionnement de la SNV et 95% pour les dépenses des projets. 
 

Il se dégage un solde budgétaire contractuel de EUR 871.991 qui est planifié au 1er semestre de 

2022 pour le paiement des engagements au 31/12/2021 ; et aussi pour assurer les activités de 

clôture, de transfert d’apprentissage et de consolidation de la durabilité. Ces prévisions de 

dépenses donnent une probabilité de taux d’épuisement final de 100% du budget contractuel. 
 

Le montant total de décaissements reçus de l’APB (y compris les intérêts bancaires) s’élève à EUR 

14.538.894 et le montant des dépenses cumulées à EUR 13.878.009 soit 95% d’exécution des 

décaissements au 31/12/2021. 

 

Le solde de liquidités à l’issue des virements reçus de l’APB et des dépenses au 31/12/2021 s’élève 

à EUR 660.884,42 dont un solde de EUR 459.203 pour AEPHA et EUR 201.681 pour GIRE. 
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7. Evaluation et analyse des risques et des mesures d’atténuation  
 
L’évaluation des risques identifiés dans les PTAB successifs était un exercice régulièrement effectué 

dans le cadre de la revue trimestrielles des performances des projets (PRR) initiée par le siège de 
la SNV pour soutenir la mise en œuvre efficace des projets. Il en est de même lors de l’élaboration 
des PTAB, des rapports annuels, des études diverses et des ateliers de développement des 
connaissances, de partages d’expériences et de synergie entre les projets. Pour les risques 
survenus, des mesures d’atténuation ont été mises en œuvre et leurs efficacités évaluées. 
Le détail de ces risques et mesures d’atténuation sont décrits en Annexe 11.  
 

8. Rappel de certains préalables à mettre en œuvre pour des 

interventions similaires 
 

Il s’agit de quelques actions qui devraient systématiquement être prises en compte dans la 

formulation ou la mise en œuvre des projets car nécessaires au succès et à la durabilité.  

 
• Maintenir un dialogue et une concertation permanente entre les parties prenantes pour 

anticiper ou solutionner des difficultés dans la mise en œuvre du programme. 
• Evaluer continuellement et mettre à jour les risques pour adapter le projet au contexte évolutif. 
• Prendre en compte la durabilité des réalisations/investissements dans toutes les phases du 

cycle d’un programme. 
• Assurer une forte implication et responsabilisation active des communautés, des communes et 

des services déconcentrés de l’Etat pour favoriser le transfert de connaissances et la durabilité. 
• Anticiper le démarrage des projets GIRE en disposant des études préalables ou si ce n’est pas 

le cas, adapter la durée des projets. 
• Réaliser systématiquement des études/analyse de situation pour anticiper les effets néfastes 

sur l’environnement et les dommages aux tiers quel que soit l’envergure de l’intervention. 

 

9. Leçons apprises  
 

De nombreuses leçons ont été apprises de la mise en œuvre du programme dont les principales 
sont : 
• Les ressources (temps, humaines, financières, etc.) investies au démarrage du programme 

permettent de créer les conditions pour la qualité et la durabilité des interventions et des 
résultats. 

• Le marché de l’hygiène et de l’assainissement est un business qui se développe lentement au fil 
du temps. Il ne saurait être géré comme une entreprise autonome dès le démarrage. 

• La GIRE étant un concept assez complexe à aborder avec les populations, la communication 
par les images avec des messages simples, la cartographie des réalités et le jeu de rôles sont 
porteurs de résultats en termes de compréhension des problématiques par les populations, de 
leur mobilisation et adhésion. 

• Pour une opérationnalisation efficace de la GIRE, il est nécessaire de disposer d’un cadre 
institutionnel opérationnel. 

• La durée des projets GIRE doit tenir compte de la saisonnalité de réalisation des infrastructures 
GIRE (nécessité d’avoir des projets GIRE de plus de 3 ans). 

10. Mesures pour assurer la durabilité 
 
Des mesures de durabilité comprenant entre autres la définition du cadre de durabilité ont été 

formulées dans le rapport de démarrage, les lignes directrices, les documents des projets et les 

contrats de subventions. Ensuite, tout au long de la mise en œuvre du programme, une attention 

particulière a été accordée à cette question à travers des ateliers, des visites terrains, des études 

et feedback sur les PTA, les rapports, les TdR, les pactes de durabilité, etc. 

Des discussions sont en cours avec l’APB pour la consolidation des acquis et le transfert 

d’apprentissage aux Communes, aux services déconcentrés et centraux de l’Etat, à tous les 

principaux intervenants dans le secteur AEPHA et de la GIRE.
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11. Annexes 
 
Les annexes 1 et 2 récapitule les projets des composantes AEPHA et GIRE subventionnées par le 

Fonds ANE. Les annexes 3 et 4 renseignent les indicateurs qualitatifs de APB concernant les 
« Results area 1 : General priorities » et « Results area 4: Enabling environment ». Ensuite, les 
dispositions prises pour opérationnaliser les différentes dimensions de la durabilité au niveau des 
projets des deux composantes sont développées en annexe 5 et 6. Les cibles et le détail des 
résultats des projets AEPHA, des activités liées à la Covid-19 et des projets GIRE/Gouvernance se 
situent respectivement aux annexes 7, 8 et 9. L'annexe 10 expose les principales difficultés 
rencontrées puis, l’évaluation des risques et des mesures d’atténuation est mise en exergue en 

annexe 11. L’annexe 12 cite quelques témoignages / bonnes pratiques, tandis que les annexes 13 
et 14 concernent la visibilité tant par le rapportage IATI (liens des pages inclus) que par la 
communication (liste des produits de capitalisation réalisés inclue). Enfin, quelques illustrations sur 
les réalisations des projets sont présentées en annexe 15. 
 

11.1. Annexe 1 : Projets AEPHA et PriCovid subventionnés par le Fonds ANE 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante AEPHA du Fonds, sept (7) projets ont été 

subventionnés et mis en œuvre par des organisations exécutantes locales et internationales dans le 

domaine d’Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène et Assainissement (AEPHA). Avec 

l’apparition en 2020 de la pandémie de Covid 19, deux (2) nouveaux projets ont été mis en œuvre 

par 2 organisations exécutantes pour la prévention de la propagation de cette pandémie. Ce qui 

porte ainsi à neuf (09) le nombre total de projets subventionnés en AEPHA. 

 

Organisation 

exécutante 
Intitulé du projet 

Durée 

initiale 

(mois) 

Durée 

réelle 

(mois)  

Milieu 

d’intervention 

Les 7 projets AEPHA 

AERAMR 

Projet d’amélioration de l’accès et de la qualité des services 

d’hygiène et d’assainissement dans la zone sanitaire Djidja, 

Abomey et Agbangnizoun 

18 21 Rural 

ANAP 

Amélioration de l’accès des populations à l’eau potable de 

qualité grâce à une meilleure fonctionnalité des FPM dans les 

Communes de Gogounou, Kalalé et Ouessè 

18 21 Rural 

AProDESE 

Projet d’amélioration de la couverture en eau potable et des 

conditions d’hygiène et d’assainissement dans la Commune 

de Parakou (ACEPHA-Parakou) 

18 18 Urbain 

SIA N'SON 

Accompagnement des communautés pour le maintien durable 

de l’état Fin de Défécation à l’Air Libre (FDAL) dans les 

Communes de Malanville, Karimama et Kandi 

18 21 Rural 

Helvetas 

Projet d’appui aux services d’AEPHA durables en zones péri-

urbaines dans le Borgou et l’Alibori (Bembéréké, Kalalé, 

N'Dali, Nikki, Pèrèrè, Sinendé, Tchaourou, Karimama et 

Gogounou) 

30 36 Urbain 

Oxfam-Novib 

Amélioration de l’accès aux services d’eau, d’hygiène et 

d’assainissement de qualité dans les Communes de Ouidah, 

Kpomassè et Tori-Bossito 

28 36 

Urbain 
(Excepté 
activités pour 
combler non- 
réalisation STBV) 

Protos-Join 

for Water 

Projet d’innovation en eau et assainissement en zone péri-

urbaine des Communes de Dogbo, Athiémé, Lokossa, Dassa-

Zoumé et Savalou (InnEAU-vASSion) 

30 30 Urbain 

Les 2 projets PriCovid 

AProDESE 
Projet de Riposte au Covid-19 à travers l’AEPHA dans le 

Borgou (PRiCovid-AEPHAB) 
4 4 Rural 
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11.2. Annexe 2 : Projets GIRE et Gouvernance subventionnés par le Fonds ANE 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante GIRE, trois (3) projets ont été subventionnés 

et mis en œuvre par des organisations exécutantes internationales en partenariat avec des 

organisations nationales dans le domaine de la GIRE et un (1) dans la gouvernance du secteur de 

l’eau et de l’assainissement.  

 

Organisation 

exécutante 
Intitulé du projet et zone d’intervention 

Durée 

initiale 

(mois) 

Durée 

réelle 

(mois) 

Milieu 

d’intervention 

CIDR-Pamiga (en 

consortium avec 

CREDEL-ONG, Africa 

Green Corporation) 

Opérationnalisation de la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eaux par un système de Paiement pour 

Services Ecosystémiques dans la Basse et Moyenne 

Vallée de l’Ouémé (GIRE-PSE) 

Zone : Adja-Ouèrè, Ouinhi, Zagnanado, Zè, 

Zogbodomey, Toffo) 

30 34 Rural 

Protos-Join for 

Water (en consortium 

avec Antea Belgique, 

Green Keeper Africa) 

Nouvelle Vallée de l’Ouémé - les services 

écosystémiques pour une GIRE opérationnelle (NVW) 

Zone : Aguégués, Adjohoun, Bonou et Dangbo 

30 34 Rural 

VNG International 

Projet d’appui à la synergie locale de l’eau (PSL Eau) 

Zone : Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji, Sô-

Ava et Zè 

28 34 

Rural : Abomey-

Calavi, Sèmè-

Podji, Sô-Ava et 

Zè 

Urbain : Porto-

Novo 

PNE (en consortium 
avec Social Watch, 
ALCRER) 

Appui à l’amélioration de la gouvernance dans le 

secteur de l’eau (VGO) 
24 32 

Dans toutes les 

zones des 

projets AEPHA et 

GIRE 

susmentionnés 

 

 

 

Organisation 

exécutante 
Intitulé du projet 

Durée 

initiale 

(mois) 

Durée 

réelle 

(mois)  

Milieu 

d’intervention 

SIA N'SON 

Projet de Riposte à la Propagation de la Pandémie du 

Coronavirus dans les Communes de Kandi, Karimama et 

Malanville 

4 4 Rural 
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11.3. Annexe 3 : Prise en compte des thèmes transversaux par le Fonds ANE - « Results area 1: General priorities » 
 
L’intégration et l’exécution dans toutes les phases du programme des 4 thèmes transversaux (« General Priorities » de APB) ont été évalués au niveau de 

chaque projet des deux composantes. Ils sont ainsi traduits en français :  
 

1. Inclusion (genre, sociale, économique, etc.) 
2. Adaptation et résilience au changements climatiques 
3. Impact à long terme et durable (durabilité systémique) 
4. Écosystèmes, biodiversité et impact environnemental 

 
Les phases du programme prises en compte lors de l’analyse sont : 
- Démarrage (y inclus « analysis, plan ») 
- Mise en œuvre 
- Suivi & évaluation (« monitoring, evaluation ») 
- Clôture (y inclus « learning ») 

 

Le score est compris sur une échelle de 1 à 5 : 1 étant complètement absent et 5 étant complètement intégré et exécuté dans toutes les phases du 
programme. Ces scores apparaissent également sur les pages IATI des composantes AEPHA et GIRE du Fonds ANE. 
 

Degré d'intégration du genre et de l'inclusion sociale, de la durabilité, des changements climatiques et de la biodiversité au sein de l’ensemble 

des phases des composantes du Programme OmiDelta Fonds ANE 

Priorités Indicateurs 
Compo
santes 

Cibles 
finales  

Résultat
s finaux 
atteints 

Commentaire sur les résultats atteints 

1. Inclusion 
(genre, 
sociale, 
économique, 

etc.) 

 

Progrès dans 
l’intégration de 
mesures permettant 
l’inclusion au sein des 

phases du Programme 

OmiDelta Fonds ANE  

AEPHA 5 3 

Les projets AEPHA financés ont intégré de façon systémique l’inclusion 
(genre, économique et sociale) à toutes les étapes de leur mise en œuvre 

mais des progrès peuvent encore être effectués pour plus de représentativité 
des femmes et des jeunes dans les organes décisionnels, pour une meilleure 
accessibilité des handicapés ou encore la gestion de l’hygiène menstruelle. 

GIRE 5 4 

Pour les différents projets, l’inclusion sociale est intégrée aux approches de 
mise en œuvre à toutes les étapes. 

Recueil des opinions des différentes catégories sociales et leur prise en 

compte dans les décisions à travers des focus group, la présence des 
représentants des femmes, jeunes et autres catégories défavorisées au sein 
des comités des décideurs mis en place, etc. Toutefois, le leadership féminin 
n’est pas assez fort au niveau de toutes les communautés accompagnées. 

2. Adaptation et 

résilience aux 
changements 
climatiques 

Progrès dans 

l’intégration de 
mesures permettant 
l’adaptation et la 

AEPHA 5 4 

Les projets AEPHA ont pris en compte l’adaptation et la résilience aux 

changements climatiques aussi bien dans la conception des ouvrages 
d’AEPHA promus que dans leur implantation / réalisation (utilisation de 
matériaux définitifs). Toutefois, des améliorations peuvent être effectuées.  
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Degré d'intégration du genre et de l'inclusion sociale, de la durabilité, des changements climatiques et de la biodiversité au sein de l’ensemble 
des phases des composantes du Programme OmiDelta Fonds ANE 

Priorités Indicateurs 
Compo
santes 

Cibles 
finales  

Résultat

s finaux 
atteints 

Commentaire sur les résultats atteints 

 résilience aux 
changements 
climatiques au sein des 

phases du Programme 
OmiDelta Fonds ANE 

GIRE 5 4 

Les infrastructures prévues pour l’amélioration de la résilience aux 
changements climatiques et les différents renforcements de capacités ont 
été réalisés. Ces mesures ont permis de réduire les effets négatifs des 

inondations (perte en vies humaines, destruction des récoltes et des 
habitats, entrave aux activités commerciales et autres). 

3. Impact à long 
terme et 
durable 
(durabilité 
systémique) 

 

Progrès dans 
l’intégration de 

mesures permettant la 
durabilité systémique 
au sein des phases du 
Programme OmiDelta 
Fonds ANE 

AEPHA 5 3 

Les projets AEPHA ont pris en compte les 5 dimensions de la durabilité 
(FIETS) lors de l’élaboration des propositions complètes. Toutefois, leur 
opérationnalisation reste un défi tout comme la mise en œuvre des pactes 
de durabilité signés par les principales parties prenantes. 

GIRE 5 3 

Les bases pour assurer une durabilité systémique sont posées. Toutefois, 
l’accompagnement des communautés après la réalisation des infrastructures 
a été très court, vue le temps mis pour effectuer les réalisations. De plus, la 
mise en œuvre des dispositions dépend fortement de la volonté et du 
dynamisme des communautés dont personne ne peut présager. 

4. Écosystèmes, 
biodiversité et 
impact 
environnement
al 

Progrès dans 

l’intégration de 

mesures favorisant les 
écosystèmes, la 
biodiversité et l'impact 
environnemental au 
sein des phases du 
Programme OmiDelta 

Fonds ANE AEPHA 

AEPHA 5 4 

Les projets AEPHA financés ont pris en compte les écosystèmes et l'impact 

environnemental aussi bien lors de l’élaboration des propositions complètes 
que de la mise en œuvre des projets (profondeur des fosses des latrines, 
utilisation de l’énergie solaire, etc.).  

GIRE 4 4 

Au nombre des objectifs des projets GIRE, nous pouvons noter la 

conservation, la protection et la valorisation des écosystèmes pour 
l’adaptation aux changements climatiques. Les activités sont orientées dans 
ce sens (reboisements, protections des berges, etc.). A la fin des projets, 
nous assistons à une régénérescence des services écosystémiques dont le 
maintien dépend aussi des communautés elles-mêmes. 
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11.4. Annexe 4 : Environnement favorable au sein du Fonds ANE - « Results area 4: Enabling environment »  
 
Une évaluation qualitative des progrès sur les sujets applicables à chaque composante du Fonds ANE a été effectuée. 
 
Ces résultats qualitatifs sont visibles sur les pages IATI AEPHA et GIRE du Fonds ANE. 

 

Environnement favorable à l’atteinte des objectifs de développement durable amélioré pour les composantes du Programme OmiDelta Fonds ANE 

Sujets pour les 
composantes du 

Fonds ANE 

Indicateurs 
Composan
tes 

Narratif explicatif  Nombre (optionnel) 
Groupe cible (ONG, 
gouvernement, entreprises, 

institut de recherche) 

1. Renforcement 
des capacités 
(organisations 
ou individus) 

1) Niveau de 
capacités des 

organisations 
renforcées 
 

2) Niveau de 

compétences 
et capacités 
des individus 
renforcés 

 

AEPHA 

Les projets AEPHA ont chacun mis en œuvre 
des activités de renforcement de capacités 
des organisations actives dans le secteur à 
travers des sessions de formation de leurs 
membres sur divers thèmes : entretien / 

maintenance des points d’eau, gestion des 
ouvrages AEPHA, CCC, marketing social, PPP, 
etc. 

1.165 organisations 
d’AEPHA sont 
accompagnées et 
renforcées. 
 

Au moins 13.150 
personnes sont 
formées dont 7.872 
femmes (3.797 < 35 
ans) et 5.277 

hommes (2.670 < 35 
ans) 

- Mairies (élus et agents 
communaux) 

- ACEP 
- Comité communaux et 

locaux AEPHA 

- Opérateurs privés 
(artisans-réparateurs, 
gestionnaires des points 
d’eau, de BSP et de 
sanimarchés) 

GIRE 

- Des séances de formations ont été tenues 
pour améliorer les connaissances des 
communautés à la base sur la GIRE 

- Mise en place des dispositifs et 
techniques de lutte contre l’érosion 

- Accompagnement de la veille citoyenne 
- De nouvelles organisations sont 

renforcées autour des initiatives 
potentielles pour le développement des 

actions pilotes 

655 organisations 
liées à la GIRE 
(CLOACES, filière 
sable, etc.) sont 
accompagnées et 

renforcées dont 50 
CLE ou structures de 
préfiguration 
 

Au moins 6.615 
personnes sont 
formées dont 3.450 

femmes (1.460 < 35 
ans) et 3.730 
hommes (1.160 < 35 
ans) 

- Relais communautaires 
- Groupements 
- Associations villageoises 
- CLE ou structures de 

préfigurations 

- Entrepreneurs et porteurs 
de projet 

2. Plaidoyer / 
lobbying auprès 

Niveau 
d’importance des 

AEPHA 
Le PNE dont relève cette activité a mis en 
œuvre un processus de plaidoyer pour 

 - Ministères 
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Environnement favorable à l’atteinte des objectifs de développement durable amélioré pour les composantes du Programme OmiDelta Fonds ANE 

Sujets pour les 
composantes du 

Fonds ANE 

Indicateurs 
Composan
tes 

Narratif explicatif  Nombre (optionnel) 
Groupe cible (ONG, 
gouvernement, entreprises, 

institut de recherche) 

des 
gouvernements 

 

plaidoyers / 
lobbying auprès 
des 
gouvernements 

amélioré 
 

l'institutionnalisation et la budgétisation 
systématique de la reddition de compte au 
niveau des Communes. Dans ce cadre, les 
préfets et les SDE ont été sensibilisés sur 

l’institutionnalisation de la reddition des 
comptes thématique Eau et Assainissement 

- Services Déconcentrés de 
l’Etat 

- Communes  

GIRE 

Le PNE a accompagné des Ministères (MEM et 
MS) et des Communes pour l’élaboration et la 
mise en œuvre des plans d’intégrité. Au 
terme de l’intervention, 5 Communes ont mis 

en œuvre leurs plans d’intégrité communaux 
(Bopa, Ouinhi, Avrankou, Pobè et Ifangni). 
12 OSC ont également ont formalisé leur 
adhésion à la charte d’intégrité.  

 

- Gouvernement 
- Autorités communales 

3. Finance 

1) Progrès dans 
l’influence des 
projets dans 

l’économie et 
la finance 
 

2) Taux de 
consommation 

budgétaire 

AEPHA 

Les projets AEPHA travaillent selon une 

approche de renforcement de la maîtrise 

d’ouvrage communale qui a amené les 
Communes d’intervention à prévoir des lignes 
budgétaires plus conséquentes pour le 
secteur AEPHA. 
Les interventions des projets ont permis aux 
Communes d’intervention d’accroître 

considérablement le niveau de recouvrement 
des redevances Eau. 
Le taux d’exécution financière global est de 
91% par rapport au contrat de subvention. 

Montant dépensé :  
EUR 4.201.907 
(sur EUR 4.602.783 
prévu). 

- Communes 

 

GIRE 

Accompagnement pour la valorisation des 

ressources en eau favorisant l’accroissement 

des revenus (exploitants, bulles d’entreprise, 
etc.). 
 
Le taux d’exécution financière global est de 
98% par rapport au contrat de subvention.  

Montant dépensé :  
EUR 6.470.042 
(sur EUR 6.608.363 
prévu). 

 

AEPHA - - - 
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Environnement favorable à l’atteinte des objectifs de développement durable amélioré pour les composantes du Programme OmiDelta Fonds ANE 

Sujets pour les 
composantes du 

Fonds ANE 

Indicateurs 
Composan
tes 

Narratif explicatif  Nombre (optionnel) 
Groupe cible (ONG, 
gouvernement, entreprises, 

institut de recherche) 

4. Éducation / 
connaissances / 

recherche 

Niveau d’éducation 
/ connaissances / 

recherche amélioré 

GIRE 

- Une recherche action en collaboration est 
réalisée avec l’Ecole de Pisciculture 
d’Adjohoun - Université Agricole de Porto-
Novo sur l’alimentation des poissions à partir 

de la Jacinthe d’eau. 
- Collaboration avec le Cirad pour l’approche 

méthodologique de mise en œuvre  
- Collaboration avec l’Université 
polytechnique de Madrid (Département 
Architecture et Technologie) pour la 
recherche de matériaux de construction en JE 

 - Universités 
- Instituts / Centres de 

recherches 
- ONG  

5. Entrepreneuriat 

Progrès dans le 

développement de 
l’entreprenariat 

AEPHA 

Les projets AEPHA de grande taille travaillent 
pour le développement de l’entreprenariat 
local. Sur l'ensemble du projet, Helvetas a 
par exemple promu 27 micro-entrepreneurs 
dans le domaine du sanimarketing des 
produits et services HA. 

Des initiatives des PPP sont établies entre ces 
micro-entrepreneurs certains opérateurs 
privés (création d’espaces sanimarket) et les 
Communes. 

320 groupements et 
groupes d’épargnes 
sont renforcés 
 
5.750 
entrepreneurs dont 

5.630 femmes des 
groupes d’épargnes 
(3.150 < 35 ans) et 
120 hommes (52 < 
35 ans) sont renforcés 

- Maçons 
- Opérateurs économiques 
- Artisan-réparateurs 
- Techniciens spécialistes 
- Groupes d’épargnes 
- Autres opérateurs privés 

GIRE 

Les bulles d’entreprises et les groupements 
de collecte de la jacinthe d’eau ont été 
identifiés et formés. 
Opportunité d’emplois temporaires pour la 
main d’œuvre locale (pour l’aménagement 
des berges, certains dispositifs pour l’érosion, 

etc.) 

Quelques 1.150 
collecteurs de JE dont 
790 femmes (370 < 
35 ans) et 357 
hommes (30 < 35 
ans) au sein de 101 

groupements ainsi 

que 517 
entrepreneurs des 
bulles d’entreprises et 
des CLOACES 230 
femmes (110 < 35 
ans) et 287 hommes 

(135 < 35 ans) sont 

- Exploitants / entrepreneurs 
/ porteurs de projets 

- Groupements de collecte de 
jacinthe d’eau 

- Bulles d’entreprises 
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Environnement favorable à l’atteinte des objectifs de développement durable amélioré pour les composantes du Programme OmiDelta Fonds ANE 

Sujets pour les 
composantes du 

Fonds ANE 

Indicateurs 
Composan
tes 

Narratif explicatif  Nombre (optionnel) 
Groupe cible (ONG, 
gouvernement, entreprises, 

institut de recherche) 

accompagnés et 
renforcés 
 
On compte 20 bulles 

d’entreprises 
appuyées  

6. Inclusion 
sociale 

Progrès dans 
l’intégration de 
l’inclusion sociale 

AEPHA 

Tous les projets AEPHA ont pris en compte 
les besoins des couches sociales aussi bien 
lors de la formulation des propositions 
complètes que de la mise en œuvre des 

projets. 
La participation / implication des couches 
sociales (hommes, femmes et jeunes) est 
systématique dans la mise en œuvre des 
activités et notamment dans la gestion des 
ouvrages AEPHA réalisés. 

 - Mairies (élus et agents 
communaux) 

- Communautés à la base 

GIRE 

- Implication des catégories sociales dans 
la mise en œuvre des projets 

- Pas d’atteinte à la cohésion sociale 
d’avant- projet 

- Participation des femmes et des jeunes 
privilégiée dans la gestion des ressources 

en eau 

 - Communautés à la base 

7. Durabilité 
Niveau de 
durabilité amélioré 

AEPHA 

- Renforcement des structures locales 
existantes 
- Valorisation des savoirs endogènes pour la 
conception des modèles d’ouvrages / 

équipements HA 

- Analyse et mise en œuvre des interventions 
par rapport aux 5 dimensions FIETS de la 
durabilité aboutissant à la signature de 
pactes de durabilité 

17 pactes de 
durabilité ont été 
signés  

- Mairies (élus et agents 
communaux) 

- Communautés à la base 
- SDE 

GIRE 

- Appui sur les initiatives locales 

- Valorisation des connaissances 
endogènes 

- Analyse des actions par rapport aux 5 
dimensions FIETS de durabilité 

 - Organisations exécutantes 

- Communautés à la base 
- Gouvernement 
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Environnement favorable à l’atteinte des objectifs de développement durable amélioré pour les composantes du Programme OmiDelta Fonds ANE 

Sujets pour les 
composantes du 

Fonds ANE 

Indicateurs 
Composan
tes 

Narratif explicatif  Nombre (optionnel) 
Groupe cible (ONG, 
gouvernement, entreprises, 

institut de recherche) 

8. Climat et 

environnement 

Niveau de prise en 
compte du climat 
et de 
l’environnement 
amélioré 

AEPHA 

- Les projets AEPHA accordent une attention 
particulière à la préservation de 
l’environnement dans la mise en œuvre de 
leurs activités. 

- Des EIES sont réalisées avant toute 
construction d’ouvrage AEPHA de grande 

envergure. 

 - Mairies (élus et agents 
communaux) 

- Communautés à la base 

GIRE 

La GIRE prend en compte l’environnement. 
Dans le cadre des projets GIRE mis en œuvre 
la conservation des écosystèmes a été 

adressée ainsi que la prise en compte des 
impacts environnementaux des différents 
projets.  
En plus une étude sur le Cadre de gestion des 
impacts environnementaux et sociaux a été 
réalisée en 2019 puis validée en 2020. 
Chaque OE a au moment de la réalisation des 

études techniques pour la réalisation des 
infrastructures intégré le volet impact 
environnemental.   

 - Organisations exécutantes 
- Communautés à la base 
 

9. Innovation et 
technologie 

Progrès dans 

l’utilisation de 
méthodes 
innovante et 

technologiques 

AEPHA 

La technologie solaire est promue comme 
source d’énergie pour alimenter les PEA 

réalisés / réhabilités par tous les projets 
AEPHA. 

20 PEA réalisés et 6 
PEA réhabilités 

alimentés en énergie 
solaire 

- Mairies (élus et agents 
communaux) 

- ACEP 
- Communautés à la base 

GIRE 

- Utilisation de drone pour la cartographie 
dans les zones d’intervention 

- Développement du module Alert-Eau sur 

l’application « Communes229 » pour la 

gestion des plaintes sur le service public 
de l’eau 

- Elaboration d’un logiciel de pré-alerte 
inondation 

1 logiciel de pré-alerte - Organisations exécutantes 
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11.5. Annexe 5 : Prise en compte des dimensions de la durabilité dans la mise en œuvre des projets AEPHA  
 

Organisations 
exécutantes 

Opérationnalisation des dimensions de durabilité (FIETS) dans la mise en œuvre des projets AEPHA 

Financière  Institutionnelle Environnementale Technologique Sociale 

AERAMR 

- Développement et 

promotion de 

modèles de latrines / 

DLM à la portée des 

revenus des 

ménages 

- Promotion d’AGR en 

liens avec l’HA 

- Renforcement de la 

maîtrise d’ouvrage 

communale 

- Etroite collaboration 

avec les services 

déconcentrés de l’Etat 

(CDC-HAB) 

- Mise en place et 

renforcement des 

capacités de structures 

locales (USS/HA, 

Comité d’HA) 

- Développement du 
sanimarketing et 
réalisation de 
sanimarchés 

- Mise en œuvre de 

mesures qui assurent 

empêchent la pollution 

des ressources en eau 

- Prise de mesures qui 
atténuent les effets 
néfastes des 
interventions sur 
l’environnement 

- Développement et 

promotion de modèles 

de latrines / DLM 

localement réalisables 

et réplicables 

- Valorisation des 
savoir-faire endogènes 
dans la conception des 
modèles 

- Inclusion sociale : prise 
en compte des diverses 
couches sociales de la 
population (hommes, 
femmes, jeunes, 
handicapés, etc.)  

ANAP 

- Appui à la gestion 

efficace des ouvrages 

d’AEP et à 

l’amélioration du 

recouvrement des 

redevances Eau 

- Promotion de la 
vente de l’eau au 
volume 

- Renforcement de la 

maîtrise d’ouvrage 

communale (élus et 

agents communaux) 

- Etroite collaboration 

avec les services 

déconcentrés de l’Etat 

(SEau) 

- Renforcement des 
capacités des acteurs 
locaux (ACEP, AR, 

Délégataires) 

- Mise en œuvre de 

mesures qui assurent 

empêchent la pollution 

des ressources en eau 

- Promotion de l’HA 
autour des points 
d’eau 

- Appui au renforcement 

du cadre d’entretien et 

de maintenance des 

ouvrages simples 

(CEMOS) 

- Application mobile 
mise en place pour le 

système d’alerte en 
cas de panne 
d’utilisation assez 
simple et accessible à 

tout citoyen de la 
Commune 

- Inclusion sociale : prise 
en compte des diverses 
couches sociales de la 

population (hommes, 
femmes, jeunes, 
handicapés, etc.)  

AProDESE 
- Appui à la gestion 

efficace des ouvrages 

- Renforcement de la 

maîtrise d’ouvrage 

- Délimitation de 

périmètre de 

- Appui au renforcement 

du cadre d’entretien et 

- Inclusion sociale : prise 
en compte des diverses 
couches sociales de la 
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d’AEP et à 

l’amélioration du 

recouvrement des 

redevances Eau 

- Promotion de la 
vente de l’eau au 

volume 

communale (élus et 

agents communaux) 

- Etroite collaboration 

avec les services 

déconcentrés de l’Etat 

(DDEM, SEau, SONEB, 

CDC-HAB) 

- Renforcement des 
capacités des acteurs 

locaux (ACEP, AR, 
Délégataires) 

protection autour des 

points d’eau 

- Promotion de l’HA 
autour des points 
d’eau 

de maintenance des 

ouvrages simples 

(CEMOS) 

- Mise en place de 

compteur sur des FPM 

- Utilisation des énergies 
renouvelables 
(solaire), 

population (hommes, 
femmes, jeunes, 
handicapés, etc.)  

SIA N’SON 

- Développement et 

promotion de 

modèles de latrines / 

DLM à la portée des 

revenus des 

ménages 

- Promotion d’AGR en 
liens avec l’HA 

- Renforcement de la 

maîtrise d’ouvrage 

communale (élus et 

agents communaux, 

CC/APEHA) 

- Etroite collaboration 

avec les services 

déconcentrés de l’Etat 

(CDC-HAB) 

- Mise en place et 

renforcement des 

capacités de structures 

locales (C/AEPHA, 

Leaders naturels) 

- Développement du 
sanimarketing et 
réalisation de 

sanimarchés 

- Mise en œuvre de 

mesures qui assurent 

empêchent la pollution 
des ressources en eau 

- Développement et 

promotion de modèles 

de latrines / DLM 

localement réalisables 

et réplicables 

- Valorisation des 
savoir-faire endogènes 

dans la conception des 
modèles 

- Inclusion sociale : prise 
en compte des diverses 

couches sociales de la 

population (hommes, 
femmes, jeunes, 
handicapés, etc.)  

Helvetas 

- Appui et 
renforcement des 
capacités des 
communes pour la 
maintenance des 

ouvrages et la mise 
en place d’un 
dispositif de gestion 
efficace et durable 

- Maîtrise d’ouvrage 
communale et appui-
conseils des services 
déconcentrés de l’Etat 
pour la réalisation des 

ouvrages 
- Intégration des actions 

d’entretien et de 
maintenance ouvrages 

- Mise en œuvre de 

mesures qui assurent 

empêchent la pollution 

des ressources en eau 

- Prise de mesures qui 
atténuent les effets 
néfastes des 

- Innovations techniques 
telle que l’énergie 
solaire pour pallier les 
défaillances techniques 
liées à l’usage des 

énergies fossiles 
notamment l’énergie 
thermique 

- Inclusion sociale : prise 
en compte des diverses 
couches sociales de la 
population (hommes, 
femmes, jeunes, 

handicapés, etc.) 
- Satisfaction des besoins 

d’un plus grand nombre 
de populations, réduction 
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des ouvrages et la 
mobilisation des 
redevances 

- Développement et 

promotion de 
modèles de latrines / 
DLM à la portée des 
revenus des 
ménages 

- Appui à la 

budgétisation 

conséquente du 
secteur AEPHA par 
les Communes 
d’intervention 

dans les documents de 
planification 
communale (PCEau) 

- Promotion de la 

reddition de compte 

sectorielle Eau 

- Renforcement des 

capacités des acteurs 

locaux (ACEP, AR, 

Délégataires, maçons, 

plombiers) 

- Promotion de micro-
entrepreneurs et 
développement du 
sanimarketing 

interventions sur 
l’environnement 

- Promotion de l’énergie 
solaire à travers les 

systèmes de pompage 
d’eau (énergie 
renouvelable qui 
contribue à la 
réduction des gaz à 
effet de serre) 

- Réalisation de 
structures 
démontables pour 
s’adapter aux réformes 

et faciliter la 
récupération et le 
redéploiement des 
investissements 

- Développement et 
promotion de modèles 

de latrines / DLM 

localement réalisables 
et réplicables 

- Valorisation des 
savoir-faire endogènes 
dans la conception des 
modèles 

de la pénibilité et de la 
corvée d’eau pour 
soulager les femmes et 
les enfants assignés à 

cette tâche 
- Forte sensibilisation des 

populations pour le 
recours aux sources d’eau 
potable 

- Appui aux communes 

pour le perfectionnement 

et la durabilité des 
modèles de gestion 
permettant ainsi le 
fonctionnement continue 
des ouvrages pour le 
bien-être des populations 

Oxfam Novib 

- Appui à la gestion 
efficace des ouvrages 
d’AEP et à 
l’amélioration du 

recouvrement des 
redevances Eau 

- Promotion de la 
vente de l’eau au 
volume 

- Options proposées à 
moindre coût mais 
efficaces 

 

- Renforcement de la 
maîtrise d’ouvrage 
communale (élus et 
agents communaux, 

CCEA) 
- Etroite collaboration 

avec les Directions 
Techniques centrales 
et les services 
déconcentrés de l’Etat 
(ANSSP, DGDU, SEau, 
CDC-HAB) 

- Renforcement des 
capacités des acteurs 
locaux (OSC, ACEP, 

Délégataires) 
- Forte implication / 

responsabilisation (co-
création) des acteurs 

locaux (élus locaux, 
ACEP, secteur privé, 
OSC, etc.) pour la 
mise en place des 
solutions 

Mise en œuvre de mesures 
qui atténuent les effets 
néfastes des interventions 
sur l’environnement et qui 

empêchent la pollution des 
ressources en eau : 

- Modification des 
margelles de certains 
FPM réhabilités pour 
mieux les adapter aux 
changements 
climatiques et plus 

particulièrement l’eau 
de ruissellement. 

- Délimitation de 

périmètres de 
protection de la nappe 
et sensibilisation des 
populations à les 

respecter 

- Appui au renforcement 
du cadre d’entretien et 
de maintenance des 
ouvrages simples 

(CEMOS) 
- Développement et 

promotion de modèles 
de latrines à fosses 
étanches localement 
réalisables et 
réplicables et à coût 
abordable 

- Valorisation des 
savoir-faire endogènes 
lors de la conception 

des modèles 

- Inclusion sociale : prise 
en compte des diverses 
couches sociales de la 
population (hommes, 

femmes, jeunes, 
handicapés, etc.)  



  

21 
Rapport narratif final 2016-2021 – OmiDelta Fonds ANE 
 

Protos 

- Appui à la mise en 
place par les Mairies 
de mode de gestion 
par délégation à une 

structure organisée 
(ONG) afin de 
garantir un suivi plus 
harmonieux des 
infrastructures 
AEPHA réalisés 

- Développement et 

promotion de 
modèles de latrines / 
DLM à la portée des 
revenus des revenus 
des ménages 

- Responsabilisation de 

certains acteurs 
(ACEP) à mobiliser 
eux-mêmes une 
partie des ressources 

nécessaires pour 
mener leurs activité 
(Exemple : 

Assemblée Générale 
Ordinaire ACEP-
Dogbo) 

- Renforcement de la 
maîtrise d’ouvrage 
communale avec une 
forte implication / 

responsabilisation des 
élus et agents 
communaux dans la 
conduite de toutes les 
étapes des processus 

- Développement du 

sanimarketing et 

réalisation de 
sanimarchés 

- Etroite collaboration 
avec les services 
déconcentrés de l’Etat 
(SEau, CDC-HAB) 

- Les ouvrages réalisés 
préservent les 
composantes de 
l’environnement 

- Les latrines réalisées 
en milieu scolaire 
promeuvent 
l’assainissement 
écologique par la 
réutilisation des sous-

produits. 

- Les blocs sanitaires 
publics réalisés 
protègent la nappe en 
évitant tout risque 
d’infiltration 

- Les options 
technologiques 
développées sont 
facilement réplicables 

- Valorisation des 
savoir-faire endogènes 
dans la conception des 
modèles 

- Les ouvrages 
institutionnels 

présentent une 

technologie simple et 
avec des matériaux 
disponibles sur le 
marché local 

- Inclusion sociale : prise 
en compte des diverses 
couches sociales de la 
population (hommes, 

femmes, jeunes, 
handicapés, etc.) 

- Les membres ACEP ont 
acquis une légitimité 
auprès de leurs pairs. 
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11.6. Annexe 6 : Prise en compte des dimensions de la durabilité dans la mise en œuvre des projets GIRE  
 

Organisations 
exécutantes 

Opérationnalisation des dimensions de durabilité (FIETS) dans la mise en œuvre des projets GIRE 

Financière  Institutionnel Environnementale Technologique Sociale 

PSL-Eau (VNG 
International) 

- Valorisation 
économique des 

ressources en eau 
- Système de tontine 

pour le commerce 

résilient à 
l’inondation 

- Mise en place des 
cadres de concertation 

communautaires 

- Développement 
d’infrastructures vertes 

- Prise en compte des 
aspects 
environnementaux 

dans les études 
techniques 

- Approche HIMO favorisant 
l’appropriation des 

techniques par les 
communautés 

- Utilisation des matériaux 

locaux dans les 
constructions 

- Prise en compte des 
questions d’inclusion 

sociale (hommes, 
femmes, jeunes, 
handicapés, etc.) dans 

la conception des 
actions  

GIRE-PSE 
(CIDR, Africa 
Green 
Corporation, 
CREDEL) 

- Mise en place des 

dispositifs d’érosion à 
faible coût et 
abordable pour la 
communauté à la 
base 

- Revenus issus de 

l’exploitation des 
aménagements 

(reboisement et 
l’exploitation des 
bassins de rétention 
d’eau) 

- Mise en place des 

CCE : cadre de 
concertation et de 
gestion des ressources 
en eau dans les sous 
unités hydrologiques.  

 

- Réduction de l’érosion 

grâce aux dispositifs 
de CES 

- Prise en compte des 
aspects 
environnementaux 
dans la conception et 

le dimensionnement 
des aménagements 

(surcreusements). 

- Technologies et 

approches utilisées sont 
appropriées et adaptées 
aux réalités de chaque 
localité bénéficiaire du 
projet 

- Renforcement des 

compétences des 
bénéficiaire 

- Disponibilité au niveau 
local des compétences 
nécessaires à l’entretien 
et à la maintenance des 
aménagements 

- Dispositifs mis en 

place sont d’intérêt 
commun 

- Maintien de la 
cohésion sociale 

- Utilisation de main 
d’œuvre locale dans 

les travaux 

NVW (Protos, 
ANTEA, Green 

Keeper Africa) 

- Développement des 
bulles d’entreprises 

- Recettes des produits 
issus de la 
transformation de la 

jacinthe d’eau.  

- Insertion des PAC dans 
les PDC 

- Conservation de la 
biodiversité 

- Application des 
recommandations de 
l’étude d’impact 

environnemental 

- Réduction de l’érosion 
des berges 

- Appui sur les 
méthodes endogènes 
de protection des 
ressources naturelles 

- Renforcement des 
capacités des groupes 
cibles à travers des 
formations 

- Transfert de compétence 

techniques de 

restauration des 
écosystèmes 

- Implication des 
femmes, des 
responsables religieux 
et dignitaires dans la 
création et mise en 

œuvre des PAC 

- Intégration de toutes 
couches à la mise en 
œuvre des actions 

- Prise en compte des 
intérêts de femmes 

Volet 
Gouvernance 
(PNE, Social 

- Prise en compte 
reddition de compte 
dans le budget des 

- Renforcement des 
structures existant déjà 

- Prise en compte de la 
gestion durable des 
écosystèmes  

- Choix de technologies 
suffisamment proches de 
celles utilisées par les 

- Prise en compte des 
pratiques 
cultuelles/culturelles 
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Watch, 
ALCRER) 

communes et des 
ministères 

- Financement 
alternatif des ACEP et 

CPC (par les 
associations de 
développement) 

pour la veille 
(CPC/ACEP) 

- Promotion des espaces 
de concertations entre 

le secteur étatique, 
privé et les OSC 

 
 

populations (exemple : 
plateforme Alert-Eau via 
l’application « Communes 
229 ») 

- Utilisation des réseaux 
sociaux / NTIC 

 

dans les actions de 
gestion de l’eau au 
niveau local 

- Implication des 

pouvoirs 
traditionnels/leaders 
religieux dans les 
actions 

- Participation de toutes 
les parties prenantes 

aux prises de décisions 

 
 
En somme, la prise en compte de la durabilité a commencé dès l’élaboration du rapport de démarrage avec la description du cadre et de la stratégie de la 
durabilité. Par la suite tous les documents des projets ont développé leurs stratégies de durabilité sur la base du cadre prévu dans le rapport de 
démarrage. 

Des clauses de durabilité ont été insérées dans tous les contrats signés avec les organisations exécutantes. Pendant toute la durée du programme, la 
SNV a engagé et appuyé les organisations exécutantes dans les réflexions sur la durabilité en partenariat avec l’Assistance Technique OmiDelta. Des 
ateliers ont été organisés et ont permis d’approfondir les réflexions sur les acteurs et facteurs de durabilité, les rôles et responsabilités des acteurs dans 
les différentes phases du cycle des projets, les goulots d’étranglement et risques à la durabilité, etc.  
Des Pactes de durabilité engageant les acteurs clés, incluant des objectifs, des responsabilités, le contrôle de durabilité en tant que méthode permettant 

de mesurer les succès des Pactes et de prendre des mesures spécifiques ont été introduits dans le dispositif de suivi de la durabilité. Ensuite tout au long 
de la mise en œuvre du programme, une attention particulière a été portée au suivi des mécanismes mis en place par les projets pour assurer la 

durabilité des investissements. Une étude a été menée pour documenter les bonnes pratiques de durabilité mises en œuvre par les différents projets. Les 
résultats de l’étude feront l’objet d’une large diffusion pour l’apprentissage sectoriel et le renforcement de la durabilité des acquis du programme. 
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11.7. Annexe 7 : Détails des résultats finaux AEPHA - « Results area 3: WASH » 
 
Les indicateurs des outcomes clé 1, 2 et 3 du Fonds ANE et des indicateurs de APB apparaissent sur la page IATI AEPHA du Fonds ANE.  

 
• Outcome clé 1. : Utilisation par les populations de services d’eau potable de qualité améliorée 

• Outcome clé 2. : Utilisation par les populations de services d'hygiène et d’assainissement de qualité améliorée 

• Outcome clé 3. : Populations pauvres et vulnérables ont opéré un changement positif de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement 

 

Les indicateurs des autres outcomes et outputs, y inclus les résultats des indicateurs APB correspondants, sont renseignés au niveau des pages IATI des 

organisations qui y contribuent. 

 

Les valeurs de référence sont zéro mais l’état de la situation actuelle est renseigné au sein du Rapport de l’étude de référence AEPHA. Les valeurs 

des indicateurs ne sont pas cumulées mais sont désagrégées en genre, par milieu d’intervention, et en fonction du niveau de service (basique / géré en 

toute sécurité). Les femmes représentent 52% de l’effectif de la population (normes du Bénin). Les projets AEPHA mis en œuvre par AProDESE Helvetas, 

Oxfam et Protos interviennent principalement en milieu urbain tandis que les zones d’intervention de ANAP, AERAMR, SIA N’SON se situent en milieu 

rural, tout comme les activités du projet PriCovid de AProDESE A noter que par suite de l'abandon de la réalisation de la STBV, les FPM réparés / 

réhabilités par Oxfam se situent en milieu rural. Concernant les niveaux de services, le Fonds ANE, respectent les niveaux de services du Programme 

commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau potable, de l’assainissement et d’hygiène (JMP). 

 

Les tableaux ci-dessous sont renseignés en se basant sur les données communiquées par les organisations. L’analyse des données de l’étude finale est 

en cours et devra permettre d’obtenir les chiffres définitifs pour les outcome clés. 

 

Niveau de 

service 

d’accès à 

l’eau potable 

Indicateurs de niveau de service 

Qualité 

 

Accessibilité 

(mn/p/j) 

Disponibilité 

dans le temps 

(m/an) 

Pas d’accès 

(0) 

Eau de surface, 

provenant directement 

d’une rivière, d’un 

barrage, d’un lac, d’un 

étang, d’un ruisseau, 

d’un canal ou d’un 

canal d’irrigation 

Plus de 60 0 – 4 mois 

Niveau de service 

d’accès aux latrines 

Description de l’indicateur de niveau de 

service 

Pas d’accès (0) 

Le ménage pratique la défécation à l’air 

libre. 

Inadéquat (1) 

Latrine peut être partagée ou individuelle. 

Latrine présentant des risques de 

contamination humaine, et les rats et les 

mouches peuvent y pénétrer.  

Minimal (2) 

Latrine peut être partagée ou individuelle. 

Latrine ne présentant pas des risques de 

contamination humaine, et les rats ne 

peuvent pas y entrer, mais les mouches oui. 
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Inadéquat (1) 

Sources non protégées, 

provenant d’un puit ou 

autre 

45 - < 60 5-7 mois 

Minimal (2) 

Point d’eau amélioré, 

tel un forage muni de 

Pompe à Motricité 

humaine (FPM) 

30 - < 45 8-9 mois 

Basique (3) Point d’eau amélioré, 

telle une borne 

Fontaine (BF) 

15 - < 30 10-11 mois 

Optimal / géré 

en toute 

sécurité (4) 

Point d’eau amélioré 

situé à domicile 

(branchement 

particulier) tel un 

robinet 

Moins de 15 12 mois 

 

Basique (3) 

Latrine adéquate individuelle par unité 

d’usagers (ménages).  

Latrine ne présentant pas des risques de 

contamination humaine, et les rats et les 

mouches ne peuvent pas y entrer, mais il 

arrive que la fosse déborde ou fuit et 

contamine l’environnement. 

Optimal / géré en toute 

sécurité (4) 

Latrine améliorée individuelle par unité 

d’usagers (ménages).  

Latrine ne présentant pas des risques de 

contamination humaine, et les rats et les 

mouches ne peuvent pas y entrer, et les 

latrines ne présentent pas de risque de 

contamination de l’environnement : les 

excréments sont éliminés en toute sécurité 

sur site ou transportés et traités hors site. 
 

 

 

• Détails des résultats finaux AEPHA du Fonds ANE comme rapportés par les OEs 
 

Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

1. 

Utilisation 

par les 

populations 

de services 

d’eau 

potable de 

qualité 

améliorée 

1a. Nombre de 

personnes (h/f) 

utilisant des 

services 

d’alimentation en 

eau potable gérés 

en toute sécurité 

(urbain/rural) 

A. Nombre de 

personnes 

utilisant des 

services 

d’alimentation en 

eau potable gérés 

en toute sécurité 

 

Cible finale = 

140.000 dont 

72.800 femmes  

 

Rural = 44.000 

Non renseigné 

par les projets 
- - - 

Au vu des critères du 

JMP, les ouvrages que 

nous réalisons (PEA, 

FPM, Kiosques à eau) 

ne sont pas des points 

d’eau améliorés à 

domicile, nous ne 

pouvons donc pas 

renseigner cet 

indicateur. 

 

1b. Nombre de 

personnes (h/f) 

utilisant des 

131.100 dont 

68.200 femmes 

 

175.000 dont 

92.000 

femmes 

+43.900 

personnes 

 

Le projet de Oxfam a 
réhabilité / réparé / réalisé 
des nouveaux EPE en milieu 

On considère que les 

kiosques à eau et FPM 

créés ou réhabilités par 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

services 

d’alimentation en 

eau potable 

basique 

(urbain/rural) 

dont 22.880 

femmes 

 

Urbain = 96.000 

dont 49.920 

femmes y inclus 

les écoliers (voir 

indicateur c.) 

Rural = 44.000  

dont 22.900 

femmes 

Urbain = 

87.100 dont 

45.300 femmes 

 

 

Rural = 85.500 

dont 44.500 

femmes 

Urbain = 

89.500 dont 

46.500 femmes 

 

dont projets et 

activités Covid  

17.000 dont 

9.000 femmes 

Rural = 11.750 

dont 6.500 

femmes 

Urbain = 5.250 

dont 2.730 

femmes 

Rural = 

+41.500 

Urbain = 

+2.400 

rural et les activités Covid 
ont permis d’en réhabiliter / 
réparer plus que prévu en 
milieu urbain ce qui a 
touché plus de personnes. 
A noter que sont également 

rapportées ici les 16.500 
personnes bénéficiant des 
66 FPM optimisés 
(installations de compteurs) 
mis en place par AProDESE. 

les projets ont un 

niveau basique. 

Les écoliers sont 

comptabilisés plus bas, 

au niveau de 

l’indicateur (c) de APB. 

 

1c. Nombre de 

personnes (h/f) 

utilisant des 

services 

d’alimentation en 

eau potable au 

niveau de lieux 

publics 

(urbain/rural) 

6.500 

 dont 3.400 

femmes en 

milieu urbain 

6.000  

dont 3.100 

femmes en 

milieu urbain 

-500 

Protos avait prévu réaliser 

des points d'eau dans les 

lieux publics mais 

finalement les écoles ont été 

priorisées car le besoin était 

plus pressant. Il a 

néanmoins réalisé 07 

kiosques à eau au niveau 

des BSP et sanimarchés. 

Par ailleurs, le projet 

Helvetas a réalisé 05 

kiosques à eau 

supplémentaires au niveau 

des blocs sanitaires publics. 

Sont dénombrés ici le 

nombre de personnes 

additionnelles ayant 

accès à l’eau potable au 

niveau d’un lieu public 

(marchés, gares 

routières, sanimarchés, 

péages).  
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

1.1 Services 

d’approvisionn

ement en eau 

potable mis en 

place 

1.1a. Nombre 

d’équivalents 

point d’eau (EPE) 

additionnels 

créés  

a. (facilités) 

Nombre de points 

d’eau construits / 

réhabilités 

518 

 

Rural = 176 

Urbain = 342 

 

 

700 

 

Rural = 342 

Urbain = 358 

 

dont projets et 

activités Covid 

68 en milieu 

rural 

 

+182 

 

Rural = +166 

Urbain = +16 

Les activités Covid ou le 

reliquat sur les lignes de 

certaines OE ont permis de 

faire plus de réalisations / 

réparations / réhabilitations 

d'EPE et ainsi mieux 

répondre aux besoins. Par 

ailleurs, le projet d’Oxfam a 

réhabilité de nombreux EPE 

au lieu de réaliser la STBV. 

Il s’agit d’ouvrages 

(FPM, kiosques à eau 

ou PEA) réparés, 

réhabilités ou réalisés 

au niveau de village / 

quartiers. 

1.1b. Nombre 

d’équivalents 

point d’eau (EPE) 

additionnels 

créés au niveau 

de lieux publics 

a. (facilités) 

Nombre de points 

d’eau construits / 

réhabilités 

26 EPE en 

milieu urbain 

24 EPE en 

milieu urbain 
-2 

Le projet de Protos a 

finalement priorisé les 

écoles (voir ci-dessous les 

résultats des indicateurs 

relatifs aux écoles). 

Toutefois, le projet de 

Helvetas a réalisé 05 

kiosques en eau 

supplémentaires. 

Il s’agit des kiosques à 

eau réalisés au niveau 

des blocs sanitaires 

publics construits par 

Protos et Helvetas ainsi 

qu’au niveau des 2 

sanimarchés de Protos. 

1.1c. Nombre 

d’équivalents 

point d’eau (EPE) 

additionnels 

créés dans les 

écoles 

a. (facilités) 

Nombre de points 

d’eau construits / 

réhabilités 

12 EPE dans les 

écoles en milieu 

urbain 

32 EPE  

Rural = 8 

Urbain = 24  

+20 

Rural = +8 

Urbain = +12 

Le projet de Protos a 

finalement mis l’emphase 

sur les écoles en raccordant 

des écoles à des AEV 

existants. 

En plus, AProDESE dans le 

cadre de son projet 

PriCovid, Protos-GIRE dans 

le cadre des activités Covid, 

ainsi que Helvetas et Oxfam 

 



  

28 
Rapport narratif final 2016-2021 – OmiDelta Fonds ANE 
 

Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

ont réhabilité quelques FPM 

en milieu scolaire. 

 

c. Nombre 

d’élèves / 

apprenants avec 

des installations 

d’eau potable 

améliorées dans 

leurs écoles 

2.400  

en milieu urbain 

dont 1.300 filles 

6.400 

dont 3.300 

filles 

 

Rural = 1.600 

dont 8.300 filles 

Urbain = 4.800 

dont 2.500 filles 

+4.000 

Rural = +1.600 

Urbain = 2.400 

Plus de raccordement que 

prévu ont été réalisés dans 

les écoles par le projet de 

Protos.  

Par ailleurs, les activités 

Covid ont permis de 

réhabiliter plusieurs FPM 

dans les écoles ainsi que le 

projet de Oxfam pour pallier 

la non-réalisation de la 

STBV. 

On considère 200 

élèves par école soit 

200 élèves pour 1 EPE 

(moyenne ressortie des 

études). 

1.2 Services 

d’approvisionn

ement en eau 

potable 

fonctionnels et 

bien gérés 

1.2a. Progrès 

réalisé dans la 

gestion du 

Service Public de 

l’Eau (pannes, 

paiement des 

redevances, 

délégation du 

SPE, respect des 

clauses 

contractuelles) 

 

284 

Rural = 190 

Urbain = 94 

277 

Rural = 188 

Urbain = 89 

-7 

Rural = -2 

Urbain = -5 

Certains points d’eau des 

projets de ANAP et Helvetas 

n’ont pas enregistré de 

progrès.  

Sont rapportés les 

points d’eau ayant 

enregistré de progrès 

sur les échelles de 

score définies par le 

projet ou ayant 

maintenu le score 

maximal. 

1.2b. Nombre de 

personnes (f/h) 

des 

institutions/organ

Nombre 

d’organisations 

d’AEPHA 

renforcées 

255 421 +166 

Plus d’organisations (ACEP, 

services communaux, 

organisations du secteur 

privé, etc.) ont été 

renforcées pour combler des 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

isations d’AEP 

formées 

besoins identifiés lors de la 

mise en œuvre et des 

acteurs communaux 

supplémentaires ont été 

renforcés par suite du 

renouvellement des conseils 

communaux après les 

élections communales de 

2020. 

Nombre de 

personnes 

formées dans des 

institutions 

d’AEPHA 

3.800 dont 

2.000 femmes 

4.020  

dont 2.000 

femmes (485 

< 35 ans) ; 

2.020 hommes 

(620 < 35 ans) 

 

dont projets et 

activités Covid : 

96 dont 23 

femmes (17 < 

35 ans) ; 73 

hommes (66 < 

35 ans) 

+220 

Plus de personnes 
(délégataires, membres des 

groupes d’épargne, acteurs 
communaux, membres des 
ACEP, opérateurs privés du 

secteur, etc.) ont été 
renforcées pour combler des 
lacunes et des élus / agents 

communaux 
supplémentaires ont été 
renforcés par suite du 
renouvellement des conseils 
communaux après les 
élections communales de 
2020. 

 

1.3 

Opportunités 

d'emplois 

durables et 

décents 

créées au 

profit des 

1.3a. Nombre de 

femmes et de 

jeunes ayant 

bénéficié 

d'emplois 

durables et 

décents liés à 

l’AEP 

 150 

146 

dont 53 femmes 

(37 < 35 ans) ; 

93 jeunes 

hommes (< 35 

ans) 

-4 

Il s’agit principalement de 

délégataires et de micro-

entrepreneurs 

Ne sont rapportés ici que les 

emplois équivalent temps 

(ETP) plein créés pour les 

femmes et les jeunes. 

Toutefois, au moins 230 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

femmes et 

des jeunes 

dont projets et 

activités Covid : 

12 dont 8 

femmes (5 < 35 

ans < 3 ; 4 

jeunes 

hommes) 

ETP supplémentaires créés 

pour les hommes (> 35 ans) 

peuvent aussi être 

dénombrés. 

1.4 Capacités 

des acteurs du 

secteur privé 

local à offrir 

des services 

d’AEP de 

qualité 

renforcées 

1.4a. Niveau de 

satisfaction des 

utilisateurs vis-à-

vis des services 

du secteur privé 

(fermiers, 

artisans 

réparateurs, etc.) 

 80% 84% +4% 

Les ménages des zones 

d’intervention de Helvetas et 

de ANAP sont satisfaits. 

Sont rapportés les 

ménages enquêtés 

étant satisfaits selon les 

échelles de score (score 

compris entre 4.0 et 

5.0). 

2. 

Utilisation 

par les 

populations 

de services 

d'hygiène et 

d’assainisse

ment de 

qualité 

améliorée 

2a. Nombre de 

personnes (f/h) 

utilisant des 

services 

d’assainissement 

gérés en toute 

sécurité 

(urbain/rural) 

B. Nombre de 

personnes 

utilisant des 

services 

d’assainissement 

gérés en toute 

sécurité  

 

Cible finale = 

240.000 dont 

124.800 

femmes 

 

Rural = 80.000 

dont 41.600 

femmes  

 

Non renseigné 

par les projets 
- 

- - 

Au vu des critères du 

JMP, les latrines 

réalisées peuvent être 

des latrines améliorées 

individuelles mais 

présentent pour la très 

grande majorité des 

risques de 

contamination de 

l’environnement donc 

les résultats sont 

enregistrés à partir du 

niveau basique 

 

2b. Nombre de 

personnes (f/h) 

utilisant des 

services 

48.000 dont 

25.000 femmes 

 

 

 

37.700  

-10.300 

Rural =  

-7.500 

Urbain = 

Il y a eu plus de latrines au 

niveau minimal (latrines 

partagées) que prévu pour 

les projets de AERAMR et 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

d’assainissement 

basique 

(urbain/rural) 

Urbain = 

160.000 

dont 83.200 

femmes y inclus 

les écoliers (voir 

indicateur (d) 

Rural = 36.000 

dont 18.700 

femmes 

Urbain = 

12.000 dont 

6.300 femmes 

dont 19.300 

femmes 

 

Rural = 28.500 

dont 14.800 

femmes 

Urbain = 9.200 

dont 4.500 

femmes 

-2.800 SIA N’SON et en milieu 

urbain, Protos et Helvetas 

ont moins vendu de latrines 

que planifié.  

 

2c. Nombre de 

personnes (f/h) 

utilisant des 

services 

d’assainissement 

minimal 

(urbain/rural) 

45.000 dont 

23.400 femmes 

en milieu rural 

53.000  

dont 27.500 

femmes en 

milieu rural 

+8.000 

Plus de latrines au niveau 

minimal (latrines partagées) 
que prévu pour les projets 
de AERAMR et SIA N’SON. 

SIA N’SON et AERAMR 
interviennent pour le 
maintien de la FDAL 

mais certains ménages 
partagent leurs latrines 
donc ont, selon le JMP, 

au mieux un niveau 
d’accès minimal. 

 

2d. Nombre de 

personnes (h/f) 

utilisant des 

services 

d’assainissement 

au niveau de 

lieux publics 

(urbain/rural) 

 

 

144.600 dont 

75.200 femmes 

en milieu urbain 

 

95.440 dont 

49.600 

femmes 

 

Rural = 5.760 

dont 3.000 

femmes 

Urbain = 

89.680 dont 

46.700 femmes  

 

-53.700 

 

Rural = +5.760  

Urbain = 

 -54.800 

La méthode de calcul des 

nouveaux usagers potentiels 

des blocs sanitaires publics 

a été harmonisée selon les 

réalités du terrain. 

Le projet de AERAMR a 

finalement installé des 

latrines dans ses 

sanimarchés.  

Cet indicateur 
dénombre le nombre de 
personnes 
additionnelles 
potentielles ayant accès 

à l’assainissement dans 
chaque lieu public 
(marchés, gares 
routières, sanimarchés, 

péages. 
 
L’estimation de ce 

nombre d’usagers est 

basée sur l’utilisation 

de blocs existants 

(blocs sanitaires des 

sanimarchés de Dogbo 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

et Athiémé) et 

harmonisé entre les 

différents projets. 

2.1 Services 

d’HA publics 

et 

institutionnels 

utilisés et bien 

gérés 

2.1a. Progrès 

réalisé dans la 

gestion 

d’ouvrages d’HA 

publics et 

institutionnels 

 Non renseigné - - - - 

2.1b. Nombre 

d’ouvrages 

d’hygiène et 

d’assainissement 

publics réalisés 

de manière 

durable 

b. Nombre de 

facilités sanitaires 

construits 

18 blocs 

sanitaires en 

milieu urbain 

 

20 blocs 

sanitaires 

 

Rural = 2 

Urbain = 18 

+2  

en milieu rural 

Le projet de AERAMR a 

installé des latrines dans les 

2 sanimarchés réalisés en 

plus des blocs déjà prévus 

par Oxfam, Protos et 

Helvetas. 

 

2.1c. Nombre 

d’ouvrages 

d’hygiène et 

d’assainissement 

réalisés de 

manière durable 

dans les écoles 

 

12 blocs 

sanitaires dans 

les écoles en 

milieu urbain 

21 blocs 

sanitaires 

dans les 

écoles en 

milieu urbain 

+9 

Les plans des latrines et des 

blocs sanitaires réalisés par 

Protos ont été revus ; ils 

sont revenus ainsi plus 

chers, donc il a été réalisé 

moins que prévu. Toutefois, 

Oxfam pour suppléer à la 

non-construction de la STBV 

a réalisé 10 blocs de latrines 

scolaires. 

 

 

 

d. Nombre 

d’élèves / 

apprenants avec 

des installations 

d’assainissement 

2.400  

en milieu urbain 

dont 1.300 filles 

4.200  

en milieu 

urbain dont 

2.500 filles 

+ 1.800 

Oxfam pour suppléer à la 

non-construction de la STBV 

a réalisé 10 blocs de latrines 

scolaires touchant ainsi plus 

d’élèves. 

On considère 200 

élèves par école soit 

200 élèves par EPE 

(moyenne ressortie des 

études). 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

améliorées dans 

leurs écoles 

2.2 Services 

d’HA familiaux 

utilisés et bien 

entretenus 

2.2a. Nombre 

d’ouvrages 

d’hygiène et 

d’assainissement 

familiaux réalisés 

de manière 

durable 

b. Nombre de 

facilités sanitaires 

construites 

7.800 

 

Rural = 5.800 

Urbain = 2.000 

 

7.600 

 

Rural = 6.100 

Urbain = 1.500 

-200 

 

Rural =  

+300 

Urbain =  

-500 

S’il y a eu un engouement 

en milieu rural, notamment 

sur le projet de SIA N’SON 

où les ménages ont 

réhabilité / réalisé leurs 

latrines, les projets de 

Protos et Helvetas ont quant 

à eux vendu moins de 

latrines que prévu au niveau 

des sanimarchés. 

 

2.2b. Progrès 

réalisé dans la 

gestion 

d’ouvrages d’HA 

familiaux 

 
1.340 

en milieu rural 

2120 

en milieu rural 

+740 

 

Plus d’ouvrages construits / 

réhabilités par le projet de 

AERAMR qu’espéré ont 

connu un progrès dans leur 

gestion. 

Sont rapportés les 

ouvrages ayant effectué 

un progrès selon les 

échelles de scores 

définies par le projet. 

2.2c. Nombre de 

localités / 

personnes ayant 

maintenu l’état 

de Fin de 

Défécation à l’Air 

Libre (FDAL) 

 

333 localités / 

80.000 

personnes en 

milieu rural 

dont 41.600 

femmes 

330 localités / 

82.700 

personnes 

dont 43.000 

femmes 

 

Rural = 325 / 

81.500 dont 

42.400 femmes 

 

Urbain = 5 / 

1.200 dont 600 

femmes 

-3 localités / 

+2.700 

personnes 

 

Rural :  

-8 / +1.500 

 

Urbain :  

+5 / +1.200 

Dans la zone d’intervention 

de SIA N’SON certaines 

localités n’ont pas pu 

atteindre l’état FDAL du fait 

de la nature du sol (nappe 

phréatique trop proche, 

etc.). Cependant, on note 

que les localités ayant 

maintenu l’état FDAL sont 

plus peuplées qu’estimé. 

 

 

 

  
C. Nombre de 

localités / 

0 

 

21 / 4.150 

dont  

+21 localités / 

+2.150 

Pour amener les 21 villages 

où le projet de AERAMR 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

personnes vivant 

dans les 

communautés qui 

ont mis fin à la 

défécation à l’air 

libre 

2.150 femmes 

en milieu rural 

 

personnes en 

milieu rural 

avait prévu de maintenir la 

FDAL, ils ont dû amener 

certaines localités à l’état 

FDAL. 

2.3 

Opportunités 

d'emplois 

durables et 

décents 

créées au 

profit des 

femmes et 

des jeunes 

2.3a. Nombres de 

femmes et de 

jeunes ayant 

bénéficié 

d'emplois 

durables et 

décents liés à 

l'HA 

 
52 

 

58 

dont 29 

femmes (23 < 

35 ans < 6) ; 

23 jeunes 

hommes 

+6 

Il s’agit principalement de 

micro-entrepreneurs, de 

gestionnaires de 

sanimarchés, de maçons et 

d’animateurs/trices.  

Ne sont rapportés ici que les 

emplois équivalent temps 

(ETP) plein créés pour les 

femmes et les jeunes mais 

au moins 14, autres ETP 

pour les hommes > 35 ans 

peuvent aussi être 

dénombrés. 

 

Les gestionnaires de 

sanimarket vivent de la 

vente des pré fabriqués 

et services 

d'assainissement 

 

 

 

2.4 Offre de 

produits/équip

ements et 

services d’HA 

adaptée aux 

besoins et 

accessible aux 

populations 

2.4a. Progrès 

dans la prestation 

de services et 

l’offre des 

produits / 

équipements HA 

adaptés aux 

besoins des 

populations 

 9 27 +18 

Au niveau du projet de 

Helvetas, la motivation et 

l'engouement pour le 

sanimarketing et le Watè 

Alafia ainsi que le 

dynamisme des micro-

entrepreneurs recrutés ont 

permis d'atteindre ce 

résultat. 

Sont rapportés les 

micro-entrepreneurs de 

sanimarchés ayant 

effectué un progrès 

selon les échelles de 

scores définis par le 

projet. 

2.4b. Nombre de 

personnes (f/h) 

des 

institutions/organ

Nombre 

d’organisations 

d’AEPHA 

renforcées 

330 
514 

 
+184 

Plus de groupements de 

femmes et de Comités HA 

ont été renforcés du fait de 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

isations de 

promotion de 

l’HA formées 

dont projets et 

activités Covid 

152 

besoins identifiés lors de la 

mise en œuvre. 

Nombre de 

personnes 

formées dans des 

institutions 

d’AEPHA 

2.800 dont 

1.450 femmes 

 

6.700 

dont 5.800 

femmes (3.285 

< 35 ans) ; 900 

hommes (730 < 

35 ans) 

dont projets et 

activités Covid  

759 dont 142 

femmes (115 < 

35 ans) ; 617 

hommes (590 < 

35 ans) 

+3.900 

Plusieurs personnes ont été 

renforcées (micro-
entrepreneurs, gestionnaires 
de sanimarchés, maçons, 
points focaux des 

communes, membres de 
groupements d’épargne, 
membres de Comités 
Locaux d’Assainissement, 
etc.). Ceux ayant des 
besoins se sont révélés plus 
nombreux qu’initialement 

identifiés. 

 

3. 

Populations 

pauvres et 

vulnérables 

ont opéré un 

changement 

positif de 

comporteme

nt en 

matière 

d'hygiène et 

d'assainisse

ment 

3a. Nombre de 

personnes (f/h) 

ayant réalisé un 

changement 

positif de 

comportement en 

matière 

d’hygiène et 

assainissement 

(urbain/rural) 

 

100.000 dont 

52.000 femmes 

 

Rural = 40.000 

dont 20.800 

femmes 

Urbain = 

60.000 

dont 31.200 

femmes. 

104.000 dont 

54.100 

femmes 

 

Rural = 69.600 

Urbain = 

34.400 

+4.000 

 

Rural = 

+29.600 

Urbain = 

+3.200 

Il y a eu plus de personnes 

sensibilisées donc plus de 

personnes sensibilisées sur 

le lavage des mains à l’eau 

et au savon donc plus de 

personnes ont adopté ces 

bons comportements. 

Il s’agit du nombre de 

personne ayant adopté 
le lavage des mains à 
l’eau et au savon. 
On considère que 15% 
des personnes touchées 
par les campagnes CC 
sur le lavage des mains 

à l’eau et au savon ont 
adoptés ces 
comportements. 
 
Les cibles finales des 

indicateurs 2a. et 3a. 

ne s’additionnent pas. 

Les 100.000 personnes 

étant les mêmes. 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

3.1 

Populations 

conscientisées 

sur les 

comportement

s positifs et 

bonnes 

pratiques en 

matière d’HA 

3.1a. Nombre de 

personnes (f/h) 

touchées par les 

campagnes CCC 

(lavage des 

mains à l’eau et 

au savon / 

cendre aux 

moments 

critiques, 

maintien de l’état 

FDAL, etc.) 

 

340.000 

dont 176.800 

femmes 

 

Rural = 80.000 

dont 41.600 

femmes 

Urbain = 

260.000 dont 

135.200 

femmes 

693.000 dont 

360.500 

femmes 

 

Rural = 

464.000 dont 

241.500 

femmes 

Urbain = 

229.000 dont 

119.000 

femmes 

 

dont projets et 

activités Covid  

382.400 dont 

198.850 

femmes 

 

+353.000 

 

Rural = 

+384.000  

Urbain =  

-31.000 

De nombreuses activités de 
CCC ont été conduites par la 
plupart des projets via des 
animateurs/trices 
(sensibilisations directes). 
De plus, des actions de 

communication par les 
radios locales et grand 
public itinérantes ont permis 
de toucher une grande 
partie de la population cible 
(sensibilisation indirecte).  
 

Certaines données 
radiophoniques 
communiquées par les 
organisations n’ont pas été 

prises en compte car 
manquant de fiabilité ou 
risquant de faire des 

doublons dans le 
dénombrement. 

 

 

3.2 Capacités 

des 

organisations 

locales à 

mettre en 

œuvre la 

communicatio

n pour un 

changement 

de 

comportement 

renforcées 

3.2a. Progrès 

dans le 

renforcement des 

capacités de mise 

en œuvre des 

campagnes CCC 

 

 3 3 0 

Les Unités Spécialisées de 

Services d'HA (USS/HA) 

n’existaient pas et ont été 

créées par AERAMR. Elles 

ont ensuite été renforcées 

pour être encore plus 

actives.  

Sont rapportées les 

Unités Spécialisées de 

Services d'HA (USS/HA) 

ayant effectué un 

progrès selon les 

échelles de scores 

définis par le projet. 

3.2b. Nombre de 

personnes (h/f) 

formées dans des 

institutions/ 

organisations de 

Nombre 

d’organisations 

d’AEPHA 

renforcées 

228 228 0 

Des personnes ayant divers 

profils ont été renforcées : 

leaders naturels, membres 

des USS/HA, 

facilitateurs/trices, etc. 
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Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

mise en œuvre 

des campagnes 

CCC formées 

Nombre de 

personnes 

formées dans des 

institutions 

d’AEPHA 

1.930  

dont 1.300 

femmes 

2.430 

dont 88 

femmes (34 < 

35 ans) ; 2.342 

hommes (1.314 

< 35 ans) 

 

+500 

Des ayant divers profils 

personnes ont été 

renforcées : leaders 

naturels, membres des 

USS/HA, facilitateurs/trices, 

etc. Malheureusement si ces 

derniers ont été plus 

nombreux qu’estimés à être 

formés, il y a eu moins de 

femmes qui ont postulé 

qu’escomptées. 

 

4. 

Gouvernance 

dans le 

secteur 

AEPHA 

améliorée 

favorisant 

un 

environneme

nt propice 

aux 

partenariats 

public-privé 

et aux 

initiatives de 

développem

ent de 

produits/ser

vices AEPHA 

4a. Progrès dans 

l’amélioration de 

l’alignement du 

secteur 

 3,5 2,5 -1,5 

Les organisations se sont 

maintenues au même 

niveau qu’initialement selon 

une auto-enquête 

renseignées par 27 

organisations sur 45.  

 

Sont rapportées les 

organisations ayant 

effectué un progrès 

selon les échelles de 

scores définis par le 

projet. 

4b. Nombre de 

Partenariats 

Public-Privés 

fonctionnels 

 1 1 0 

PNE La contractualisation 

avec la start-up Ets Cercle 

d'Innovations en 

Informatique et Electronique 

(C2I) permet un partenariat 

innovant de géolocalisation 

et de détection des pannes 

ou fuites d'eau sur les 

réseaux d'eau. 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

de qualité 

pour tous 

4.1 

Associations 

des 

Consommateu

rs d’Eau 

Potable 

capables 

d'assurer la 

veille 

citoyenne 

pour la bonne 

gouvernance 

dans l'AEPHA 

4.1a. Nombre 

d'actions de 

Contrôle Citoyen 

de l'Action 

Publique menées 

par les 

Associations des 

Consommateurs 

d’Eau Potable 

 34 46 +12 

L’activité du projet VGO et 

l’engouement des 

Communes notamment sur 

la reddition de compte a 

permis de faire plus 

d’activités que prévu (3 

rapports de la société civile 

sur l'état du secteur de l'eau 

par le CANEA, 28 séances 

de reddition de comptes, 10 

rapports d’activités / 

alternatifs des ACEP + 5 

initiatives entreprises par les 

ANE pour influencer/faciliter 

les politiques). 

 

4.2 Principes 

de bonne 

gouvernance 

adoptés et mis 

en œuvre par 

l‘ensemble 

des acteurs 

intervenants 

dans l'AEPHA 

4.2a. Progrès 

dans l'influence 

des politiques 

AEPHA par les 

ANE 

 1 1 0 

Au début du projet le niveau 

d’influence du CANEA sur les 

politiques AEPHA était de 

3/5, il est désormais de 4/5, 

il a donc progressé. 

Le CANEA a obtenu un 

score d’au moins 4 sur 

l’échelle de score de 5 

concernant son niveau 

d’influence sur les 

politiques AEPHA.  

4.2b. 

Pourcentage des 

interpellations 

traitées par les 

autorités 

responsables de 

la fourniture du 

service AEPHA 

 25% 63% +38% 

L’engouement des 

Communes boosté par le 

projet VGO a fait que sur les 

98 interpellations reçues sur 

la plateforme AlertEau 

(pannes des ouvrages, 

éloignement, disponibilité de 

l'eau, prix de l'eau et 

disponibilité des fontainiers) 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts 

résultats 

finaux/cibles 

Justification des écarts 
Observations sur 

l’indicateur 

62 ont été traitées dont 41 

dans les 10 jours ouvrables 

(41%). 

4.3 Principes 

et approches 

Partenariats 

Public-Privés 

promus et 

renforcés 

4.3a. Nombre 

d'initiatives 

Partenariats 

Public-Privés 

développées 

 18 14 -4 

Des initiatives de 

partenariats public-privés 

ont été développée lors de 

la mise en place des 

sanimarchés dans les 

différentes Communes. 

Toutefois, certains n’ont pas 

prospéré, par exemple le 

sanimarché Agbangnizoun la 

STBV n’ont pas vu le jour. 

 

 

4.4 Droits et 

intérêts 

stratégiques 

des femmes 

et des jeunes 

promus dans 

la gestion de 

l’AEPHA 

4.4a. 

Pourcentage de 

femmes et jeunes 

occupant des 

postes clés au 

sein des 

structures/organe

s de gouvernance 

du secteur AEPHA 

 40% 34% -6% 

Au sein des ACEP mises en 

place par le PNE, les postes 

de responsabilité sont 

occupés à 34% par les 

femmes et les jeunes 

hommes mais il n’y a pas eu 

de candidatures 

additionnelles.  
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11.8. Annexe 8 : Agréation des résultats liés aux activités Covid-19 
 
En mars 2020, la pandémie du Coronavirus (Covid-19) a fait son apparition au Bénin et des séries de mesures ont été prises par le Gouvernement afin 
d’en limiter la propagation au sein de la population. 
Pour apporter son appui au Gouvernement, l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas (APB) s’est concertée avec la SNV pour l’adaptation du plan de travail 

annuel 2020 du Fonds ANE au contexte de crise de Coronavirus. Aussi, les organisations exécutantes (OEs) des composantes AEPHA et GIRE du Fonds ANE 
ont-elles été invitées à reprogrammer et accélérer la mise en œuvre de leurs activités tout en y intégrant des activités spécifiques additionnelles liées au 
contexte Covid-19. 
Par ailleurs, la SNV a identifié des actions ciblées complémentaires ayant une valeur ajoutée certaine pour la prévention de la Covid-19 et en a confié 

l’exécution à 2 OEs de projets AEPHA de petite taille arrivés à terme et ayant fait preuve d’une meilleure performance (qualité des résultats et des processus 
conduits). D’une durée de 4 mois (septembre – décembre 2020), ces 2 projets de riposte à la pandémie du Coronavirus s’inscrivent donc dans le cadre des 
priorités nationales et de celles de l’APB et sont mis en œuvre par : 

 
1. AProDESE ONG dans 4 communes du Borgou (Parakou, Pèrèrè, N’Dali et Tchaourou) 
2. SIA N’SON ONG dans 3 communes de l’Alibori (Kandi, Karimama et Malanville) 

 
Le tableau ci-dessous présente les résultats agrégés des OEs des 2 projets de riposte à la Covid-19 et ceux des activités de riposte à la Covid-19 menées 
par les projets des composantes AEPHA et GIRE en 2020. Les valeurs des indicateurs sont désagrégées par genre et par milieu d’intervention. Les femmes 

correspondent à 52% des personnes (normes du Bénin). Les zones d’intervention des deux projets de riposte à la pandémie de la Covid-19 se situent 
principalement en milieu rural tout comme celles des projets GIRE de VNG, CIDR et Protos, tandis que les projets AEPHA de Helvetas, Oxfam et Protos sont 

principalement en milieu urbain. Seuls les 2 projets Covid-19 avaient déterminés des cibles finales à atteindre pour fin décembre 2020. 
 

Outcomes Covid 
du Fonds ANE 

Indicateurs 
Covid du Fonds 
ANE 

Indicateurs APB 
correspondants 

Cibles Covid 
finales 

Résultats Covid Commentaires sur les résultats atteints 

R1.1 : Des 
ouvrages d’eau 

potable sont 
réalisés / réparés / 
réhabilités et mis 
en service 

1.1.1. Nombre 
d’équivalents 

point d’eau (EPE) 
additionnels 
créés de manière 
durable 

a. (facilités) 
Nombre de points 

d’eau construits / 
réhabilités  

33 
en milieu rural 

 
 

72 
 

Rural = 51 
Urbain = 21 
  

Les 2 projets Covid ont réalisé des postes 
d’eau autonomes (PEA), des bornes fontaines 

(BF) et réhabilité / réparé des forages équipés 
de pompe à motricité humaine (FPM). Les 2 
projets (AEPHA et GIRE) mis en œuvre par 
Protos et ses partenaires ont également permis 

la réparation / réhabilitation de 32 FPM. 
Le résultat de cet indicateur est également 
agrégé dans le tableau de résultats AEPHA 

détaillés ci-dessus (Annexe 7) au niveau de 
l’indicateur APB a. Nombre de points d’eau 
construits / réhabilités. 

1.1.2. Nombre de 
personnes (f/h) 

additionnelles 

A. Nombre de 
personnes utilisant 

des services 

8.250 18.000 
dont 9.400 

femmes 

72 EPE ont été créées. La norme béninoise de 
250 personnes par EPE est appliquée. Ces 

ouvrages d’approvisionnement en eau potable 
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Outcomes Covid 
du Fonds ANE 

Indicateurs 
Covid du Fonds 
ANE 

Indicateurs APB 
correspondants 

Cibles Covid 
finales 

Résultats Covid Commentaires sur les résultats atteints 

utilisant des 
services 
d'alimentation en 
eau 

d’alimentation en 
eau potable gérés 
en toute sécurité 

dont 4.300 
femmes en milieu 

rural 
 
 

 
Rural = 12.750 
dont 6.650 
Urbain = 5.250 
dont 2.750 
femmes 

ont un niveau de service considéré comme 
basique. 
Le résultat de cet indicateur est également 
agrégé dans le tableau de résultats AEPHA 
détaillés ci-dessus (Annexe 7) au niveau de 
l’indicateur APB A. Nombre de personnes 

utilisant des services d’alimentation en eau 

potable gérés en toute sécurité. 

R1.2 : Des 
ménages qui ont 
réalisé et utilisent 
des dispositifs de 

lavage des mains 
(DLM) à moindre 
coût 

1.2.1. Nombre de 
DLM réalisés par 
les ménages 

 18.550 
en milieu rural 

 
 

33.100 
 
Rural = 32.500 
Urbain = 600 

Outre les projets Covid qui ont appuyé la 
réalisation d’un DLM par ménage ciblé, les 
populations des zones d’intervention des 
projets de Helvetas et CIDR ont aussi fourni 

cet appui. 

R2.1 : Des 
ménages ont opéré 
un changement 

positif de 
comportements en 
matière d’HA 

2.1.1. Nombre 
personnes (f/h) 
touchées par les 

campagnes de 
CCC (processus 
de contamination 
par le 
coronavirus et 
aux mesures de 

prévention, 
lavage des mains 
à l’eau et au 
savon aux 
moments 

critiques, TED, 
etc.) 

 154.500 
dont 80.300 
femmes en 

milieu rural 
 
 

382.400 
dont 198.850 

femmes 

 
Rural = 284.860 
dont 148.130 
femmes 
Urbain = 97.540 
dont 50.720 

femmes 
 

La majeure partie de ces personnes touchées 
l’ont été directement lors de sensibilisations 
directes mais d’autres l’ont été par le biais de 

sensibilisations radiophoniques (environ 
30.000 rapportées ici). Par ailleurs, au moins 5 
campagnes de sensibilisation / émissions 
radios ont été menées par les projets AEPHA et 
GIRE de Protos sur la prévention Covid mais le 
nombre de personnes touchées n’a pas pu être 

estimé avec précision. 
Le résultat de cet indicateur est également 
agrégé dans le tableau de résultats AEPHA 
détaillés ci-dessus (Annexe 7) au niveau de 
l’indicateur de SNV 3.1a. Nombre de personnes 

(f/h) touchées par les campagnes CCC (lavage 
des mains à l’eau et au savon aux moments 

critiques, maintien de l’état FDAL, etc.). 

2.1.2. Nombre de 
personnes (f/h) 
qui utilisent les 
dispositifs de 

lavage des mains 

Nombre de 
personnes utilisant 
des équipements 
pour se laver les 

mains avec de 

78.900 
dont 41.000 
femmes en 
milieu rural 

 
 

75.530 
dont 37.700 
femmes en 
milieu rural 

 

Le changement de comportement étant un 
long processus, bien qu'étant sensibilisés, tous 
n'ont pas adopté les bonnes pratiques. 
Le résultat de cet indicateur est également 

agrégé dans le tableau de résultats AEPHA 
détaillés ci-dessus (Annexe 7) au niveau de 
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Outcomes Covid 
du Fonds ANE 

Indicateurs 
Covid du Fonds 
ANE 

Indicateurs APB 
correspondants 

Cibles Covid 
finales 

Résultats Covid Commentaires sur les résultats atteints 

l’eau et du savon - 
résultat CCC (3) 

 l’ancien indicateur de APB : Nombre de 
personnes utilisant des équipements pour se 
laver les mains avec de l’eau et du savon - 
résultat CCC (3). 

2.1.3. Nombre de 

ménages dotés 
de kits de riposte 

à la pandémie du 
Coronavirus 

 950 

en milieu rural 
 

1.715 

 
Rural = 1.415  

Urbain = 300 

Les projets Covid ont distribué des kits 

composés de masques protecteurs et bidons 
avec couvercle tandis que les projets AEPHA et 

GIRE ont distribué des dispositifs de lavage des 
mains (DLM) avec savon et notamment à des 
personnes handicapées.  

2.1.3.bis Nombre 

de personnes 
dotés de kits de 
riposte à la 
pandémie du 
Coronavirus 

 5.700 

dont 2960 
femmes 

en milieu rural 
 
 
 

30.800 

dont 16.000 
femmes 

 
Rural = 29.000 
dont 15.080 
femmes 
Urbain = 1.800 

dont 920 femmes 

Il s’agit du nombre de personnes des ménages 

considérés à l’indicateur ci-dessus, ainsi que 
des personnes supplémentaires qui ont été 
individuellement dotées de masques, de gels 
hydroalcooliques, etc. 

2.1.4. Nombre 
d’outils/supports 
informatifs 
distribués 

 1.740 
 

5.960 
 

Rural = 3.550 
Urbain = 2.410 

Des cahiers avec messages informatifs sont 
distribués à des écoliers, des t-shirts et 
casquettes sont distribués aux lauréats de jeux 
concours radiophoniques, et de nombreuses 

affiches / posters / bâches informatives / 
indicatrices sont installés. 

R2.2 : Le cadre de 
vie des populations 
des localités 

d’intervention est 

assaini 

2.2.1. Nombre de 
localités ayant un 
dispositif 

fonctionnel 

d’assainissement 
du cadre de vie 

 465 
en milieu rural 

 

 

454 
en milieu rural 

 

 

Les projets de AProDESE et SIA N’SON ont 
installé des Comités Locaux d’Assainissement 
(CLA) dans plusieurs localités. Certains n’ont 

pas été fonctionnels car la mobilité de la 

population a rendu difficile la poursuite des 
activités par les CLA et Leaders Naturels (LN) 
au sein des localités. 

2.2.2. Nombre de 
personnes vivant 

dans les localités 
dont le cadre de 
vie est assaini 

 133.200 
dont 69.250 

femmes en 
milieu rural 

 
 

140.100 
dont 72.850 

femmes en 
milieu rural 

 

Le dénombrement basé sur l'actualisation de la 
population des localités bénéficiant d'un CLA 

(de 2013 à 2020, selon les résultats du 
RGPH4) a permis de dénombrer plus de 
personnes vivant dans les localités dotées d’un 
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Outcomes Covid 
du Fonds ANE 

Indicateurs 
Covid du Fonds 
ANE 

Indicateurs APB 
correspondants 

Cibles Covid 
finales 

Résultats Covid Commentaires sur les résultats atteints 

dispositif fonctionnel d'assainissement du cadre 
de vie qu’estimées. 

R3.1 : Les 
usager(e)s des 
institutions et lieux 

publics observent 
les mesures 

barrières édictées 
par les autorités 
gouvernementales 

3.1.1. Nombre 
personnes (f/h) 
usagères des 

institutions et 
lieux publics 

touchées par les 
campagnes de 
CCC relatives à 
l’observance des 
mesures 

barrières à la 
propagation du 
Coronavirus 

 18.800 
dont 9.800 
femmes en 

milieu rural 
 

 

60.400 
dont 31.400 

femmes / filles 

 
Rural = 48.900 

dont 25.400 
femmes 
Urbain = 11.500 
élèves dont 
6.000 filles 

 

Les personnes usagères des institutions/lieux 
publics ont été touchées par les campagnes 
CCC des 2 projets Covid. Ce sont notamment 

celles effectuées dans les marchés ciblés qui 
ont permis de toucher une plus large cible 

supplémentaire. Le projet AEPHA mis en œuvre 
par Helvetas a quant à lui permis de 
sensibiliser des élèves en milieu urbain et celui 
de Oxfam a procédé à 8 campagnes de 
sensibilisation au niveau des marchés et des 

places publiques, mais le nombre de personnes 
sensibilisées étant difficile à estimer, il n’est 
pas rapporté ici. 

3.1.2. 
Pourcentage de 
personnes (f/h) 

usagères des 
institutions / 
lieux publics qui 
respectent les 
mesures 
barrières 

 80% 
 
 

67% 
 
 

Ce taux correspond aux personnes (f/h) 
touchées par les sensibilisations au niveau des 
institutions/lieux publics et qui respectent au 

moins 2 des 3 mesures ci-dessous : 
o Port du masque protecteur 
o Respect du lavage systématique des mains 
o Respect de la distanciation sociale d'au 

moins 01 mètre entre les marchands, les 
élèves ou les fidèles des lieux de culte 

R3.2 : Des 
personnes (f/h) 
usagères des 
institutions / lieux 
publics ont accès 

aux kits de riposte 

à la pandémie du 
Coronavirus 

3.2.1. Nombre de 
kits d’hygiène & 
assainissement, 
conformes aux 
standards 

techniques mis 

en place 

 555 
en milieu rural 

 
 

2.050 
 

Rural = 760 
Urbain = 1.290 
 

Il s’agit de 2.050 DLM améliorés ou semi 
améliorés distribués avec du savon (liquide, en 
boule ou en pain), et / ou des gels 
hydroalcooliques (près de 1.000 flacons 
distribués), des thermomètres laser (50 

distribués), des masques (plus de 15.000 

distribués). 

3.2.2. Nombre 
d’institutions / 
lieux publics 
ayant été dotés 

de kits d’hygiène 
& assainissement 

 225  
en milieu rural 

 
 

535 
 
Rural = 350 
Urbain = 185 

 

De nombreuses institutions comme des écoles 
primaires, CEG, Mairies, Bureaux 
d’arrondissement, Centre de promotion sociale, 
Centres de santé, Commissariats, et lieux 

publics tel que des marchés, mosquées, etc. 
ont reçu les kits. 
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Outcomes Covid 
du Fonds ANE 

Indicateurs 
Covid du Fonds 
ANE 

Indicateurs APB 
correspondants 

Cibles Covid 
finales 

Résultats Covid Commentaires sur les résultats atteints 

3.2.4. Existence 
d’un dispositif de 
renouvellement/d
isponibilité/foncti
onnalité des kits 
d’hygiène & 

assainissement 

mis en place 
dans les 
institutions / 
lieux publics 

 280 
en milieu rural 

  

220 
en milieu rural 

 
 

Les 136 Comités de gestion et de 
renouvellement des kits d'HA (CGRK-HA) mis 
en place par AProDESE sont fonctionnels au 
niveau des institutions / lieux publics et les 
membres sont formés. Quant au projet mis en 
œuvre par SIA N’SON, sur les 148 institutions 

des trois communes, 84 ont nommé un point 

focal et un dispositif de renouvellement des 
kits (notamment le savon) fonctionnel. 
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11.9. Annexe 9 : Détails des résultats finaux GIRE - « Results area 2: IWRM »  
 
Les indicateurs des outcomes clé 1 et 2 du Fonds ANE et des indicateurs de APB apparaissent sur la page IATI GIRE du Fonds ANE.  

 

• Outcome clé 1. : Capacités de résilience et d'adaptation des populations aux changements climatiques améliorées dans le delta de l'Ouémé, en 

particulier le delta côtier 

• Outcome clé 2. : Valorisation économique des ressources en eau réalisée 

 

Les indicateurs des autres outcomes et outputs, y inclus les résultats des indicateurs APB correspondants, sont renseignés au niveau des pages IATI des 

organisations qui y contribuent. 

 

Les valeurs des indicateurs sont non cumulées, désagrégées en genre, les femmes correspondent à 52% des personnes (normes du Bénin). Concernant 

les projets GIRE, tous interviennent principalement en milieu rural, exception faite de Porto-Novo au niveau du projet PSL Eau. 

 

Au début du projet dans notre système de S&E au niveau de nos outcomes clés, nous ne comptions pas les personnes touchées mais uniquement les 

personnes qui affichent un changement de comportement / adoptent des mesures GIRE. Afin de s’arrimer aux indicateurs de APB, notre indicateur clé 

1a. considère les personnes ayant adopté / bénéficié des mesures collectives (impact au niveau du village / au niveau d’un groupe) mises en œuvre par 

les projets (reboisement, digue, surcreusements, etc.) et celles individuelles (impact au niveau de chaque ménage) implémentées (fascines, diguettes, 

drains, etc.). 

 

Les tableaux ci-dessous sont renseignés en se basant sur les données communiquées par les organisations. L’analyse des données de l’étude finale est 

en cours et devra permettre d’obtenir les chiffres définitifs pour les outcome clés 1a. et 2a. 

 
• Détails des résultats finaux GIRE du Fonds ANE comme rapportés par les OEs 

Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

1. 

Capacités de 

résilience et 

d'adaptation 

des 

populations 

aux 

1a. Nombre de 

personnes (f/h) 

vivant dans le 

Delta qui ont 

adopté /bénéficié 

des mesures 

efficaces de 

A. Nombre de 

personnes 

bénéficiant d’une 

meilleure gestion 

des bassins 

versants et de la 

300.000 

dont 

156.000 

femmes 

 

377.000 

dont 

196.000 

femmes 

 

+77.000 

Le dépassement de la cible est 

dû à l’impact des actions 

pilotes réalisées par le projet 

PSL Eau qui a dépassé ce qui 

était initialement prévu. Par 

ailleurs, les communautés étant 

déjà dans la dynamique 

Il s’agit des personnes 

qui ont été impactées 

directement et 

indirectement par la 

mise en œuvre des 

actions pilotes au 

niveau collectif 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

changement

s climatiques 

améliorées 

dans le delta 

de l'Ouémé, 

en 

particulier le 

delta côtier 

résilience et 

d’adaptation aux 

changements 

climatiques 

sécurité des 

deltas 

traditionnelle de surveillance du 

niveau d'eau, elles se sont 

beaucoup intéressées au 

SAPC : plus de 72.000 

personnes supplémentaires 

(sans doublons) du projet PSL 

Eau ont une bonne 

connaissance et appliquent le 

SAP Communautaire installé 

par le projet, contre 30.000 

ciblées. 

A noter qu’aucune personne 

impactée n’est rapportée 

concernant le SAPC mis en 

œuvre par le projet GIRE-PSE 

car les balises ont été installées 

et les sensibilisations ont été 

faites lors de la crue de 2021 

donc il n’a pas encore servi. 

(village) et des 

aménagements softs 

au niveau individuel 

(ménage) des 

différents projets 

(désencombrement 

des canaux, 

reboisement, digues, 

surcreusements, 

fascines, etc.).  

1b. Taux de 

réduction des 

préjudices liés 

aux phénomènes 

de changements 

climatiques 

- 25% Non renseigné -  

Le résultat devait être 

renseigné par suite de 

la réalisation de 

l'étude finale du 

projet par SNV en 

2021. Toutefois, cette 

étude est arrivée tout 

juste à la fin des 

projets GIRE ce qui 

était trop tôt pour 

espérer calculer 

véritablement 

l’impact. 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

  

b. (projets) 

Nombre de pays 

appuyés dans la 

gestion de l'eau 

1 1 0 Il s’agit du Bénin. 

Il faut noter que ce 

résultat est le même 

tous les ans pour 

l’Assistance Technique 

et pour le Fonds 

Acteurs Etatiques. 

1.1 Systèmes 

innovants/ 

efficaces pour 

la gestion des 

inondations/sé

cheresses mis 

en place dans 

le sous bassin 

de la BMVO 

1.1a. 

Fonctionnalité 

des systèmes de 

gestion/réduction 

des risques liés 

aux 

inondations/séch

eresses réalisés 

et fonctionnels 

 1 1 0 

Le Système d’Alerte Précoce 

Communautaire (SAPC) du 

projet PSL Eau, qui est un 

système de gestion/réduction 

des risques liés aux 

inondations, est développé et 

fonctionnel dans plus d’une 

trentaine de villages avec la 

solution de balises (25) pour le 

renforcement des capacités de 

surveillance et de plateforme 

locale pour l'alerte au niveau 

local.  

Dans le sillage du projet PSL 

Eau, le projet GIRE-PSE a 

installé en novembre 2021 6 

balises au niveau de 6 villages 

de sa zone d’intervention. 

 

1.1b. Nombre de 

personnes (f/h) 

appuyées par des 

projets de 

résilience aux 

inondations / 

sécheresses 

c. Nombre de 

personnes 

appuyées par des 

projets de 

protection contre 

les inondations 

 

240.000 

dont 

124.000 

femmes 

536.000 

dont 

279.000 

femmes 

+296.000 

Pour le projet GIRE-PSE, 

l’augmentation de leurs 

résultats est due aux émissions 

radios animées par des relais 

communautaires qui 

sensibilisent largement leur 

entourage sur leur passage à la 

radio. 

Les personnes du 

projet GIRE-PSE ne se 

cumulent pas avec 

celles de l’indicateur 

1.2a. ni par année : le 

projet vise la 

réduction du flux 

hydrique et intervient 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

Pour le PSL Eau, c’est 

l’engouement autour SAPC qui 

a permis de dépasser la cible 

prévue. De ces personnes 

129.000 personnes, plus de 

92.000 ont une bonne 

connaissance et appliquent le 

SAPC inondation. Concernant le 

SAPC mis en œuvre par PSE-

GIRE, les 6 balises ont été 

installées et les sensibilisations 

ont été effectuées en novembre 

2021 dans 6 villages. 

principalement au 

niveau des zones 

plateaux de la BMVO 

dans une logique de 

réduction du 

ruissellement 

(érosion) mais leurs 

sensibilisations à la 

radio et par les 

animateurs 

concernent aussi 

l'inondation. 

Sur les personnes 

touchées par le SAPC, 

celles qui ont 

démontré lors de 

l’étude une bonne 

connaissance et qui 

l’appliquent 

contribuent à 

l’indicateur 1a. de 

SNV et A. de l’APB et 

sont donc aussi 

rapportées à ce 

niveau. 

  

a. (plan) Nombre 

de personnes 

bénéficiant des 

plans 

opérationnels de 

gestion intégrée 

200.000 

dont 

104.000 

femmes 

400.000 

dont 

208.000 

femmes 

+200.000 

La communication digitale, la 

radio, les médias et les 

approches par les facilitateurs 

d'opération ont favorisé 

l'atteinte d'une cible plus large 

ont permis de créer de 

l'engouement au-delà des 

Certaines de ces 

personnes contribuent 

également à 

l’indicateur 1a. de 

SNV et A. de l’APB et 

sont donc aussi 

rapportées à ce 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

des ressources 

en eau 

attentes prévues. Toutefois, le 

dépassement de la cible 

s’explique surtout par le fait 

que le projet GIRE-PSE a 

finalement mis en place 18 CCE 

couvrant l’ensemble de sa zone 

d’intervention (170.000 

personnes) et chacun a élaboré 

un plan GIRE (non prévu 

initialement) et certaines 

actions ont déjà pu être mises 

en œuvre. 

niveau (sans 

doublons). 

1.2 Mesures 

de préventions 

contre 

l’érosion dans 

le sous bassin 

de la basse et 

Moyenne 

vallée de 

l’Ouémé mises 

en place 

1.2a. Nombre de 

personnes (f/h) 

appuyées par des 

projets de 

prévention contre 

l’érosion 

 

e.    Nombre de 

personnes 

appuyées par des 

projets de 

protection des 

bassins versants 

170.000 

dont 88.000 

femmes 

394.500 

dont 

205.000 

femmes 

+224.500 

Cette augmentation de 

personnes touchées est due à 

l’engouement autour des 

émissions radios.  

Ces personnes ne se 

cumulent pas avec 

celles de l’indicateur 

1.1b ni par année. Les 

personnes sont 

appuyées / touchées 

sur l’inondation et 

l’érosion par des 

communications à la 

radio ou par des 

sensibilisations 

directes.  

 

 

1.2b. Superficies 

(nombre 

d’hectares) 

protégées contre 

l’érosion 

 1.900 7.900 +6.000 

La cible est dépassée 

notamment parce que le projet 

PSL Eau n’avait pas ciblé de 

résultat mais il s’avère que 

leurs 10 actions pilotes 

réalisées ont par ailleurs permis 

une régulation du système 

Il s’agit d’une 

estimation des projets 

(souvent grâce au 

SIG) des superficies 

protégées par les 

aménagements 

réalisés grâce aux 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

d’eau sur une superficie de plus 

de 5.000 hectares dont 4.000 

hectares de superficie agricole 

impactées. 

projets 

(reboisements, 

aménagements softs, 

surcreusements, etc.). 

1.3 Volet 

communicatio

n du 

programme de 

gestion des 

ressources en 

eau du delta 

côtier exécuté 

1.3a. Nombre de 

personnes (f/h) 

qui ont changé 

de 

comportements 

par suite des 

actions de 

communication 

relatives à la 

gestion des 

ressources en 

eau du delta 

côtier 

 Non renseigné - - 

Des sensibilisations ont été 

menées mais cet indicateur est 

non renseigné en tant que tel. 

 

1.4 Sites 

d’écosystèmes 

restaurés et 

protégés 

1.4a. Nombre de 

sites restaurés ou 

protégés 

 

5 

(100 

hectares) 

5  

(93 

hectares) 

0 

(-7 hectares) 

Le projet NVW et ses 5 PAC 

Projets mis en œuvre ont 

permis de nombreuses actions 

(reboisement avec la décrue, 

débouchage des canaux en fin 

de saison sèche, etc.) mais 

celles-ci s’étalent sur un 

maximum de 93 hectares. 

On peut noter en plus 

que le projet NVW a 

réalisé une carte 

détaillée de 

l'occupation des sols 

associée à des 

informations 

graphiques de la 

diversité des services 

écosystémiques 

associés aux grands 

types d'occupation 

des sols de la plaine 

inondable a été 

élaborée. 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

2.  

Valorisation 

économique 

des 

ressources 

en eau 

réalisée 

2a. Nombre de 

personnes (f/h) 

bénéficiant de 

l’exploitation 

durable des 

ressources en 

eau 

A. Nombre de 

personnes 

bénéficiant d’une 

meilleure gestion 

des bassins 

versants et de la 

sécurité des 

deltas 

10.000 8.700 -1.300 

L’écart s’explique notamment 

car le projet NVW a appuyé 

beaucoup d’entrepreneurs mais 

ne sont considérés que ceux 

dont les activités se rapportent 

concrètement à la GIRE 

(exploitants de jacinthe d’eau, 

artisan-piroguiers, éco-

tourisme, etc.). Le projet de 

CIDR a quant à lui appuyée le 

développement de la filière 

sable. 

A noter que le projet PSL Eau 

n’a pas appuyé directement des 

exploitants mais beaucoup ont 

été impactés positivement par 

les actions du projet comme les 

agriculteurs (idem pour les 

deux autres projets). 

 

2.1 Plan de 

distribution et 

d’utilisation 

des ressources 

en eau entre 

les utilisateurs 

appliqué 

2.1a. Nombre 

d’usagers 

respectant le plan 

de distribution de 

l’eau 

 

a. (plan) Nombre 

de personnes 

bénéficiant des 

plans 

opérationnels de 

gestion intégrée 

des ressources 

en eau 

Non renseigné -  

Cet indicateur n’est pas 

renseigné car aucun projet mis 

en œuvre n’a finalement pris 

ces mesures. 

 

2.2 

Ressources en 

eau exploitées 

de façon 

durable 

2.2a. Nombre de 

projets 

d'exploitation 

durable des 

ressources en 

 3 9 +6 

Le projet GIRE-PSE a pu 

finalement aménager 5 sites 

d'exploitation durable de 

sable : construction d’aires de 

stockage et équipement des 
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Outcomes du 

Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

eau mis en 

œuvre 

exploitants en matériel 

(barques motorisées, pelles, 

câble à traction, bassines, 

etc.). De plus, le projet NVW a 

permis le développement de 4 

sites de collecte de jacinthe 

d'eau (1 site par commune) et 

ces groupements ont 

également été équipés. 

3. 

Gouvernance 

des gestions 

des 

ressources 

en eau dans 

le sous 

bassin de la 

BMVO 

améliorée 

3a. Progrès dans 

la mise en œuvre 

de la politique et 

de la stratégie 

nationale de 

gestion des 

ressources en 

eau 

 

 45 50 +5 

Le projet VGO a finalement 

installés 2 CLE non prévus 

initialement, et les autres 

projets ont tous mis en place et 

rendu fonctionnels plus de 

structures de préfiguration des 

CLE que prévu. 

Sont considérés pour 

le résultat de cet 

indicateur les CLE du 

projet VGO et les 

structures de 

préfigurations mises 

en place par les 

différents projets et 

dont la dénomination 

varie : 

- NVW = Comité Civile 

de Concertation (CCC) 

- GIRE-PSE = Comité 

Communautaire de 

l’Eau (CCE) 

- PSL Eau = Cadre de 

Concertation (CC) 

3b. Progrès dans 

la prise en 

compte des 

intérêts 

stratégiques des 

 2 2 0 

Le CNE n’est toujours pas 

fonctionnel et la plateforme 

Delta n’est toujours pas établie 

mais 2 CLE ont été créées par 

le projet VGO et ont permis de 

faire progresser le degré et 
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Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

femmes et des 

jeunes 

niveau de participation des 

femmes et des jeunes dans le 

dialogue et les prises de 

décisions.  

Même si non mesuré, on 

pourrait considérer plus 

largement que l’ensemble des 

structures de préfiguration des 

CLE (48) mises en place par les 

autres projets permettent 

également d’y contribuer les 

membres étant au moins 

mixtes en âge et genre. 

 

B.    Degré de 

mise en œuvre 

de la gestion 

intégrée des 

ressources en 

eau (0-10) 

10 8 8 

Le score pour la composante 

GIRE du Fonds ANE est de 8 et 

concerne uniquement les 

localités d’intervention du 

Fonds ANE. Les localités 

d’intervention des 3 projets ont 

été évaluées : chacune dispose 

d’un plan communautaire GIRE 

qui a été approuvé par les 

autorités compétentes et dont 

la mise en œuvre s’est 

poursuivie en 2021.  

 

3.1 Veille de 

l’opérationnali

sation de la 

GIRE assurée 

efficacement 

par les ANE 

3.1a. Nombre de 

plaidoyers qui ont 

donné des 

résultats 

satisfaisants 

 

 2 3 +1 

Les plaidoyers du projet VGO 

ont porté leurs fruits plus que 

prévu : celui sur les CLE a 

abouti à un accord de principe 

des acteurs sur la démarche de 

mise en place des CLE en cours 

de finalisation et à l'adoption 
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Fonds ANE 

Indicateurs du 

Fonds ANE 

Indicateurs 

APB 

correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

d'un plan de rédaction du 

manuel de mise en place des 

CLE au Bénin. De plus, le projet 

VGO a lancé un appel via le site 

web du PNE lors de la Journée 

Mondiale de l'Eau pour 

interpeller les autorités sur la 

nécessité d'actualiser la loi 

portant gestion de l'eau. À la 

suite de cela, la DGEau a 

conduit un processus 

d'évaluation de cette loi 

(rapport disponible). 

Il y a aussi eu des formations 

(par le projet VGO) de 

renforcement des capacités des 

ANE sur la veille en matière de 

GIRE. Ces formations ont pu 

contribuer aux plaidoyers. 

3.2 

Concertation 

au sein des 

espaces de 

gestion des 

ressources en 

eau améliorée 

 

3.2a. 

Pourcentage de 

mesures 

contenues dans 

le Plan Delta de 

Ouémé (PDO) 

appropriées par 

les membres de 

la Plateforme 

Delta 

 60% 0% -60% 

La plateforme Delta n'est pas 

établie donc il n’y a pas de 

résultats concrets pour cet 

indicateur. Toutefois, on note 

de nombreux échanges et la 

participation des ANE 

(notamment le projet VGO) 

pour l’élaboration du Plan 

Delta. 

 

3.3 Des outils 

de gestion des 

ressources en 

3.3a. Nombre 

d’outils 

techniques ou de 

 2 2 0 

Dans le cadre de la mise en 

œuvre des recommandations 

des Plans d'actions des CLE, les 
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Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

eau sont 

testés et les 

leçons 

apprises 

capitalisées et 

partagées 

financement de la 

GIRE testés 

CLE de Assanto et Gbadohouin 

installés par le projet VGO ont 

testé et mis en œuvre une 

initiative de gestion des conflits 

dans la transhumance 

développée avec les usagers, 

ainsi qu’une initiative de 

gestion durable des terres et 

ressources en eau 

(reboisement des berges). 

3.4 Droits et 

intérêts 

stratégiques 

des femmes et 

des jeunes 

promus dans 

les actions 

GIRE 

3.4a. Nombre 

d'emplois créés 

en faveur des 

femmes et des 

jeunes grâce aux 

actions de la 

GIRE 

 1.550 

1.814 dont 

1.239 emplois 

pour les 

femmes (652 

< 35 ans) et 

575 pour les 

jeunes 

hommes 

+264 

Les travaux en HIMO des 

actions pilotes du projet PSL 

Eau ont permis à plus de de 

femmes et de jeunes que prévu 

d’avoir un emploi. A cela 

s’ajoute les femmes et les 

jeunes des membres des 

CLOACES du projet GIRE-PSE 

qui n’étaient pas prévus 

initialement et les femmes et 

jeunes hommes exploitants de 

sables qui ont été dotés en 

matériel et formés pour aider 

les communautés à poursuivre 

les aménagements softs. Enfin, 

les jeunes et femmes 

collecteurs de jacinthe et 

entrepreneurs des bulles 

d’entreprises du projet NVW 

sont aussi dénombrés. 

Ne sont rapportés ici que les 

emplois pour les femmes et les 

jeunes mais 725 autres 

Ces emplois ne sont 

pas tous des 

équivalents temps 

plein. 
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Indicateurs du 
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correspondants 

Cibles finales 
Résultats 

finaux 

Ecarts   

résultats 

finaux /cibles 

Justification des écarts   

Observations sur 

l’indicateur/ le 

résultat  

emplois sont créés. A noter que 

ce ne sont pas forcément des 

emplois plein temps.  

3.4b. 

Pourcentage de 

femmes et jeunes 

occupant des 

postes clés au 

sein des 

structures locales 

de gestion 

concertée des 

ressources en 

eau 

 40% 47% +7% 

On note un certain engouement 

des femmes et des jeunes au 

sein des CLE et structures de 

préfigurations mises en place 

par les projets GIRE (il s’agit de 

nouvelles structures et CLE).  

 

Le projet PSL Eau quant à lui 

ne mesure pas concrètement 

cet indicateur mais sur 77% de 

membre total jugés actifs par 

leurs paires au sein de leur CC-

GIRE, 51% sont des femmes et 

jeunes. 

Par ailleurs, la configuration 

des CCC et GMC n’est pas 

statique et dépend des thèmes, 

ce qui fait que le projet NVW 

n’a pas évaluer ce taux. 

 

 
 

Le tableau ci-dessous résume les résultats finaux des indicateurs principaux de l’APB. 

 

Indicateurs clés APB pour 

GIRE 

Indicateurs GIRE du 

Fonds ANE 

correspondant 

Valeurs cibles 

finales pour le 

Fonds 

Résultats 

quantitatifs 

finaux 

% atteint par 

rapport à la 

cible finale 

Justification des écarts   

A. Nombre de personnes 

bénéficiant d’une meilleure 

1a. Nombre de personnes 

(f/h) vivant dans le Delta 

qui ont adopté / bénéficié 

300.000 

dont 156.000 femmes 

377.000 dont 

196.000 femmes 

en milieu rural 

126% 

L’écart s’explique par le fait que 

les réalisations ont parfois 

touchées plus de personnes que 
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gestion des bassins versants et 

de la sécurité des deltas 

des mesures efficaces de 

résilience et d’adaptation 

aux changements 

climatiques 

 prévues. De même, plus de 

72.000 personnes 

supplémentaires (sans doublons) 

du projet PSL Eau ont une bonne 

connaissance et appliquent le 

SAP Communautaire installé par 

le projet contre 30.000 ciblés. 

2a. Nombre de personnes 

(f/h) bénéficiant de 

l’exploitation durable des 

ressources en eau 

10.000 

8.700 dont 4.500 

femmes en 

milieu rural 

87% 

Les exploitants sont un peu 

moins nombreux que prévu 

notamment car le projet NVW a 

appuyé beaucoup 

d’entrepreneurs mais pas 

uniquement pour des activités 

strictement GIRE. 

Indicateurs intermédiaires 

de APB correspondant 

Indicateurs GIRE du 

Fonds ANE 

correspondant 

Valeurs cibles 

finales pour le 

Fonds 

Résultats 

quantitatifs 

finaux 

% atteint par 

rapport à la 

cible finale 

 

c. Nombre de personnes 

appuyées par des projets de 

protection contre les 

inondations 

1.1b. Nombre de 

personnes (f/h) 

appuyées4 par des projets 

de résilience aux 

inondations / sécheresses 

240.000 dont 

124.000 femmes 

536.000 dont 

279.000 femmes 
223% 

L'augmentation des résultats est 

due aux émissions radios 

animées par des relais 

communautaires qui sensibilisent 

largement leur entourage sur 

leur passage à la radio. 

a. (plan) Nombre de personnes 

bénéficiant des plans 

opérationnels de gestion 

intégrée des ressources en eau 

200.000 dont 

104.000 femmes 

400.000 dont 

208.000 femmes 
200% 

L’écart s’explique par le fait que 

le projet GIRE-PSE a finalement 

mis en place 18 CCE couvrant 

l’ensemble de sa zone 

d’intervention (170.000 

personnes) et chacun a élaboré 

et mis en œuvre un plan (non 

prévu initialement). 

1.2a. Nombre de 

personnes (f/h) 

appuyées5 par des projets 

de prévention contre 

l’érosion 

 
4 Il s’agit du nombre de personnes touchées par les actions de sensibilisation. 
5 Idem 
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e.    Nombre de personnes 

appuyées par des projets de 

protection des bassins versants 

170.000 dont 88.000 

femmes 

394.500 dont 

205.000 femmes 
232% 

Cette augmentation de 

personnes touchées est aussi 

due à l’engouement autour des 

émissions radios. 

Total de personnes non cumulatif 

370.000 dont 

192.000 femmes en 

milieu rural 

536.000 dont 

279.000 femmes 

en milieu rural 

145% 

 

 

Les indicateurs (1.1b) et (1.2a) du Fonds ANE contribuent aux indicateurs de APB mais leurs résultats ne sont pas forcément cumulatifs car des 

personnes peuvent être appuyées / touchées par des projets de prévention contre l’inondation et par des projets de prévention contre l’érosion, puis 

l’année suivante ces mêmes personnes sont renforcées de nouveau. De même, certaines mêmes personnes bénéficient de la mise en œuvre des plans 

opérationnels GIRE (indicateur (a) de APB).  
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11.10. Annexe 10 : Difficultés rencontrée et solutions 
 

Cette annexe recense les principales difficultés et solutions apportées lors de la mise en œuvre des projets des deux composantes. 

 
• Compostante AEPHA 

Difficultés Solutions préconisées 

Insuffisance d’informations sur les réformes en cours 

dans le secteur de l’eau 

- Réorientation de 2 projets AEPHA 

- Changement de cibles pour les projets AEPHA 

Retard dans le décaissement des fonds aux OEs et 

incertitude quant à la réduction budgétaire 2020 / 

2021 

- Priorisation des activités 

- Préfinancement des activités 

- Dialogue régulier avec l’APB 

- Communication/transparence avec les OEs 

Restrictions des déplacements et réunions à cause de 

la Covid-19  

- Mise en place du télétravail pour le suivi des activités 

- Respect des mesures barrières édictées par le Gouvernement 

- Organisation de certains ateliers / réunions par visioconférence, limitation 

nombre participants aux activités de communication 

(formation/sensibilisation) en présentiel 

Planification très optimiste des OEs : retard accusé 

dans le lancement des activités et dans la réalisation 

des ouvrages  

- Priorisation des activités 

- Prorogation de la durée de certains projets  

- Evaluation et réajustements du planning mensuel tenant compte des 

contingences liées aux autres parties prenantes 

- Suivi périodique (trimestriel) des risques 

Les activités soft (formation, sensibilisation CCC) ont 

souffert de la construction tardive des ouvrages 

- Suivi/appui rapproché post réalisation  

- Concertation avec les organisations exécutantes, les communes, les 

gestionnaires des ouvrages 

Problème foncier pour la réalisation de certains 

ouvrages (STBV, Sanimarchés, etc.) 

- Forte implication des Maires de l’OKT et de l’ANCB 

- Sécurisation juridique des sites (acte notarié, titre foncier, implication ANDF) 

Risque de non-fonctionnalité / durabilité de la STBV 

prévue pour être réalisée par Oxfam 

- Dialogue régulier avec Experts siège SNV et l’APB 

- Identification d’activités de remplacement de la STBV 

Faible engagement/disponibilité des communes dans 

le suivi de la fonctionnalité des ouvrages 

- Visites de suivi post-projets et échanges sur la durabilité/fonctionnalité avec 

les élus et agents communaux 

- Organisation d’ateliers d’échanges sanctionnés de plans d’actions sur la 

durabilité/fonctionnalité des ouvrages  



  

60 
Rapport narratif final 2016-2021 – OmiDelta Fonds ANE 
 

 
 

 

 

 

 

 

• Compostante GIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés Solutions préconisées 

- Envoi aux Communes des rapports de visite de suivi post-projets 

- Envoi aux Communes de courriers de rappel des engagements pris  

Faible utilisation des latrines 

- Suivi post construction 

- Réalisation des travaux confortatifs 

- Diversification des options technologiques 

Faible durabilité des latrines au niveau des ménages 
- Promotion des latrines améliorées (buses, dalles, superstructures en 

matériaux durables, etc.) 

Difficultés Solutions préconisées 

Mesures prises par les Gouvernements (restrictions 

des voyages et réunions) entrainant le 

ralentissement, le réajustement voire l’annulation de 

certaines activités 

- Adoption du travail à distance et utilisation des NTIC 

- Limitation du nombre de participants aux activités en présentiel 

Saisonnalité des réalisations d’infrastructures qui est 

liée à la période de décrue, limitant la mise en œuvre 

des actions 

- Prorogation du délai de réalisation des infrastructures Suivi-contrôle 

rapproché. 

- Adaptation de la planification des activités 

Problèmes fonciers et conflits d’intérêt au sein des 

communautés (superficie à reboiser, longueur de 

voie d’eau à désencombrer, etc.) 

- Organisation des ateliers de concertation et de coordination avec les parties 

prenantes 

- Forte implication des autorités locales  

- Elaboration de mémorandum d’entente foncière des communautés 

Inexistence de références confirmées en matière 

d’opérationnalisation de la GIRE par les ANE 

- Forte implication des Experts siège SNV, de l’AT et consultants APB aux 

réflexions 

Retard dans le décaissement des fonds aux OEs et 

incertitude quant à la réduction budgétaire 2020 / 

2021 

- Priorisation des activités 

- Préfinancement des activités 

- Dialogue régulier avec l’APB 

- Communication/transparence avec les OEs 

Délicatesse de la réalisation de certains ouvrages 

GIRE notamment en raison des risques 

environnementaux 

- Organisation des ateliers de concertation et de coordination avec les parties 

prenantes 

Faible engagement/disponibilité des communes et 

des services techniques  

- Visites de suivi post-projets et échanges sur la durabilité/fonctionnalité avec 

les élus et agents communaux 
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11.11. Annexe 11 : Gestion des risques au cours de la mise en œuvre du programme 
 
Les risques identifiés sont d’ordre contextuel, sectoriel et programmatique. L’analyse des risques a été effectuée de manière continue tout au long de la 

mise en œuvre du programme. Ainsi, elle a été menée lors de l’élaboration et de la validation des différents rapports annuels et PTAB, dans le cadre des 

revues trimestrielles des performances des projets « Project Review Report (PRR) » initiées par le siège de la SNV, ainsi que lors des ateliers de 

développement des connaissances et de partage d’expériences. Cette analyse a également été menée lors de l’évaluation à mi-parcours en 2019, lors de 

la conduite de différentes études (durabilité, success stories), etc. Ces analyses ont permis d’évaluer l’impact et la probabilité d’occurrence de chaque 

risque. 

 

Le tableau ci-dessous présente les risques potentiels, les mesures d’atténuation ainsi que leur mécanisme de suivi. 

 

Les termes utilisés dans le tableau sont définis comme suit : 

• Probabilité concerne les degrés de probabilité : Rare -> Improbable –> Possible –> Probable –> Presque certain 

• Impact concerne les degrés d’impact : Insignifiant –> Mineur –> Modéré –> Majeur -> Sévère 

• Niveau concerne l’estimation : Résultante du degré de probabilité et du degré d’impact.  

 

La légende correspondant aux icônes utilisées est la suivante : 

◼ Satisfaisant ◆ Peu satisfaisant ⚫ Non satisfaisant 

 

La légende correspondant aux probabilités et impacts des risques : 

 

Probabilité Impact 

Insignifiant Mineur Modéré Majeur Sévère 

Presque 

certain 

Modéré Haut Haut Extrême Extrême 

Probable Modéré Modéré Haut Haut Extrême 

Possible Bas Modéré Modéré Haut Extrême 

Improbable  Bas Modéré Modéré Modéré Haut 

Rare Bas Bas Modéré Modéré Haut 
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Risque identifié 
Probabili

té 
Impact Niveau Mesure d’atténuation proposée 

Niveau de mise en œuvre ou efficacité 

des mesures 

1. Risques contextuels 

1.1. Non-engagement 

du Gouvernement 

béninois à renforcer 

la gestion des 

finances publiques 

Improbab

le  
Mineur  

Engagement continu du personnel de l’Etat 

béninois, par exemple par leur rôle dans le 

comité de pilotage 

◼ Ce risque n’est pas survenu. La 

participation des services centraux et 

déconcentrés de l’Etat au comité de direction 

du programme influencera positivement son 

attitude envers le programme 

1.2 Changement de 

stratégie nationale 

affectant la 

conception initiale 

du programme 

 

Improbab

le 

Majeur  

Gestionnaire de programme fait partie des 

structures de concertation sectorielles 

nationales 

Réajustement/adaptation du programme au 

contexte 

◼ Ce risque est survenu. La participation des 

responsables du programme aux structures et 

cadres nationaux de consultation et le 

réajustement des projets ont permis 

d’anticiper aux changements et à permettre 

une action anticipée 

1.3 Persistance de la 

pandémie de Covid 
Possible Modéré  

Elaboration et mise en œuvre de Plan 

d’adaptation 

Respect des mesures barrières 

gouvernementales 

Télétravail avec les consultants et 

prestataires de services 

◆ Ce risque est survenu. Le respect des 

mesures barrières gouvernementales a 

permis de prévenir et d’atténuer les risques 

liés à la persistance de la pandémie 

1.4 Instabilité de la 

situation sécuritaire 
Probable  Modéré  

Renforcement de la vigilance 

particulièrement dans les zones frontalières 

ainsi que dans les zones isolées ou à faible 

densité de population. 

Respect du Plan de sécurité SNV 

◼ Ce risque n’est pas survenu. Le 

renforcement de la vigilance et le respect des 

mesures édictées par le Plan de sécurité SNV 

ont permis de prévenir et d’atténuer les 

risques liés à l’instabilité de la situation 

sécuritaire. 

2. Gestion du programme 

2.1 Retard dans le 

démarrage du 

programme 

Possible Modéré  

Suivre rigoureusement le planning des 

activités 

Ajuster la planification et prendre des 

mesures correctives si nécessaire 

Evaluer périodiquement le planning de 

travail 

◼ Ce risque est survenu. Le suivi mensuel du 

planning réajusté et son évaluation ont 

permis de minimiser ce risque. 
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2.2 Le processus 

d’appel à 

proposition de 

projets prend plus 

de temps que prévu 

Possible  Modéré  

Respecter rigoureusement le planning établi 

et Assurer une bonne communication avec 

toutes les parties prenantes 

Evaluer périodiquement le PTA 

◼ Ce risque est survenu. Le réajustement et 

le suivi mensuel du planning et son évaluation 

et ajustement permettent de minimiser le 

risque. 

2.3 Propositions de 

projets de faible 

qualité 

Possible Modéré  

Elaborer et publier des lignes directrices 

claires 

Organiser des séances 

d’explication/information sur les lignes 

directrices 

Fournir un appui conseil et accompagner les 

soumissionnaires sélectionnés pour 

l’élaboration des propositions complètes 

Identifier à temps les insuffisances et les 

besoins d’appui 

◼ Ce risque n’est pas survenu. La clarté des 

lignes directrices et des réponses apportées 

lors de la réunion d’information et 

d’explication des lignes directrices ainsi que 

l’appui à l’élaboration des projets ont 

augmenté la qualité des propositions de 

projets. 

2.4 Retards de 

décaissement par le 

gestionnaire des 

Fonds 

Possible  Modéré  

Elaborer et respecter un plan de 

décaissement des Fonds 

Communiquer le plan de décaissements aux 

organisations exécutantes et au bailleur 

Ajuster le plan de décaissement et en tenir 

informés les organisations exécutantes  

◆ Ce risque est survenu. Le suivi du Plan et 

des procédures de décaissement a permis de 

le minimiser.  

2.5 Marchés et 

dépenses non 

conformes aux 

procédures et 

inéligibles 

Possible Modéré  

Documentation et contrôles des pièces 

justificatives des organisations exécutantes 

Formation sur les procédures du programme 

Suivi de l’application rigoureuse du manuel 

de procédures, d’octroi et de gestion des 

subventions. 

 

◼ Ce risque est survenu au niveau de 

certaines OEs. La mise en œuvre de ces 

mesures ont accru la transparence dans la 

passation et l’exécution des marchés et 

minimisé le risque. 

2.6 Dépassement 

budgétaire sur 

certaines lignes 

Rare 
Insignifi

ant 
 

Demander et obtenir un réajustement 

budgétaire au préalable 

◼ Ce risque n’est pas survenu. Les 

dépassements budgétaires sont restés dans 

les normes acceptées par le bailleur. Cela 

grâce au suivi mensuel de l’état financier 

d’exécution du budget permet d’anticiper et 

d’atténuer ce risque. 
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2.7 Faible taux 

d'épuisement de 

budget  

Possible Modéré  

Concertation / ajustement à temps du 

budget Suivi mensuel de l’épuisement 

budgétaire 

◼ Ce risque est survenu en début du 

programme. La mise en œuvre de ces 

mesures ont permis de le minimiser par la 

suite. 

2.8 Rapport d’Audit 

2021 n’est pas 

disponible à temps 

ou pas conforme 

aux normes 

comptables 

internationales 

Possible Modéré  

Planning et commande à temps l’audit 2021 

Sélection et recrutement cabinet audit sur la 

liste actualisée de APB 

Suivi rigoureux du planning du déroulement 

de l’audit 

Briefing et débriefing avec l’auditeur et APB 

◼ Ce risque est survenu. Les mesures prises 

comme la sélection d’auditeurs à temps, 

l’appui des Experts de la SNV siège pour les 

questions relevant de leur niveau, le suivi du 

respect par l’auditeur des délais et 

l’information à temps de l’APB sur toute 

éventualité de retard ont permis de maitriser 

ce risque. 

2.9 Mauvaise qualité 

des rapports et 

livrables fournis par 

les consultants et 

prestataires 

Possible Modéré  

Elaboration et suivi rigoureux du 

chronogramme de prestataires 

Recrutement de prestataires de qualité 

Appui / assurance qualité des prestations 

◆ Ce risque est survenu. Les mesures prises 

comme la sélection d’auditeurs à temps, 

l’appui des Experts de la SNV siège pour les 

questions relevant de leur niveau, le suivi du 

respect par les prestataires des délais et 

normes de qualité ont permis de réduire ce 

risque. 

2.10 Retard dans 

l’actualisation des 

données IATI 

Possible 
Insignifi

ant 
 

Formation des organisations exécutantes 

sur IATI 

Accompagnement pratique sur l’utilisation 

de IATI 

Vérification trimestrielle du rapportage des 

OE sur IATI  

◆ Ce risque est survenu. Le suivi de façon 

trimestrielle de la mise à jour des données 

IATI a permis la mise à jour.  

2.11 Retard dans la 

fourniture 

prestation de 

service/consultants 

Possible Modéré  

Commande à temps des services/livrables  

Echanges réguliers avec APB et les autres 

parties prenantes 

◆ Ce risque est survenu. La sélection de 

consultants à temps et le suivi du respect des 

délais par les consultants ont permis de 

réduire ce risque. 
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2.12 Retard dans la 

clôture du 

programme 

Possible Modéré  

Démarrage à temps des activités de clôture  

Implication active des Experts du siège SNV 

Echanges réguliers avec APB 

◆ Ce risque est survenu et a occasionné la 

prorogation du délai de la période de clôture 

programme. L’appui des Experts de la SNV 

siège pour les questions relevant de leur 

niveau et l’information à temps de l’APB sur 

toute éventualité de retard ont contribué à 

minimiser ce risque. 

2.13 Sous-

estimation du 

budget pour les 

activités de clôture  

Possible  Majeur  

Identification exhaustive des activités de 

clôture 

Budgétisation réaliste des activités de 

capitalisation et clôture 

◼ Ce risque n’est pas survenu. L’identification 

et la budgétisation réalistes des activités de 

capitalisation et clôture ont permis de réduire 

ce risque. 

2.14 Incertitude sur 

la disponibilité de la 

totalité du Fonds 

(risque de coupure 

budgétaire) 

Probable  Majeur  

Discussion avec le bailleur 

Communication ouverte avec les OEs 

Priorisation des activités 

Réajustement des budgets, activités et 

cibles 

 

◼ Ce risque n’est pas survenu. La mise en 

œuvre de ces mesures réduirait les effets de 

ce risque.  

3. Gestion des projets subventionnés 

3.1 Capacité de mise 

en œuvre des OE 

insuffisante pour 

respecter le 

calendrier 

d'exécution 

Improbab

le  
Majeur  

Mener la due diligence des OEs 

Appuyer et coacher les OE  

Suivre la mise en œuvre des activités 

Evaluer périodiquement la mise en œuvre 

des activités 

◼ Ce risque n’est pas survenu. La due 

diligence préalable, la formation et 

l’évaluation semestrielle/annuelle des OEs ont 

permis de réduire voire juguler ce risque. 

3.2 Les organisations 

exécutantes ne 

respectent pas les 

justifications de 

fonds (absence de 

documents 

comptables fiables) 

Possible Majeur  

Suivi rapproché des engagements financiers 

Tolérance zéro en cas de faible adhésion 

aux arrangements convenus 

Exiger la documentation et le contrôle des 

pièces soumises en appui aux demandes 

d’approvisionnement par des checklists 

obligatoires 

Respect du manuel de procédures 

◼ Ce risque n’est pas survenu. La due 

diligence préalable, la formation et 

l’évaluation semestrielle/annuelle des OEs ont 

permis de réduire voire juguler ce risque. 
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3.3 Sous-estimation 

budgétaire par les 

organisations 

exécutantes 

Possible Majeur  

Coaching et appui-conseils intensif pour 

ajuster 

Suivi mensuel de la consommation 

budgétaire 

◼ Ce risque est survenu. Les réajustements 

budgétaires, la budgétisation réalistes des 

activités ont permis de réduire ce risque. 

3.4 Retard dans la 

transmission des 

rapports annuels et 

finaux des 

organisations 

exécutantes 

Possible Majeur  

Suivi rigoureux du chronogramme des 

rapportages. 

 

◼ Ce risque n’est pas survenu de manière 

générale. Les retards sont restés dans des 

délais acceptables. L’évaluation du 

chronogramme des activités a permis de 

réduire ce risque. 

 

4. Qualité des résultats 

4.1 Pas de Value for 

Money (V4M) en 

raison d'une 

mauvaise qualité 

des ouvrages 

réalisés 

Possible Majeur  

Elaborer et mettre en œuvre des directives 

standard de qualité  

Suivre la mise en œuvre/missions de 

vérification/ entretiens avec les 

utilisateurs/contrôle technique de la qualité 

des ouvrages et des services 

◆ Ce risque est survenu. Le suivi et la mise 

en œuvre des travaux confortatifs en plus des 

directives standard de qualité et du 

contrôle/vérification des ouvrages et services 

ont permis de réduire ce risque. 

4.2 Faible durabilité des 

infrastructures et 

des services mis en 

service à la fin de 

certains projets 

Possible Majeur  

Suivre les ouvrages réalisés et mis en 

service  

Effectuer les travaux confortatifs  

Identifier et mettre en œuvre des activités 

complémentaires 

◆ Ce risque est survenu. Le suivi trimestriel 

et semestriel de la fonctionnalité et durabilité 

des ouvrages et services, la réalisation des 

activités confortatives ont contribué à 

minimiser ce risque. 

4.3 Modification des 

équilibres des 

écosystèmes du fait 

des interventions 

des projets (GIRE) 

Possible Majeur  

Etude d’impact environnemental 

Suivi rigoureux de l’application de la règle 

« No Harm » dite de non « non-nuisance » 

pour prévenir, réduire et contrôler les 

risques de dommages environnementaux  

◼ Ce risque est survenu. Les études d’impact 

environnemental et le dialogue permanent 

avec toutes les parties prenantes ont permis 

de prévenir, réduire et contrôler les risques 

environnementaux. 

4.4 Conflits résultant 

des dommages 

causés à des tiers 

du fait des projets 

subventionnés 

(GIRE) 

Possible Modéré  

Etude d’impact socio-environnemental 

Suivi rigoureux de l’application de la règle 

« No Harm » dite de non « non-nuisance » 

pour prévenir, réduire et contrôler les 

risques de dommages à des tiers 

◼ Ce risque est survenu. Les études d’impact 

et le dialogue permanent avec toutes les 

parties prenantes ont permis de prévenir et 

de gérer les conflits qui peuvent découler des 

dommages aux tiers. 
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5. Gouvernance/institutions 

5.1 Interférence 

politique dans la 

mise en œuvre du 

programme 

Possible 
Insignifi

ant 
 

Identification précoce des interférences et 

rapports au comité de pilotage pour les 

actions de suivi 

◼ Ce risque n’est pas survenu. Le comité de 

pilotage du programme est le mieux placé 

(compte tenu de ses membres) pour résoudre 

les problèmes d'interférence. 

5.2 Recettes générées 

par la vente des 

produits et sous-

produits utilisées à 

fins lucratives 

Possible Modéré  

Disposer d’un business plan clair 

Insérer une clause d’utilisation des recettes 

dans les contrats 

Rapporter sur les recettes et les dépenses  

Suivi/contrôle trimestriel des finances et des 

productions  

◆ Ce risque n’est pas survenu. La mise en 

place de ces mesures a réduit ce risque. 

5.3  Incident de 

corruption ou de 

fraude 

Possible Modéré  
Attitude de tolérance zéro par l’équipe de 

mise en œuvre du programme 

◼ Ce risque n’est pas survenu. Le suivi de 

l’application rigoureuse du manuel de 

procédures, d’octroi et de gestion des 

subventions et la transparence dans la passation 

et l’exécution des marchés ont contribué à 

minimiser ce risque. 
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11.12. Annexe 12 : Témoignages / bonnes pratiques des projets 
 

• Quelques témoignages / bonnes pratiques des projets AEPHA 
 

Par suite des interventions de AproDESE, il y a eu beaucoup de changements positifs 
dans notre localité dont notamment la disponibilité d’eau potable et l’adoption du lavage 
des mains à l’eau et au savon (Communauté de la localité N’Po Dogo, commune de Parakou, 

lors d’une visite de suivi / appui-conseil le 26/11/20). 
 
Nous continuerons la pratique du lavage des mains à l’eau et au savon même après la fin 
du Projet (Communauté de la localité Maligoungoun, commune de Karimama, lors d’une visite de 
suivi / appui-conseil le 02/12/20). 
 
Dans le passé, des projets intervenaient dans notre localité, mais nous n’avions pas 

compris l’utilité de AEPHA. Mais aujourd’hui, nous avons compris et les maladies 

d’origine hydro fécale ont régressé (Communauté de la localité Papa, commune de Malanville, 
lors d’une visite de suivi / appui-conseil le 03/12/20). 
 
Le projet Nim Buram a positivement impacté la vie de nos populations en matière d’accès 
à l’eau potable. A Gogounou, on avait environ 200 FPM en panne alors qu’à la date 
d’aujourd’hui, on n’en dénombre qu’une trentaine (Maire de Gogounou lors de l’atelier de 

capitalisation du projet AEPHA exécuté par le Consortium ANAP-SOLIDEV-RAS, 04/03/20). 
 
Nous allons travailler avec AERAMR au changement durable de comportement (Maire de 
Djidja, lors d’une visite de suivi / appui-conseil le 27/07/20) 
 
La durabilité suppose que les services offerts doivent générer des ressources qui 

permettent leur maintien (Notable de la localité de Sori, commune Gogounou, lors de la visite 
du Bloc sanitaire public réalisé par Helvetas, le 20/10/20). 
 

Je suis prêt à m’investir pour que l’espace sanimarket soit une réussite car il m’a déjà 
permis d’élargir ma clientèle (Opérateur économique gestionnaire du sanimarket de N’Dali 
installé en PPP par la Mairie avec l’appui du Projet AEPHA exécuté par Helvetas, lors d’une visite de 
suivi / appui-conseil le 22/10/20). 

 
Celui qui est courageux finit par réussir ! Malgré les difficultés, je ne me décourage pas. 
J’ai foi et espoir que mon business prospérera et que le bonheur en sortira. (Gestionnaire 
du sanimarché réalisé et mis en service en PPP par la Mairie d’Abomey avec l’appui du Projet 
AEPHA exécuté par AERAMR, lors d’une visite de suivi / appui-conseil le 30/09/21). 
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• Quelques témoignages / bonnes pratiques des projets GIRE 

 
« Les ressources en eau fonctionnent comme une chaîne. C’est-à-dire que tout ce qui se passe à 
un niveau donné, affecte positivement ou négativement les autres maillons de la chaîne, nous 
devons nous mettre aussi en chaîne pour régler les problèmes liés à la mise en œuvre de la GIRE 

dans nos localités », compréhension des communautés de la GIRE. Propos recueillis au moment 
des dialogues communautaires (atelier de novembre 2020) - projet PSL Eau.  

 
« L’eau s’évacue déjà de nos champs par suite des travaux de désencombrement des voies d’eau, 
et nous pourrons vraiment mieux vivre de nos productions. Nos difficultés seront bientôt du passé. 
Aussi, nous avons appris beaucoup de choses sur la nouvelle manière de gérer l’eau en tenant 
compte des intérêts des uns et des autres. Merci vraiment de nous avoir sorti de l’ignorance », 

Kinsou Bernard, Chef village d’Ahommè-Hounmè, commune d’Abomey–Calavi – projet 
PSL Eau. 
 
« Dans notre localité, nous sommes confrontés aux problèmes de dégradation des sols et de 

destruction de nos cultures par les eaux de ruissellement. Quelques mois après la mise en place 
des aménagements antiérosifs, nous avons constaté le ralentissement de la vitesse des eaux de 

ruissellement, favorisant ainsi son infiltration et un faible niveau de destruction de nos cultures. Le 
projet OmiDelta ANE GIRE-PSE, nous a permis de restaurer et de conserver nos terres. Je voudrais 
inviter tous mes congénères à entretenir ces ouvrages et à les répliquer durablement sur nos 
parcelles pour le développement socioéconomique de notre commune », dixit Lionel GBEGAN, 
agriculteur qui a réalisé des diguettes en terre à Sèhoué, commune de Toffo – projet 
GIRE-PSE. 
 

« Nous avons été associés à l’identification des problèmes liés à la gestion des écosystèmes de 
notre village, à la formulation et à la mise en œuvre des solutions à ces problèmes. Une première 
pour nous populations de Hêtin Sota. Nous remercions le projet Nouvelle Vallée Wémè pour cette 
démarche inclusive », Samuel SOTON, Chef village de Hêtin Sota, commune de Dangbo –
projet NVW. 
 

« Même s’il est vrai qu’on a connu encore un peu de pertes, c’est totalement moindre que les fois 

passées », ceci est un témoignage qui est constamment revenu au niveau des femmes du marché 
de Djassin-Tokpa qui est protégé par la digue réalisée par le projet PSL Eau. 
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11.13. Annexe 13 : Visibilité et rapportage selon la norme IATI - liens des pages 

 
Tous les rapports fournis par les organisations exécutantes sont conformes aux normes IATI et ont 

été publiés sur les pages IATI des projets dès que validé par SNV. Par ailleurs, conformément aux 

directives IATI chaque projet publie des mises à jour trimestrielles sur les progrès réalisés. 

 

Rapportage des résultats dans IATI 
Il faut noter que les résultats liés aux indicateurs clés de chaque composante ne sont rapportés 

que sur les pages du gestionnaire de Fonds. Afin d'éviter une double agrégation des résultats, les 

résultats des autres indicateurs sont renseignés directement sur les pages des projets qui y 

contribuent. Toutefois, les résultats agrégés peuvent être trouvés dans les différents rapports 

annuels fournis par le gestionnaire de Fonds ainsi que ce rapport final. 

 

Enregistrement par les OEs pour les projets de grande taille 

Les OEs qui mettent en œuvre des projets GIRE et des projets AEPHA de grande taille ont 

enregistré elles-mêmes leurs données sur leur propre page IATI.  

Un appui a été apporté par le gestionnaire du Fonds à ces projets pour la création et / ou le 

remplissage de leurs pages. 

Seul Oxfam a véritablement rencontré des difficultés. En effet, selon lequel les relations et les 

« flux » de financement sont signalés dans la norme de l'IATI. 

 

Plusieurs échanges et rencontres ont eu lieu pour solutionner le problème qui était lié à la 

complexité de la chaîne de financement au niveau de ce projet (Ministères NL > SNV > Oxfam-

Novib > Oxfam-Québec). Ainsi, il faut noter la présence de 3 pages IATI dont une seulement est 

pertinente pour l’enregistrement des résultats.  
 

Enregistrement par le gestionnaire de Fonds pour les projets de petite taille 

Les données du Fonds ANE pour les deux (2) composantes ainsi que les pages des quatre (4) OEs 

exécutant les projets de petite taille ainsi que du volet Gouvernance ont été enregistrés par le 

gestionnaire de Fonds.  
 

Liens des pages IATI des composantes du Fonds ANE et des projets 
 

• Gestionnaire de Fonds 
 

1. Composante AEPHA : http://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069a 

 

2. Composante GIRE : https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069b 

 

• Projets AEPHA et PriCovid 
 

o Projets de petite taille 

 

1. ANAP : https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069a-1 

 

2. AProDESE y inclus PriCovid : https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069a-3 

 

3. AERAMR : https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069a-4 

 

4. SIA N’SON y inclus PriCovid : https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069a-2 

 

o Projets de grande taille 

 

5. Helvetas : https://d-portal.org/savi/?aid=CH-FDJP-CHE105834763-helvetas 

 

 

http://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069a
https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069b
https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069a-1
https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069a-3
https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069a-4
https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069a-2
https://d-portal.org/savi/?aid=CH-FDJP-CHE105834763-helvetas
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6. Protos (InnEAUvASSion) : https://d-portal.org/savi/?aid=BE-BCE_KBO-0417299047-18-142-BJ 

 

7. Oxfam :  page du projet comprenant les résultats des indicateurs http://d-

portal.org/ctrack.html#view=act&aid=CA-CRA_ACR-119075091-BJ-2315 

 

Page de Oxfam-Novib qui reçoit la subvention de SNV : https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-

27108436-A-05674-02:BJ  

Page de Oxfam-Québec qui reçoit les fonds de Oxfam-Novib et met en œuvre le projet au Bénin : 

https://d-portal.org/ctrack.html?text_search=omidelta#view=act&aid=NL-KVK-27108436-A-

05674-03%3ABJ) 

 

• Projets GIRE et Gouvernance 
 

1. CIDR (PSE-GIRE) : http://d-portal.org/savi/?aid=FR-RCS-78049888700022-FR-RCS-

78049888700022 

 

2. Protos (NVW) : https://d-portal.org/savi/?aid=BE-BCE_KBO-0417299047-18-144-BJ 

 

3. VNG (PSL Eau) : https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-2719504-11407 

 

4. PNE (VGO) : https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069c 

 

  

https://d-portal.org/savi/?aid=BE-BCE_KBO-0417299047-18-142-BJ
http://d-portal.org/ctrack.html#view=act&aid=CA-CRA_ACR-119075091-BJ-2315
http://d-portal.org/ctrack.html#view=act&aid=CA-CRA_ACR-119075091-BJ-2315
https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-27108436-A-05674-02:BJ
https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-27108436-A-05674-02:BJ
https://d-portal.org/ctrack.html?text_search=omidelta#view=act&aid=NL-KVK-27108436-A-05674-03%3ABJ
https://d-portal.org/ctrack.html?text_search=omidelta#view=act&aid=NL-KVK-27108436-A-05674-03%3ABJ
http://d-portal.org/savi/?aid=FR-RCS-78049888700022-FR-RCS-78049888700022
http://d-portal.org/savi/?aid=FR-RCS-78049888700022-FR-RCS-78049888700022
https://d-portal.org/savi/?aid=BE-BCE_KBO-0417299047-18-144-BJ
https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-2719504-11407
https://d-portal.org/savi/?aid=NL-KVK-41152786-5069c
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11.14. Annexe 14 : Visibilité et communication - liste des produits de capitalisation 
 

Pour s’assurer d’une bonne visibilité des interventions du Fonds ANE, plusieurs actions ont été 

entreprises à commencer par l’élaboration par le gestionnaire de Fonds d’un guide de 

communication destiné à l’usage non seulement de l’équipe du gestionnaire, mais aussi des OEs, 

leurs partenaires d’exécution et leurs sous contractants, afin que tous incluent des activités 

d’information et de communication en direction du grand public ou de publics spécifiques. Ce guide 

donne aussi les directives et conseils à observer pour une bonne communication et visibilité du 

Fonds ANE en général et des projets en particulier.  
Ainsi, d’importants supports de communication ont été réalisés / utilisés (kakémonos, plaquettes, 
bloc-notes, etc.) et les rapports d’activités et autres documents ont été vulgarisés. De même, des 
articles ont régulièrement été publiés par le gestionnaire de Fonds et les organisations exécutantes 
sur les réseaux concernant les ateliers, les progrès dans la mise en œuvre des projets, des 

événements importants telles que les journées mondiales, etc. De plus, des panneaux / plaques 
d’identification et d’informations sont installés au niveau des sites et ouvrages réalisés (points 

d’eau, blocs sanitaires, etc.). Par ailleurs, le gestionnaire ainsi que tous les projets ont réalisé des 
supports de capitalisation (documents techniques, vidéos, etc.). 
 

Les produits de capitalisation réalisés sont listés dans le tableau ci-dessous. A noter que le 

gestionnaire de Fonds publiera bientôt l’ensemble de ces produits sur des plateformes pertinentes 

du secteur. 

 

Catégorie 
Organisati

on 
Type de 
produit 

Intitulé du produit Quelques liens 

Gestionn
aire du 
Fonds 
ANE 

SNV Document 
Capitalisation des expériences de la 
1ère année de mise en œuvre des 
projets GIRE (2019) 

 

SNV Article 

Résumé de l'atelier de partage 

d’expériences, de connaissances et 
d’apprentissage mutuel entre les 
acteurs AEPHA du Fonds ANE. 

 

SNV Article 
La GIRE et les voies possibles pour un 
futur résilient aux changements 
climatiques  

 

SNV Document 
Capitalisation des expériences des 2 et 
3ième années de mise en œuvre des 

projets GIRE (2020 & 2021) 

 

SNV Document 
Capitalisation des bonnes pratiques de 
durabilité 

 

SNV Document Etude de cas - success stories  

SNV Vidéo Capitalisation de OmiDelta Fonds ANE  

Projets 
AEPHA et 

Covid 

AProDESE Vidéo Film documentaire du projet PACEPHA  

AProDESE Vidéo 
Film documentaire résumant la visite 
de l'Ambassadrice du Royaume des 
Pays-Bas 

 

AProDESE Vidéo 

Film documentaire résumant la visite 
des membres du Comité de Pilotage 
du Programme OmiDelta et de 
l’Ambassade du Royaume des Pays-
Bas 

 

AProDESE-
Covid 

Vidéo 
Film documentaire du projet PRiCovid-
AEPHA/B  

 

AProDESE-
Covid 

Photo 
Album Photo de quelques actions 
phares du projet PRiCovid-AEPHA/B 

 

SIA N'SON  Vidéo Film documentaire du projet AEPHA  
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SIA N'SON  Document 

Production du document de 

capitalisation du Projet "Maintien de 
l'état FDAL dans les communes de 
Kandi, Karimama et Malanville"  

 

Helvetas Vidéo 
Formation et déploiement de la 2ème 
cohorte de micro-entrepreneurs 
promoteurs de Waté Alafia 

 

Helvetas Vidéo 
Formation des facilitateurs sur un 
modèle de dispositif de lavage des 
mains semi-amélioré portable 

 

Helvetas Vidéo 

Campagne d’appui à la lutte contre la 
propagation du COVID 19 dans les 

localités frontalières de 04 communes 
d’intervention 

 

Helvetas Vidéo 

Organisation des journées de publicité 

et marketing de proximité dans les 
localités voisines des localités 
d’intervention par les micro-

entrepreneurs  

https://youtu.be/untd0apy-as 
 

Helvetas Vidéo 
Mise en service d'un bloc sanitaire au 
dans le marché central de N'Dali 

 

Helvetas Vidéo 
Watè Alafia, un modèle de réussite 
entrepreunariale dans l'assainissement 

https://youtu.be/daNOVConQOM 

Helvetas Vidéo 

Campagne de renforcement et de 

maintien des mesures de prévention 
de la propagation de la pandémie de la 
covid-19 en milieu scolaire pour la 
rentrée 2020-2021 dans les localités 
d’intervention du projet 

 

Helvetas Vidéo 

Expérience pilote de marché de 

l’assainissement conduit par les 
communautés en milieu urbain : 

MACC-U (ATPC-SANI-U) 

 

Helvetas Vidéo 

Capitalisation du Projet d’amélioration 
des services de l’eau potable, de 

l’hygiène et de l’assainissement dans 
les zones péri-urbaines de neuf (9) 
communes du Borgou et de l’Alibori  

https://www.youtube.com/watch?v=

Ikj-koNM6o8 
 

Helvetas Vidéo 

Capsule sur l'intervention de la 
CD/CHAB sur la formation des micro-
entrepreneurs et l'assistance-conseil 
attendu des services déconcentrés 
pour la réussite du projet et le 

durabilité 

 

Helvetas Vidéo 
Capsule sur la réaction des REHA sur 
la formation des micro-entrepreneurs 
et l'engagement des communes 

 

Helvetas Vidéo 

Capsule de témoignages des élus sur 
l'approche marketing de 
l'assainissement et leur engagement à 
faire adopter le modèle de latrine 
Alafia par les populations 

 

Helvetas Vidéo 

Capsule de témoignage du 1er 

bénéficiaire de la latrine Alafia à 
Gamia 

 

Helvetas Vidéo 
Formation des micro-entrepreneurs 
AHA et REHA sur la réalisation du 
Watè Alafia 

 

Helvetas Vidéo 
Progrès des micro-entrepreneurs du 

sanimarketing 
 

https://youtu.be/untd0apy-as
https://youtu.be/daNOVConQOM
https://www.youtube.com/watch?v=Ikj-koNM6o8
https://www.youtube.com/watch?v=Ikj-koNM6o8
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Helvetas Vidéo 
La caravane de marketing et de 
promotion du Watè Alafia 

 

Helvetas Article 
Covid-19 : Au Bénin une solution pour 
se laver les mains plus facilement 

https://www.helvetas.org/fr/benin/a-
propos-de-nous/restez-a-l-
ecoute/blog/Coronavirus/Covid-

19%20Benin 

Helvetas Photo 
Photothèque : quelques photos du 

projet 
 

Oxfam Vidéo Film documentaire sur la Covid  

Oxfam Article Article dans Le Matinal sur le Covid  

Oxfam Article 
Article sur la sensibilisation des 
animateurs au coronavirus 

 

Oxfam Document Manuel du vidangeur  

Oxfam 
Bande 

dessinée 
BD Lavage des mains à l'eau et au 
savon 

 

Oxfam 
Bande 

dessinée 
BD Assainissement du cadre de vie  

Oxfam 
Bande 

dessinée 
BD Fin de la défécation à l'air libre  

Oxfam 
Bande 

dessinée 
BD Hygiène dans la chaine de l'eau  

AERAMR Document 
Manuel de Procédure de gestion 
administrative, financière, technique 
et comptable d'un sanimarché  

 

AERAMR Document 

Stratégie sanimarketing du projet 
d’amélioration de l’accès et de la 

qualité des services d’hygiène et 

d’assainissement dans la zone 
sanitaire DJIDJA-ABOMEY-
AGBANGNIZOUN, 

 

AERAMR Vidéo 
Atelier de capitalisation des acquis du 
projet 

 

Protos 
AEPHA et 

partenaires 
Vidéo 

Mini-film sur la Journée Mondiale des 
Toilettes (JMT) 

https://www.facebook.com/watch/?v
=3012874332271609 
 

Protos 
AEPHA et 

partenaires 
Vidéo Sensibilisation tippy-tap (COVID-19) 

https://www.facebook.com/jfwprotos
benin/videos/589902758275303/ 
 

Protos 
AEPHA et 

partenaires 
Vidéo 

Promotion des sanimarchés et des 
latrines ‘meme xo’ qui y sont vendues  

1. Avoir une latrine, c'est préserver 
sa sécurité et celle de sa famille 
https://www.facebook.com/jfwprotos
benin/videos/820660072054247 

2. Avoir une latrine, c'est être 
tranquille, préserver son intimité 

https://www.facebook.com/jfwprotos
benin/videos/745967989353693 
3. Avoir une latrine, c'est se protéger 
des maladies et préserver sa santé. 
https://www.facebook.com/jfwprotos
benin/videos/4694780520593415/ 

4. Avoir une latrine, c'est préserver 
sa dignité... dans toutes les 
situations 
https://www.facebook.com/jfwprotos
benin/videos/187645882987288/ 
5. Avoir une latrine, c'est être "à 
l'aise"... dans toutes les situations 

https://www.facebook.com/jfwprotos
benin/videos/1250672975310835/ 

https://www.helvetas.org/fr/benin/a-propos-de-nous/restez-a-l-ecoute/blog/Coronavirus/Covid-19%20Benin
https://www.helvetas.org/fr/benin/a-propos-de-nous/restez-a-l-ecoute/blog/Coronavirus/Covid-19%20Benin
https://www.helvetas.org/fr/benin/a-propos-de-nous/restez-a-l-ecoute/blog/Coronavirus/Covid-19%20Benin
https://www.helvetas.org/fr/benin/a-propos-de-nous/restez-a-l-ecoute/blog/Coronavirus/Covid-19%20Benin
https://www.facebook.com/watch/?v=3012874332271609
https://www.facebook.com/watch/?v=3012874332271609
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/589902758275303/
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/589902758275303/
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/820660072054247
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/820660072054247
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/745967989353693
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/745967989353693
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/4694780520593415/
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/4694780520593415/
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/187645882987288/
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/187645882987288/
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/1250672975310835/
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/1250672975310835/
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Protos 
AEPHA et 

partenaires 

Vidéo 

Témoignages d’acheteurs de latrines 
‘meme xo’ au niveau des sanimarchés 
promus par le projet (Dogbo, Athiémé, 
Savalou eet Dassa) 

1.https://www.facebook.com/jfwprot

osbenin/videos/163772428757911 

2.https://www.facebook.com/jfwprot

osbenin/videos/1166657980415567 

3.https://www.facebook.com/jfwprot

osbenin/videos/1637732859742160 

4.https://www.facebook.com/jfwprot

osbenin/videos/1035833303549676 

5.https://www.facebook.com/jfwprot

osbenin/videos/802970190552118 

6.https://www.facebook.com/jfwprot

osbenin/videos/211964097072266 

7.https://www.facebook.com/jfwprot

osbenin/videos/306739710688177 

8.https://www.facebook.com/jfwprot

osbenin/videos/787227545162874 

Protos 
AEPHA et 

partenaires 
Fiche 

Moyens fréquents de contamination 
(COVID-19) 

 

Protos 
AEPHA et 

partenaires 
Fiche 

Moyens habituels de prévention 

(COVID-19) 
 

Protos 
AEPHA et 

partenaires 
Fiche Symptômes à surveiller (COVID-19)  

Protos 
AEPHA et 

partenaires 
Fiche Synthèse sensibilisation (COVID-19)  

Protos 

AEPHA et 
partenaires 

Vidéo 

Spot d’IEC de sensibilisation sur 05 

thématiques en lien avec l'utilisation 
des latrines en Mahi, Idatcha, Fulfuldé 
et en Français  

 

Protos 
AEPHA et 

partenaires 
Article 

Le marketing social de 
l’assainissement à l’épreuve de la crise 
COVID-19 

 

Projets 
GIRE 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Vidéo L'eau, une ressource Vulnérable  

CIDR-

Pamiga et 
partenaires 

Vidéo 
Les mesures endogènes de gestion 
des ressources en eau 

 

CIDR-
Pamiga et 

partenaires 

Vidéo 

Les mesures endogènes face aux 
problèmes de l’eau : anciennes 

pratiques de gestion des ressources en 

eaux (vidéo bonnes pratiques) 

 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Vidéo 
De la problématique des 4 piliers de la 
GIRE 

 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Vidéo Comment comprendre le PSE ?  

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Vidéo Les enfants au cœur de la GIRE  

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Vidéo 
Illustration des bonnes pratiques 
innovantes proposées par le projet 
(CES, bassin versant) 

 

CIDR-

Pamiga et 

partenaires 

Fiche 
Affiche sur l’utilisation rationnelle des 

terres et des eaux 
 

https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/163772428757911
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/163772428757911
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/1166657980415567
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/1166657980415567
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/1637732859742160
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/1637732859742160
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/1035833303549676
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/1035833303549676
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/802970190552118
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/802970190552118
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/211964097072266
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/211964097072266
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/306739710688177
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/306739710688177
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/787227545162874
https://www.facebook.com/jfwprotosbenin/videos/787227545162874
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CIDR-

Pamiga et 
partenaires 

Fiche 
Affiche sur les moyens de préservation 
de l’environnement 

 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Fiche Affiche sur les gestes barrières   

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Fiche 
Comités Communautaires de l’Eau : 
un instrument efficace de gestion 
durable des ressources en eau 

 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Fiche 
Bons réflexes endogènes de gestion 
des inondations et des crues 

 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Fiche 
Gestion des conflits liés aux 

ressources en eau 
 

CIDR-

Pamiga et 
partenaires 

Fiche 

Rôles et responsabilités des 

communautés dans la durabilité des 
micro-actions GIRE de proximité 

 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Fiche 
Impact de l'exploitation du sable 
fluvial sur l'environnement 

 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Fiche Systèmes écosystémiques, parlons-en  

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Fiche 
L'agroécologie, un moyen de lutter 
contre la pollution chimique des eaux 

 

CIDR-
Pamiga et 

partenaires 

Fiche 
Fiche sur les techniques de réalisation 
des micro-aménagements à réaliser 

par le projet 

 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Document Sensibilisations GIRE  

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Document 
Logique d'intervention par bassin 

versant 
 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Document Gouvernance GIRE  

CIDR-

Pamiga et 
partenaires 

Document Solutions fondées sur la Nature  

CIDR-
Pamiga et 

partenaires 

Vidéo 
Capitalisation sur le Projet OmiDelta 
ANE GIRE-PSE 

 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Vidéo 
Capitalisation sur l'Emergence des 
Comités Communautaires de l'Eau 

 

CIDR-
Pamiga et 
partenaires 

Vidéo Capitalisation sur la Filière Sable  

PNE et 
partenaires 

Document Rapport OSC 2019  

PNE et 
partenaires 

Document 
Rapport Etat des lieux sur la 
tarification de l'eau - 2020 

 

PNE et 
partenaires 

Document 
Document de plaidoyer sur la 
tarification de l'eau - 2020 

 

PNE et 

partenaires 
Document 

Rapport premier forum sur l'intégrité 
et la gouvernance dans le secteur de 

l'eau et de l'assainissement au Bénin 

(FoNIEAu) - 2019 
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PNE et 
partenaires 

Document 

Guide de conduite de la fonction de 

veille pour l'opérationnalisation de la 
GIRE au Bénin - 2021 

 

PNE et 
partenaires 

Document 

Plan de renforcement de capacité des 

ANE pour la veille à 
l'opérationnalisation de la GIRE au 
Bénin - 2020 

 

PNE et 
partenaires 

Document 

Caractérisation du mécanisme de 

financement de la veille par les ANE - 
2021 

 

PNE et 
partenaires 

Document 
Diagnostic des fonctions de veille en 
matière d'opérationnalisation de la 
GIRE au Bénin - 2020 

 

PNE et 
partenaires 

Document 
Rapport de la conception de l’action 
pilote de sécurisation et de régulation 

de l’utilisation des PEA 

 

PNE et 

partenaires 
Document 

Rapport de l’étude sur l'inventaire et la 
caractérisation des problématiques 
GIRE 

 

PNE et 
partenaires 

Document 

Rapport sur l’identification des besoins 
d’information pour le suivi de 
l’évolution du SPE dans le Delta de 
l'Ouémé 

 

PNE et 

partenaires 

Posters / 

bâches 
Diverses thématiques de Gouvernance  

PNE et 
partenaires 

Vidéo Projet VGO  

PNE et 

partenaires 
Application 

Système électronique de gestion de 

plaintes liées au service public de l'eau 
"Alert-Eau" 

Plateforme : http://www.alert-
eau.bj/ 

Télécharger l’application : 

https://play.google.com/store/apps/
details?id=a229.commune.com.mobil
e&hl=fr&gl=US 

PNE et 
partenaires 

Blocs 
notes 

Acquis du volet gouvernance  

Protos GIRE 
et 

partenaires 
Vidéo 

Capitalisation sur le boisement de 

production 
 

Protos GIRE 
et 

partenaires 
Vidéo 

Plaidoyer pour le travail 
communautaire 

 

Protos GIRE 

et 
partenaires 

Vidéo 
Processus de transformation de la 
Jacinthe d'eau 

 

Protos GIRE 
et 

partenaires 
Vidéo 

Jeu de rôle pour le screening 
environnemental 

 

Protos GIRE 
et 

partenaires 
Document HIMO  

Protos GIRE 
et 

partenaires 
Document Groupe Mobile de Concertation  

Protos GIRE 
et 

partenaires 
Document Approche participative  

VNG Vidéo 

La sensibilisation de la population de 
la zone d’intervention sur les bonnes 

pratiques de gestion des déchets, la 

compréhension de la notion de GIRE, 
agir contre la crue (résilience) 

 

http://www.alert-eau.bj/
http://www.alert-eau.bj/
https://play.google.com/store/apps/details?id=a229.commune.com.mobile&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=a229.commune.com.mobile&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=a229.commune.com.mobile&hl=fr&gl=US
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VNG Vidéo 
L'introduction d'un Système d'Alerte 
Précoce au niveau communautaire 

(SAP-C) pour sauver des vies au Bénin 

FR :https://www.youtube.com/watch

?v=ad-cxM4l7IA  
EN : 

https://www.youtube.com/watch?v=
ZFoqsdTdCH4  

VNG Vidéo 
Des canaux désencombrés pour un 
impact sur la sécurité alimentaire au 
Bénin 

FR : 
https://www.youtube.com/watch?v=

R-bGjev1qdk  
EN : 
https://www.youtube.com/watch?v=
-9bw5vSL5UA  

VNG Vidéo 
La contribution de la GIRE au 
commerce "résilient" au Bénin 

FR : 

https://www.youtube.com/watch?v=
17onCvvTigQ 
EN : 
https://www.youtube.com/watch?v=

aVFDPkqbybo 

VNG Vidéo 

Les habitants en action ! Solution pour 

des agglomérations assainies sur les 
berges du lac Nokoué 

FR : 
https://www.youtube.com/watch?v=
sCSBjDQ7V2g 
EN : 
https://www.youtube.com/watch?v=
9f_bjoox2z4 

VNG Vidéo 
L'approche communautaire de PSL Eau 
pour la GIRE au Bénin (court 
documentaire) 

FR : 
https://www.youtube.com/watch?v=
ZQzLzAdS8dA 
EN : 

https://www.youtube.com/watch?v=
66fVq1lCdyY 

VNG Vidéo 

Une WebTV pour comment promouvoir 
l’engagement communautaire dans la 

gestion 

intégrée des crues malgré le Covid-19 

https://www.youtube.com/channel/U

CjmWpW_0GU7IjEr2zONmlvQ 

VNG Article 

Capitalisation sur comment 
promouvoir l’engagement 
communautaire dans la gestion 

intégrée des crues malgré le Covid-19 

 

VNG Article 
L'application mobile « Pré Alerte 
Inondation » est opérationnelle  

Télécharger l’application : 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.degtech.alerte_ino&h
l=en 

VNG Fiche 
Infographie des actions pilotes PSL 
Eau 

 

VNG Fiche 
Carte des actions pilotes PSL Eau et 
approches 

 

VNG Fiche Fiche action pilote 9_Djassin Tokpa  

VNG Fiche Fiche action pilote 3_Kpahoue Do  

VNG Fiche Fiche action pilote 16_SAPC  

VNG Document 
Note sur la méthodologie des CC-GIRE 
- PSL Eau 

 

VNG Document Fiche de capitalisation SAPC  

https://www.youtube.com/watch?v=ad-cxM4l7IA
https://www.youtube.com/watch?v=ad-cxM4l7IA
https://www.youtube.com/watch?v=ZFoqsdTdCH4
https://www.youtube.com/watch?v=ZFoqsdTdCH4
https://www.youtube.com/watch?v=R-bGjev1qdk
https://www.youtube.com/watch?v=R-bGjev1qdk
https://www.youtube.com/watch?v=-9bw5vSL5UA
https://www.youtube.com/watch?v=-9bw5vSL5UA
https://www.youtube.com/watch?v=17onCvvTigQ
https://www.youtube.com/watch?v=17onCvvTigQ
https://www.youtube.com/watch?v=aVFDPkqbybo
https://www.youtube.com/watch?v=aVFDPkqbybo
https://www.youtube.com/watch?v=sCSBjDQ7V2g
https://www.youtube.com/watch?v=sCSBjDQ7V2g
https://www.youtube.com/watch?v=9f_bjoox2z4
https://www.youtube.com/watch?v=9f_bjoox2z4
https://www.youtube.com/watch?v=ZQzLzAdS8dA
https://www.youtube.com/watch?v=ZQzLzAdS8dA
https://www.youtube.com/watch?v=66fVq1lCdyY
https://www.youtube.com/watch?v=66fVq1lCdyY
https://www.youtube.com/channel/UCjmWpW_0GU7IjEr2zONmlvQ
https://www.youtube.com/channel/UCjmWpW_0GU7IjEr2zONmlvQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.degtech.alerte_ino&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.degtech.alerte_ino&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.degtech.alerte_ino&hl=en
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11.15. Annexe 15 : Illustrations de quelques réalisations des projets 
 

• Aperçu de réalisations des projets AEPHA et de riposte au Covid 

 

 

 

 
Atelier d’échanges avec des responsables 

des organisations exécutantes des projets 

AEPHA organisé par SNV/OmiDelta ANE à 

Dassa-Zoumé, décembre 2018. 

 Formation des membres d’un groupement de 

femmes à la fabrication du savon par SIA 

N’SON à Berkoutarou (Commune de Kandi) 

   

 

 

 
Latrine à dérivation d’urines réalisée par un 

ménage avec l’appui-conseil de AERAMR à 

Assantoun (Commune de Djidja). 

 

 Forage équipé de Pompe à Motricité humaine 

(FPM) hors service depuis 2016 réhabilité à 

Koda N’Kparou avec l’appui du projet AEPHA 

exécuté par ANAP (Commune de Gogounou). 

 

 

 
Latrine hygiénique modèle « Watè Alafia » 

réalisé par un micro-entrepreneur promu 

par Helvetas à Gamia (Commune de 

Bembéréké). 

 Produits d’hygiène et assainissement proposés 

dans un sanimarché mis en place à Pèrèrè avec 

l’appui du projet AEPHA exécuté par Helvetas. 
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Séance de sensibilisation des populations et 

de démonstration sur le lavage de main à 

l’eau et à la cendre par un leader naturel à 

Toungatedji dans le cadre du projet AEPHA 

exécuté par SIA N’SON (Commune de 

Malanville). 

 Bloc sanitair public réalisé et mis en ervice au 

niveau du parc auto de Tori Gare Centre avec 

l’appui du projet AEPHA exécuté par Oxfam-

Novib (Commune de Tori-Bossito). 

   

 

 

 
FPM muni de compteur d’eau à Allérou Gah 

avec l’appui du projet AEPHA exécuté par 

AProDESE (Commune de Parakou). 

 Echanges avec le délégataire du FPM de 

Aïdjedo réhabilité avec l’appui du projet AEPHA 

exécuté par Oxfam-Novib (Commune de 

Ouidah). 

   

 

 

 
Sanimarché d’Abomey réalisé et mis en 

service avec l’appui du projet AEPHA 

exécuté par AERAMR (Commune 

d’Abomey). 

 Participant(e)s à l’atelier de capitalisation de la 

composante AEPHA organisé par 

SNV/OmiDelta ANE les 28 et 29 mai 2019 à 

Grand-Popo.  
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Echanges entre l’équipe de gestion du Fonds 

ANE et les élus / agents communaux sur la 

durabilité des ouvrages et en particulier du 

sanimarché de Ougbèga réalisé et mis en 

service avec l’appui du projet AEPHA 

exécuté par AERAMR (Commune de 

Djidja). 

 Poste d’Eau Autonome (PEA) solaire réalisé et 

mis en service à Sinasso dans le 3ème 

Arrondissement avec l’appui du projet AEPHA 

exécuté par AProDESE (Commune de 

Parakou) 

   

 

 

 
Forage équipé de Pompe à Motricité 

humaine (FPM) réhabilité à Ouèrè Bani avec 

l’appui du projet AEPHA exécuté par ANAP 

(Commune de Gogounou). 

 Kiosque de vente de produits HA réalisé et mis 

en service au profit du Groupement de femmes 

de Tondikoara avec l’appui du projet AEPHA 

exécuté par SIA N’SON (Commune de 

Karimama). 

   

 

 

 
Bloc sanitaire public avec Kiosque à eau 

réalisé en BTC à Sori avec l’appui du projet 

AEPHA exécuté par Helvetas (Commune de 

Gogounou). 

 Echanges entre l’équipe de gestion du Fonds 

ANE et les élus / agents communaux sur la 

durabilité des ouvrages et en particulier du 

sanimarché de N’Dali réalisés avec l’appui du 

projet AEPHA exécuté par Helvetas. 



  

82 
Rapport narratif final 2016-2021 – OmiDelta Fonds ANE 
 

 

 

 

Bloc sanitaire HSS réalisé à l’EPP Lokogba 

III par le projet InnEAUvASSion exécuté 

par Protos-Join for Water (Commune de 

Dogbo). 

 Bloc sanitaire public avec kiosque à eau réalisé 

et mis en service à la gare routière de Dassa-

Zoumé avec l’appui du projet 

InnEAUvASSion exécuté par Protos-Join for 

Water. 

   

 

 

 

Formation de maçons pour la réalisation de 

latrines hygiéniques. Dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet AEPHA exécuté par 

AERAMR 

 FPM réhabilité à Gando Baka avec l’appui du 

projet AEPHA exécuté par ANAP (Commune de 

Kalalé). 

   

 

 

 

PEA solaire réalisé et mis en service à 

Ouéssènè avec l’appui du Projet AEPHA 

exécuté par Helvetas à Gogounou et 

alimentant plusieurs borne fontaines. 

 Kiosque à eau réhabilité à Dokparou-Est avec 

l’appui du Projet AEPHA exécuté par 

AProDESE (Commune de Parakou). 
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Latrine familiale réalisée à Kpinkpinnin par 

un ménage sensibilisé dans le cadre du 

Projet AEPHA exécuté par SIA N’SON 

(Commune de Kandi).  

 Bloc sanitaire public équipé de pots à Satopan 

réalisé et mis en service au niveau du poste de 

péage de Ahouicodji avec l’appui du Projet 

AEPHA exécuté par Oxfam-Novib (Commune 

de Ouidah). 

   

 

 

 
Atelier organisé par SNV/OmiDelta ANE 

pour échanger avec les mairies et 

gestionnaires sur la durabilité des ouvrages 

sanitaires des villes de Dassa-Zoumé et 

Savalou, juillet 2021. 

 Dispositifs de Lavage de Mains (DLM) améliorés 

mis à la disposition des ménages vulnérables 

et handicapés par le projet de Oxfam dans le 

cadre des activités de riposte à la pandémie 

Covid. 

   

 

 

 

Changement positif des comportements à 

travers l’usage de bidons pour le 

prélèvement d’eau potable au niveau du 

FPM réhabilité de Alérou Gah avec l’appui du 

projet PriCovid exécuté par AProDESE 

(Commune de Parakou). 

 Formation, des femmes leaders des localités 

rurales sur la fabrication du savon en riposte 

au Covid dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet PriCovid exécuté par AProDESE. 
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Poste d’Eau Autonome (PEA) solaire réalisé 

et mis en service à Bako Maka avec l’appui 

du projet riposte Covid exécuté par SIA 

N’SON(Commune de Karimama). 

 Réalisation d’un DLM “tippy-tap” à moindre 

coût par un chef de ménage à Hamdalaye 

Tounga par suite des sensibilisations du projet 

riposte Covid exécuté par SIA N’SON 

(Commune de Malanville). 
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• Aperçu des réalisations des projets GIRE et Gouvernance 

 

 

 

 
Formation des membres de groupements de 

femmes à la fabrication de compost à partir 

de la jacinthe d’eau par le projet NVW à 

Gbodjè (Commune des Aguégués) 

 Passerelle munie de dispositifs de régulation 

du flux hydrique réalisée par le projet PSL 

Eau à Ahomey Lokpo (Commune de Sô-Ava). 

   

 

 

 

Réalisation de caniveaux d’évacuation par le 

projet PSL Eau à Tokpa-Zoungo (Commune 

d’Abomey-Calavi). 

 Echanges avec un entrepreneur menuisier-

piroguier appuyé par le projet NVW dans le 

cadre des bulles d’entreprise. 

   

 

 

 
Réalisation de diguettes en terre et ciment, 

une des techniques de conservations des 

eaux et des sols (CES) introduite par le 

projet GIRE-PSE pour lutter contre l’érosion 

à Houégo Aga (Commune de Zogbodomey). 

 Organisation par SNV/OmiDelta ANE de 

l’atelier de capitalisation des bonnes pratiques 

GIRE mises en œuvre la première année 

(2019), à Bohicon. 
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Atelier d’élaboration des plans d’actions 

communautaires (PAC) avec les acteurs 

locaux organisé par le projet NVW à 

Dangbo. 

 Réalisation d’une fascine, une des techniques 

CES du projet GIRE-PSE pour lutter contre 

l’érosion à Zogbodomey. 

   

 

 

 
Atelier d’échanges organisé par le Volet 

Gouvernance sur la démarche de mise en 

place des Comités Locaux de l’Eau à 

Cotonou. 

 Dialogue communautaire dans la commune de 

Sô-Ava, organisé par le projet PSL Eau. 

   

 

 

 
Diogue de protection réalisée par le projet 

PSL Eau à Djassin-Tokpa (Commune de 

Porto-Novo). 

 Reboisement par le projet GIRE-PSE à Hon 

(Commune de Zogbodomey) afin de restaurer 

l’écosystème et protéger de l’érosion. 
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Reboisement et protection de la berge par le 

projet NVW (vétivers et toiles de jute en 

jacinthe d’eau) à Adjohoun afin de lutter 

contre l’érosion 

 Balise de suivi du niveau de l'eau installé par 

le projet PSL Eau dans le cadre de 

l'implémentation du Système d’Alerte Précoce 

Communautaire à Zè. 

   

 

 

 

Présentation du bilan de la gestion 2019 du 

secteur Eau et Assainissement organisé le 25 

novembre 2020 à Parakou par le Cadre de 

Concertation des Acteurs Non Etatiques de 

l’Eau et de l’Assainissement (CANEA) avec 

l’appui du Volet Gouvernance. 

 Carte de l’unité hydrologique d’Assanto au 

niveau du Delta de l'Ouémé pour laquelle un 

Comité Local de l'Eau (CLE) a été mis en place 

par le Volet Gouvernance à Houégbo 

(Commune de Zangnanado). 

   

 

 

 
Formation des Groupes organisés aux 

techniques de conservations des eaux et des 

sols (CES) par le projet GIRE-PSE à 

Zonmon (Commune de Zagnanado) 

 Prolongement en bois de la passerelle du 

village de Kpaffè (Commune de Sô-Ava) par le 

projet PSL Eau. 
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Atelier organisé par le Volet Gouvernance 

pour une veille opérationnelle des ANE en 

matière de GIRE. 

 Formation sur la carbonisation effectuée par le 

projet NVW afin de réduire l’exploitation du 

bois à Adjohoun. 

   

 

 

 
Organisation par SNV/OmiDelta ANE de 

l’atelier de capitalisation des bonnes 

pratiques GIRE mises en œuvre en 2020 et 

2021, à Porto-Novo 

 Désencombrement du canal de Bembê-Hondji 

(Communes des Aguégués et de Dangbo) par 

le projet NVW. 

   

 

 

 
Développement de la filière de la jacinthe 

d’eau dans le cadre du projet NVW avec la 

réalisation et l’équipement de la nouvelle 

usine de Transformation de la JE à Sèmè 

Podji. 

 Réception du surcreusement de Tégon en 

présence du Maire de Zogbodomey dans le 

cadre du projet GIRE-PSE. 
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Participation des groupes cibles du projet 

GIRE-PSE à la réalisation des cartes 

communautaires des ressources en eau de la 

commune de Zogbodomey. 

 Travaux de désencombrement d’un canal 

exutoire selon une technique endogène 

identifiée par le projet PSL Eau dans le 

village de Sèdjè-Dénou (Commune de Zè). 
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Organisations exécutantes  

  
 

Bailleur Gestionnaire 

 
 


